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I. PRESENTATION

La création de la plateforme de suivi et d'évaluation des promesses du Président Alpha Condé et de
son Gouvernement dénommée Lahidi en 2016, découle de la volonté de 'ABLOGUI (Association
des Blogueurs de Guinée) d'offrir un outil objectif a la fois :

- aux citoyens Guinéens, pour se faire une idée sur le niveau de réalisation des promesses sur la base
desquelles ils ont élu leur Président ;

- aux gouvernants, pour avoir des indicateurs sur |'évaluation citoyenne de leurs actions afin de les
améliorer;

Apres plus de 4 ans d'activités, Lahidi a publié six (06) rapports partiels d'évaluation qui portent sur
plusieurs secteurs et qui ont suscité des débats constructifs sur l'action des départements
ministériels concernés.

Le présent rapport global a pour objectif d'offrir une vue compléte sur le niveau de réalisation des
promesses électorales du Président Alpha Condé entre 2015 et 2020.
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Il. METHODOLOGIE

Le mécanisme d'évaluation de Lahidi est basé sur la vérification des faits “"Fact Checking” en les
confrontant aux informations officielles fournies par les responsables et/ou cadres des départements
chargés de mettre en ceuvre les engagements du Président de la République.

Au début du projet, les informations sur 'évolution des promesses étaient collectées par les
membres de 'ABLOGUI. Mais, au fil du temps, nous avons externalisé la phase de collecte de
données en la confiant a des journalistes spécialisés dans les différents secteurs. Ces derniers ont
collecté une partie des informations auprés des sources officielles et indépendantes(Ministeres,
Institutions, Experts, ONG...).

Pour les promesses qui concernent directement les communautés, notre équipe a parcouru en 2018
presque toutes les localités pour s'enquérir du niveau de réalisation des promesses qui ont été faites.

En fonction des données recueillies et les constats sur le terrain, les verdicts suivants ont été attribués

En cours de réalisation : Un ou plusieurs actes ont été posés pour la réalisation de I'engagement.
Mais le processus n'est pas encore terminé et continue.

En retard : La réalisation de la promesse a débuté mais elle est en retard par rapport au délai prévu
pour la finalisation

Tenu : La promesse a été effectivement réalisée et I'objectif initial a été atteint.

Non tenu : La promesse n'a pas été réalisée. Pas ou peu d'actes concrets ont été posés pour sa
matérialisation.

Partiellement tenu : Ce verdict est attribué pour les promesses dont une ou plusieurs actions
concrétes ont été posées pour la réalisation mais l'objectif initial n'a pas totalement été atteint.

Imprécis : Il est utilisé pour les promesses vagues ou floues pour lesquelles notre faible niveau de
compréhension ne nous permet pas d'attribuer un verdict.

Non évalué : Il est mis quand nous n'avons pas pu obtenir suffisamment d'informations pour évaluer
une promesse.

Pour ce rapport bilan, les verdicts “en cours d’évaluation”, "dans le délai”, "en retard”, "Compromis”
n‘ont plus lieu d'étre. lls ont été supprimés, car nous sommes a la fin du mandat du Président de la
République.
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IIl. RESUME

Engagement issus du Engagements issus de la déclaration Engagements issus de
programme de Gouvernance de politique générale du Premier «sources médiatiques»
2015 -2020 Ministre lbrahima Kassory
FOFANA

Répartis sur 19 secteurs

Notre évaluation démontre que seulement 13% des promesses ont été réalisés, soit 40
engagements sur 315. Les secteurs Affaires Sociales (50%), Mines (38%), Justice (30%) et
Jeunesse, Sport, Arts et Culture (30%) affichent les taux de réalisation les plus élevés.
Aussi, 27% des promesses ont été partiellement réalisés, soit 86 engagements sur 315. Dans
les secteurs Civisme et Droits de ['homme (57%), Environnement (50%), Justice (50%) et
Défense et Sécurité (50%). Plus de la moitié des engagements ont été classée dans cette
derniére catégorie.

Par contre, nous avons noté que des actions concretes n‘ont pas été engagées pour la

réalisation de 47% des promesses, soit 147 engagements sur 315. Les plus forts taux de

promesses “Non tenues” sont répertoriés dans les secteurs des Médias et TICs (75%),
Tourisme et Hotellerie (75%), Urbanisme et Habitat (71%), Commerce et Industrie (64%).




IV. DIFFICULTES RENCONTREES

Depuis son lancement en 2016, Lahidi a fait face a plusieurs difficultés qui ont plus ou moins affecté
son travail. Les principales sont:

a) Le probléme d'accés a lI'information publique

La méthodologie de Lahidi est fortement tributaire de I'information fournie par I'administration. Au
début de notre travail, la quasi-totalité de nos demandes d'informations a été refusée. Un fait qui
nous a obligé parfois a nous contenter uniquement des rares sources indépendantes disponibles.
Cela a considérablement impacté nos travaux de recherches.

A partir de la, nous avons davantage compris I'importance de l'information publique dans une
société libre et démocratique. C'est pourquoi nous nous sommes engagés dans la démarche pour
l'adhésion de la Guinée au Partenariat pour un Gouvernement Ouvert et a travailler pour I'adoption
d'une loi sur l'acces a l'information publique. A travers ces actions, notre objectif est daider
I'administration guinéenne a adopter les principes de gouvernance transparente et ouverte qui font
du citoyen un co-acteur de la mise en ceuvre et du suivi des politiques publiques.

Mais au fil de notre travail, certains départements ont timidement commencé a s'ouvrir. Pour ce
rapport, 12 ministeres sur les 38 du Gouvernement actuel ont relativement accepté de nous fournir
des informations sur le niveau de réalisation des promesses leur concernant.

Parmi ces bons coopérants, nous pouvons citer : les Ministere des Travaux Publics, des Transports,
des Mines, des Postes, Télécommunication et de I'économie numérique, des sports et de la culture,
de la citoyenneté et de |'unité nationale...

Aussi, au prix de plusieurs démarches infructueuses, le service de communication du ministere de la
défense nationale a finalement accepté de nous fournir quelques informations.

A contrario, le Ministére de I'Administration du territoire et de la Décentralisation, celui de la Santé
publique, du Ministéere de I'Economie et des Finances, celui du Plan et du Développement
économique... n‘ont pas donné suite a nos demandes d'information.

Au département de la Sécurité et de la Protection Civile et celui de la Ville et de I'Aménagement du
Territoire, les Ministres ont ordonné a des cadres de fournir des réponses a nos questions concernant
les promesses dans leurs secteurs. Malgré nos trés nombreuses tentatives, nous n‘avons pas obtenu
d'information de ces ministeres.

b) Faible spécialisation de la presse

A l'absence d'informations fournies par I'administration, les sources indépendantes notamment la
presse devient notre seule recours. Malheureusement, le caractére généraliste avec une forte
prédominance de la politique ne nous a pas permis d'obtenir la qualité et la quantité suffisantes
d'informations sur les promesses d'ordre beaucoup plus abstraites dans certains secteurs.

Pour pallier a cette insuffisance, nous avons entrepris la collaboration avec des journalistes plus ou
moins spécialisés dans des secteurs donnés pour recueillir des informations aupres de
I'administration et des sources indépendantes. Cela nous a permis d‘avancer beaucoup plus
efficacement dans I'évaluation des promesses.
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V.RECOMMANDATIONS

Au regard de la situation actuelle et des constats effectués, nous recommandons :

Au Gouvernement de:

= Relancer le processus d’adhésion de la Guinée au Partenariat pour un Gouvernement Ouvert;\

= Faire voter une loi d'acces a l'information publique

= Mettre en place dans les différents services administratifs un dispositif permettant aux citoyens et
aux journalistes d'accéder facilement a l'information publique ;

= Prendre en compte le niveau de réalisation des engagements du Président de la République avant

la formulation de nouveaux engagements ;

Aux Médias de:

Mettre en avant les propositions des différents candidats a la présidentielle ;

Produire du contenu informatif autour des engagements du Président de la République et de son
Gouvernement vis a vis des populations ;

Promouvoir la spécialisation des journalistes dans des secteurs précis.

A la Société civile de:

Questionner les propositions des candidats a la présidentielle ;
Organiser des débats citoyens autour des promesses du Président de la République et faire de la

reddition des comptes une priorité ; /
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VI. ENSEIGNEMENT A TIRER PAR SECTEUR
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1. MINES

Le secteur des Mines compte 8 promesses dont 6
sontissues du Programme de Gouvernance 2015
- 2020 et 2 de la Déclaration de Politique
Générale du Premier ministre Kassory Fofana. Il
avait déja été évalué dans le 3e rapport partiel
Lahidi de juin 2018. Le ministére des Mines et de
la Géologie est chargé de la réalisation des
promesses dans ce secteur.

A l'issu de la présente évaluation, notre analyse
démontre que 38% des promesses ont été

réalisés dans ce secteur, soit 3 promesses sur 8. Ce sont : “Mettre en place le guichet unique minier”,
"Opérationnaliser la SOGUIPAMI” et “Finaliser la revue des contrats miniers et publier les résultats
obtenus”. Aussi, la méme proportion de promesses a le verdict “Non tenu”.

Aussi, les engagements : “Adopter et publier les textes d'application du Code minier” et “Insuffler
une impulsion politique plus forte de renforcement de la transparence dans le secteur minier, dans le
cadre volontaire de ITIE" ont été partiellement réalisés.

Par contre, 38% des promesses dans ce secteur n‘ont pas été réalisés. 3 engagements ont le verdict
“Non tenu”. On peut citer, la promesse de “Créer un Fonds de diversification et de stabilisation de
I'économie, abondé par un pourcentage des ressources provenant des activités minieres”, celle de
“Mettre en ceuvre de maniére effective le nouveau mécanisme de remboursement des crédits TVA”
et celle d'adopter et publier le décret portant application des dispositions du Processus de
Kimberley.

07
06

05
Engagements Engagements
tenus non encore tenus

2 Engagements
partiellement tenus
03

02
01

00

2. AFFAIRES SOCIALES

Dans ce secteur, 4 promesses sontissues du
Programme de Gouvernance 2015 - 2020, 2
de la Déclaration de Politique Générale du
Premier ministre Kassory Fofana et 4 de
“Sources médias”. Depuis le remaniement
ministériel de juin 2020, leur réalisation est
du ressort du Ministere de I'Action Sociale
et des Personnes Vulnérables et de celui
des droits et de |'Autonomisation des
Femmes.
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De notre évaluation, il ressort que 50% des promesses ont été réalisés dans ce secteur. lls concernent
principalement les engagements du Président vis-a-vis des femmes de Kindia, de Mamou et de
Macenta, de créer des MUFFA (Mutuelle Financiére des Femmes Africaines). A ceux-la s'ajoutent la
promesse de “créer une Agence nationale d'inclusion économique et sociale dans le courant de
l'année 2019".

Aussi, 30% des promesses dans ce domaine ont été “Partiellement Tenus”. C'est le cas par exemple
de la promesse “d'adopter le Code de la Famille”. Ce code n‘a pas été adopté mais, les questions
dont il devrait traiter ont été en grande partie prises en compte dans le Code civil adopté en 2018.
Par contre, la promesse d'améliorer “les conditions de vie des personnes dgées ” n‘a pas été réalisée
car malgré quelques actions entreprises lors de la Journée internationale des personnes agées, il n'y
a pas eu une réelle politique structurée pour atteindre cet objectif.
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Engagements
partiellement
tenus

Engagements
tenus

Engagement
0 1 en cours de

réalisation

Engagement
non encore tenu

Le secteur de [|'Energie compte 30
Promesses  principalement issues du
Programme de Gouvernance 2015 - 2020.
Un seul engagement, celui d”Explorer plus
profondément le développement des
solutions « off-grid », des énergies
renouvelables et I'extension du réseau
existant”, est issu de la Déclaration de
Politique Générale du Premier Ministre
Kassory Fofana. La réalisation de ces
engagements est du ressort du ministere de
I'Energie et de celui de I'Hydraulique et

de I'Assainissement.

Notre évaluation démontre que seulement 3% des promesses ont été tenus dans ce secteur. Elles
concernent I'engagement de “Démarrer la réalisation physique de I'ouvrage hydroélectrique de
Souapiti”.

Cela est a nuancer par le fait que 30% des promesses ont été partiellement tenues.

C'est notamment les promesses de “Poursuivre le renforcement des systemes d'électrification des
villes de l'intérieur”, d'installer les compteurs, y compris a prépaiement”, et d'étudier 6 nouveaux sites
de mini centrales hydroélectriques”..

Aussi, des promesses, comme la construction de la ligne 225 KV d'interconnexion Guinée-Mali
(N'Zérékoré, Beyla, Kérouané, Kankan,Siguiri) et linstallation de 120 unités compactes de
potabilisation d'eau de surface, sont “en cours de réalisation” et représentent 17% des engagements.
Par contre, la moitié des promesses n‘ont pas connu un début de concrétisation soit 15 engagements
sur 30. Ce sont principalement les promesses de Démarrer la réalisation physique de |'ouvrage
hydroélectrique de Fomi, de Kogbedou, de Koukoutamba et de Boureya et de construire les
mini-centrales de Zébéla, de Touba et de Daboya.
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Engagements
non encore tenus

15

Engagements
o 9 partiellement

tenus

—

07 Engagements

0 5 en cours de
06 réalisation
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30%

Engagement
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4. COMMERCE ET INDUSTRIE

22 engagements sont comptabilisés dans
ce secteur dont 9 sont issus du Programme
de Gouvernance 2015 - 2020, 2 de la
Déclaration de Politique Générale du
Premier ministre Kassory Fofana et 11 des
“sources médias”. Leur mise en oeuvre
releve du Ministére de l'Industrie et des
PME et de celui du Commerce.

Notre évaluation montre que seulement 14
% des promesses ont été réalisés dans ce
secteur. Ce sont les promesses de “Relancer
I'Huilerie de Dabola”, de “construire un

marché a Ditinn” et “construire une usine de jus de fruit a Kindia".

64% des promesses n‘ont pas connu de début de réalisation. Nous pouvons entre autres citer les
promesses de “reconstruire le marché Niger”, de “réhabiliter les usines de transformation de manioc
et de sucre a Banian, de thé et de quinine a Macenta”.

Il faut aussi noter que 9% des promesses ont été partiellement réalisés.

Engagements
non encore tenus

14

Engagements
partiellement
tenus

Engagements
tenus

. 03 02

Engagement
en cours de
réalisation

01
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5. ENVIRONNEMENT

Ce secteur compte 5 engagements issus du
Programme de Gouvernance 2015 - 2020 et
1 de la Déclaration de Politique Générale du
Premier ministre Kassory Fofana. Leur
réalisation est du ressort du Ministere de
I'Environnement, des Eaux et Forét et de celui
de I'Hydraulique et de |'Assainissement.
Notre évaluation démontre que 17% des
promesses ont été réalisés dans ce secteur,
soit 1 promesse sur 6. Il sagit de
I'engagement de “veiller particulierement a

I'exécution du plan d'urgence d'assainissement”. Aussi, le méme nombre d'’engagement est “en
cours de réalisation”.

Toutefois, la moitié des engagements ont le verdict “Partiellement Ténu” soit 3 promesses sur 6. C'est
par exemple les promesses “d'accroitre les superficies forestieres” et “d'accroitre les superficies des
aires protégées”.

En revanche, la promesse de “promouvoir I'approche REDD (Réduction des Emissions dues a la
Déforestation et a la Dégradation des terres)” n‘a pas encore connu un début de réalisation. Les
responsables du projet REDD+ explique cela par le manque de financement.

08

Engagements
06 03 partiellement

tenus

04

03

.01

01

Engagement
E O 1 en cours de
ngagement

réalisation
non encore tenu

Engagement O 1
tenu

00

6. URBANISME ET HABITAT

7 engagements ont été répertoriés dans ce
secteur. Tous sont issus du Programme de
Gouvernance 2015 - 2020. Le ministere de
la Ville et de 'Aménagement du territoire
est chargé de leur réalisation.

Il ressort de notre évaluation qu'aucune
promesse du Président Alpha Condé na été
entierement réalisée dans ce secteur.

Aussi, 71% des promesses n‘ont pas connus
de début de réalisation soit 5 engagements
sur 7. Les promesses de “Mettre en place le
mécanisme de financement de logement

Page 11



dont la Banque de I'Habitat de Guinée”, de “Construire 200 000 logements sociaux durant le
quinquennat au bénéfice des moins nantis” et de “Restructurer la SONAPI pour en faire le principal
outil d'urbanisation de la Guinée” constituent des parfaites illustrations de cette situation.

Néanmoins, une promesse qui est celle de “Sécuriser les Domaines de |'Etat” est partiellement tenue
et une autre, "élaborer les plans fonciers”, est imprécise.

07 Engagements
non encore tenus

Engagement
Engagement 01 . P
01 partiellement imprecis

tenu

71%

14%

Le secteur du Tourisme et de I'Hotellerie compte
16 promesses toutes issues du Programme de
Gouvernance 2015 - 2020. Leur mise en oeuvre
est du ressort du Ministre du Tourisme, de
I'Hotellerie et de 'Artisanat.

Seulement 6% de ces promesses ont été réalisés
dans ce secteur, soit 1 engagement sur 16. C'est |a
promesse de “Poursuivre la construction et la
réhabilitation des villages artisanaux” qui a été
réalisée, a travers la construction de villages
artisanaux a l'occasion des fétes tournantes de
I'indépendance a N'zérékoré et Kankan.

13% des promesses ont été “Partiellement
tenus”.Ce sont les engagements “"d'Organiser les
foires régionales dans les 4 capitales régionales”
et de “Poursuivre les travaux de construction, de
réhabilitation et d'extension des établissements

hoételiers”.

Par contre, 75% des promesses n‘ont pas été B
réalisés, soit 12 engagements sur 16. Dans ce lot, 02
nous pouvons citer les promesses de “Créerun 01
fonds d'investissement touristique”, “d'actualiser

le schéma directeur d'aménagement touristique
du territoire national”...

Engagements
non encore tenu

12

Engagements
partiellement

01

e

06%

Engagement

Engagement
imprécis

tenu
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8. CITOYENNETE ET DROITS HUMAINS

07

. 04
03

04

Engagements
partiellement
tenus

Engagements
non encore tenu

03
o 57%

01

00

9. SANTE PUBLIQUE

Ce secteur compte 7 engagements dont 1 issu
du Programme de Gouvernance 2015 - 2020 et 6
de la Déclaration de Politique Générale du
Premier Ministre Kassory Fofana. Le ministere de
Ministre de la Citoyenneté et de I'Unité nationale
et celui de I'Administration du territoire veillent
sur leur réalisation.

Notre évaluation montre que la réalisation
d'aucune promesse n'a été completement
achevée dans ce secteur.

Cependant nous avons noté que 54% des
promesses ont été partiellement réalisés.

C'est notamment la promesse “d‘éduquer et
former les populations pour la défense de leur
droit civique”. Les sessions de formation et de
sensibilisation annuellement organisées par le
gouvernement permettent d'atteindre ne serait
ce que dans une moindre proportion ce résultat.
Pour 43% des promesses, le verdict est “Non
tenu”. Cela veut dire que pour 3 engagements sur
7, aucune action ou peu d‘actions concretes ont
été posées pour leur réalisation.

Dans ce secteur, 8 engagements proviennent
du Programme de Gouvernance 2015 - 2020 et
6 de "Sources Médias” dont la mise en oeuvre
est du ressort du Ministere de la Santé.

A l'issue de notre évaluation, il est ressorti que
seulement 14% des engagements ont été
réalisés. Ce sont les promesses de “reconstruire
la maternité de Mamou” et de "Réhabiliter et
étendre I'Hopital Donka”.

Cependant, le dernier hépital n'a pas encore
été  officiellement inauguré aprés sa
reconstruction, il fonctionne néanmoins en
prenant en charge les malades de la Covid-19.

29% des promesses ont aussi été partiellement réalisés, soit 4 engagements sur 14. C'est par
exemple le cas de la promesse de “Mettre en ceuvre la Convention MEDICRIME". Des actions ont été

posées mais l'objectif n‘est pas encore atteint.

Par contre, 50% des promesses n‘ont pas été réalisés dans ce secteur, soit 7 engagements sur 14.
Elles concernent, entre autres, la construction d'infrastructures sanitaires a Kollet (Tougue), a Banama

et a Yende Millimou (Kissidougou).
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10. JUSTICE

Engagements
tenus

02

07

Engagements
non encore tenu

Engagements
partiellement
tenus

04

Engagement
en retard

01

07%

La Justice compte 10 promesses dont 6 du
Programme de Gouvernance 2015 - 2020 et 4 de
la Déclaration de Politique Générale du Premier
ministre Kassory Fofana. Le Ministere de la
Justice assure leur réalisation.

Notre évaluation démontre que 30% des
promesses ont été réalisés soient 3/10. Elles
concernent |'Opérationnalisation du statut
particulier de la magistrature, du Tribunal du
commerce et I'Adoption de la loi portant Statut
général des agents de I'Etat.

Aussi, la moitié des promesses dans ce secteur a été “partiellement réalisée”. Comme dans le secteur
Economie, cela s'explique en grande partie par les réformes entreprises depuis le premier mandat et
qui ont plus ou moins atteint leurs objectifs apres 2015. Dans ce lot, nous pouvons citer, entre autres,
les promesses de “rajeunir le corps des magistrats et auxilliaires de justice”, de “faire appliquer la Loi
L/2017/041/AN portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions
assimilées dans le cadre du programme d’action prioritaire du gouvernement”.

Cependant, 20% des engagements n‘ont pas été réalisés. C'est le cas de celui de “créer deux (2)

nouvelles cours d'appe

(Dubréka)"”.

15
10
07

06

|II

03 Engagements
tenus

30%

O 2 Engagements
non encore tenu

et de “construire et équiper un pénitencier moderne a Yorokhoguia

Engagements
05 partiellement
tenus
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11. JEUNESSE, SPORTS, ARTS ET CULTURE

Nous avons répertorié 23 engagements dans ce
secteur, dont 18 issus du Programme de
Gouvernance 2015 - 2020, 1 de la Déclaration
de Politique Générale du Premier ministre
Kassory Fofana et 4 de ""Sources médias”. Leur
mise en oeuvre est du ressort du ministere de la
Jeunesse et de I'Emploi des jeunes, de celui des
Sports, de la Culture et du Patrimoine
historique.

30% des promesses ont été réalisés dans ce
secteur, soit 7 engagements sur 23. Parmi eux,
nous pouvons citer la mise en place d'un Fonds

d'Aide a I'Action Culturelle (Fodac), I'inventaire général du patrimoine culturel national en 2016, la
formation de plus de 600 jeunes a l'animation socio-éducative dans le cadre du Certificat
d'Aptitude aux Fonctions d’Animateur (CAFA).

13% des engagements sont en cours de réalisation et 17% ont été partiellement réalisés. On peut
citer notamment la poursuite de la construction et la rénovation des maisons de jeunes.

Par contre, 39% des promesses n‘ont pas été réalisés. On peut par exemple citer les engagements
de “Construire un Palais de la Culture”, de “construire des infrastructures de création et de diffusion
artistique et culturelle a Conakry et dans toutes les régions ou de construire des maisons de jeunes
a Dalaba et a Bantiguel (Pita).

Engagements
non encore tenu

09

07

Engagements
tenus

Engagements
partiellement
tenu

04

Engagements
en cours d
39%

réalisation

17%

12. DEFENSE ET SECURITE

12 engagements ont été répertoriés dans ce
secteur. 10 sont issus du Programme de
Gouvernance 2015 - 2020, 2 de la Déclaration
de Politique Générale du PM Kassory Fofana.
Leur réalisation est du ressort du ministere de la
défense nationale et de celui de la sécurité et de
la protection civile.

8% des promesses ont été réalisées soit 1
engagement sur 12. Cest la promesse de
“poursuivre  I'engagement de [I'Armée a
I'extérieur pour contribuer a la préservation de
la paix mondiale”.
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Aussi, la moitié des promesses a le verdict “partiellement tenu”. Nous pouvons, entre autres, citer les
promesses de “poursuivre 'engagement de 'Armée a 'extérieur pour contribuer a la préservation de
la paix mondiale”, “"d'équiper de facon adéquate et renforcer les capacités opérationnelles des forces
de défense et de sécurité” et de “Procéder au transfert des opérations de sécurité intérieure de
I’Armée vers la gendarmerie et la police”.

Par contre 42% des promesses n‘ont pas été réalisées. Parmis elles, nous pouvons citer les promesses
“d'accroitre les effectifs de la police pour passer de 1 policier pour 1000 habitants a 1 policier pour

200 habitants”, “d'accélérer le processus de matérialisation des frontiéres”.
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Engagements
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13. AGRICULTURE

Dans ce secteur, nous avons comptabilisé 14
promesses dont 8 sont issues du Programme de
Gouvernance 2015 - 2020 et 6 de la Déclaration
de Politique Générale du PM Kassory Fofana. Le
ministére de I'Agriculture assure leur réalisation.

Selon notre évaluation, 7% de ces promesses ont
été réalisés soit 1 engagement sur 14. Grace a un
soutien de la FAO et de la Banque Mondiale, nous
estimons que l'engagement de “soutenir la
relance du secteur ou des filieres agricoles dans
les zones les plus touchées par I'épidémie EBOLA
et/ou affectées par ses conséquences” a été tenu.

Aussi, 29% des engagements ont été partiellement réalisés et 21% sont en cours de réalisation. Parmi
ces derniers nous pouvons citer la promesse de “réaliser des projets d'aménagement en maitrise
totale de l'eau de 5 000 ha sur 5 ans”, de “promouvoir les cultures fruitieres (ananas, mangues,
bananes, haricot vert, melon, pastéque etc.) et des cultures maraicheres (tomates, gombo, etc.)”
Pour finir, 43% des engagements n‘ont pas encore connus de début de réalisation dans ce secteur
soit 6 promesses sur 14. Dans ce lot, les promesses de “réserver chaque année 10% du budget de
I'Etat au secteur agricole”, de “travailler sur la Iégislation fonciére, particuliérement le foncier rural
pour faciliter l'accés a la propriété fonciére rurale”...
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14. ELEVAGE ET PECHE

C'est le secteur ou nous avons répertorié le plus
de promesses.

32 engagements ont été répertoriés dans ce
secteur dont 24 issus du Programme de
Gouvernance 2015 -2020, 7 de la Déclaration de
Politique Générale du Premier Ministre Kassory
Fofana et 1 de “source média”. Leur mise en
oeuvre est du ressort du Ministére de I'élevage
et celui de de la péche et de I'économie
maritime.

Selon notre évaluation, seulement 3% des
promesses ont été réalisés dans ce secteur soit 1
engagement sur 32. C'est 'engagement de

“former les cadres des services de |'Elevage” qui a été réalisé.

Dans le méme sillage, nous avons noté que 34% des promesses ont été partiellement réalisées
soient 11 engagements sur 32. Dans cette catégorie, nous avons répertorié les promesses de “lutter
contre les maladies zoonotiques (maladies transmissibles entre 'homme et les animaux)”, “d‘assurer
la présence permanente des moyens de surveillance de la ZEE ( Zone Economique Exclusive)".

Par contre, pour 53% des promesses le verdict est “Non tenu” soit 17 engagements sur 32. Parmi eux,
nous pouvons citer les promesses de “construire une usine dalimentation du bétail a Bouliwel
(Mamou)”, de “mettre tout en ceuvre pour rendre conformes nos produits halieutiques aux normes
internationales”, de “construire des aires d'abattage et des marchés a bétail en milieu rural”...
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Engagements
partiellement
tenus

1 11

53%

Engagement
en retard

tenu 34%

@ 06% = |
00 (]
1\——“"

Engagements
0 2 en cours de
04 01 |Engagement réalisation 1

Page 17



1S. TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS

Le secteur Transport et Travaux publics compte 24 engagements presque tous issus du Programme
de Gouvernance 2015 - 2020. Un seul engagement a savoir “Achever les travaux de construction et
de bitumage de la route de Kissidougou PK 63 - Gueckédou” est issu de |la Déclaration de Politique
Générale du Premier Ministre Kassory Fofana. La réalisation de ces promesses est du ressort du
Ministére des Travaux Publics et celui des Transports.

Notre évaluation démontre que seulement 13% de ces promesses ont été réalisés soient 3 sur 24
engagements. Elles concernent les promesses “d'ouvrir une ligne aérienne avec la Turquie” de
“démarrer les activités de la nouvelle Autorité Guinéenne de |'Aviation Civile” et de “bitumer la route
Kintinian-Siguiri”.

Par contre 50% des promesses n‘ont pas encore été réalisés soient 12 sur 24. C'est le cas par exemple
de la réhabilitation de la route Kankan-Kérouané- Beyla, de la création de la compagnie aérienne "Air
Mano River", de la construction d'un nouvel aéroport a Maferinya et de la route Boké-Gaoual.

Cette situation peut étre nuancée par le fait que 25 % des engagements dans ce secteur sont
“partiellement tenus” ou “en cours de réalisation”. Par exemple, en lieu et place de la promesse
“démarrer le projet d'autoroute Conakry-Mamou”, c'est le projet de “reconstruction de la RN°1
Coyah-Mamou-Dabola” qui a été lancé en Avril 2018.

Aussi, une promesse est en retard dans ce secteur. C'est celle de “construire un pont pour remplacer
les bacs sur le fleuve Milo a Kérouané” . Ce projet devait normalement se terminer en fin Aot 2020.
Les travaux n‘avancent que timidement.
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16. EDUCATION NATIONALE

21 Promesses ont été répertoriées dans ce
secteur dont 17 sont issues du Programme de
Gouvernance 2015 -2020, 3 de la Déclaration de
Politique Générale du Premier Ministre Kassory
Fofana et 1 de sources “médias”. Leur réalisation
est du ressort du Ministere de [|'Education
National et de I'Alphabétisation, de celui de
I'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique et de celui de I'Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle.
Selon notre évaluation, seulement 9% des
promesses ont été réalisés dans ce secteur soit 2
promesses sur 21.

Ce sont les promesses “d‘affecter 15% des dépenses budgétaires au secteur de |I'éducation” et de
"Réaménager le programme scolaire en privilégiant l'enseignement du francais et des
mathématiques et en introduisant I'apprentissage de I'anglais dés la 7eme année”.

Aussi, aucun acte concret n‘a été posé pour la réalisation de 47% des promesses. Ainsi, 9 promesses
sur les 21 ont le verdict “Non Encore Tenu”. Dans ce lot, nous pouvons citer les engagements de
“Mettre en place un office du baccalauréat”, "Doter chaque région naturelle d'un lycée technique
avec un cycle complet”, “Construire un lycée a Kollet (Tougué)..

Par contre, 33% des promesses ont été “partiellement tenus” alors que 9% sont "En Cours de
Réalisation”. C'est le cas notamment des engagements de “Généraliser les cantines scolaires dans les
zones rurales” "Poursuivre la construction des infrastructures dans les IES et IRS".
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17. ECONOMIE ET FINANCES
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Dans ce secteur “Economie Finances”, 13 promesses sont issues du Programme de Gouvernance
2015 -2020 et 12 de la Déclaration de Politique Générale du Premier Ministre Kassory Fofana, soit un
total de 25 engagements. Le Ministere de |"Economie et des Finances, celui du Budget, celui du plan
et du développement économique et celui des investissements et du partenariat public privé sont
concernés par ces engagements.

Notre évaluation ressort que seulement 12% des promesses ont été réalisés dans ce secteur soit 3
sur 25 engagements. Ce sont les promesses “d’Assurer le respect des obligations issues du
programme FEC”, de “"Poursuivre la modernisation du systeme des paiements et le développement
de la monétique” et "d'Impliquer les banques commerciales pour le recouvrement de certains
produits fiscaux”.

En revanche, 24% des promesses ont le verdict “Non Encore Tenu”. Parmi elles, nous pouvons citer
les engagements de “Ramener les recettes fiscales d'un niveau de 16% a celui de 20% d'ici 2020", de
“Réduire drastiquement et centraliser auprés du Ministere en charge du budget les exonérations
fiscales”.

Ce qui est surtout marquant, c'est le taux élevé des engagements “Partiellement Tenus” et “"En Cours
de Réalisation”. Cela peut s'expliquer par le grand nombre de réformes entreprises dans ce secteur.
Certaines de ces réformes se sont soldées par une atteinte partielle des objectifs visés alors que
d'autres sont toujours en cours. Aussi, I'existence d'engagements vagues et imprécis nous conduit
souvent a attribuer le verdict “Partiellement tenu” quand quelques actions concrétes ont été posées
pour leur réalisation.
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18. MEDIAS ET TIC

Il s'agit de la finalisation de linstallation du
Backbone a fibre optique sur toute I'étendue du
territoire nationale et de I'intégration du Projet
Réseau Panafricain de Services en Ligne dans
ses trois(3) composantes : e-Education, e-Santé
et e-Diplomatie.

Par contre, 63% des engagements n‘ont pas
connu un début de réalisation soient 5
promesses sur 8. Ce sont entre autres les
promesses de “Constituer deux Technopoles a
Conakry”, de “Relancer la SOTELGUI et lui
permettre de jouer role  d'acteur
stratégique du secteur”...

son

Ce secteur compte 8 promesses dont 4 de la du
Programme de Gouvernance 2015 - 2020 et 4
autres de la Déclaration de Politique Générale du
Premier Ministre Kassory Fofana. Leur mise en
oeuvre est assurée par le ministéere des postes,
des télécommunications et de I'économie
numérique et de celui de l'information et de la
communication.

Il ressort de notre évaluation que 25% des
promesses ont été réalisés dans ce secteur soient
2 engagements sur 8.
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Engagements

07
0 6 non encore tenu

06

Engagements
tenus
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25%

26 promesses ont été répertoriées dans ce
secteur. 18 sont issues du Programme de
Gouvernance 2015 - 2020 et 8 autres de la
Déclaration de Politique Générale du Premier
Ministre Kassory Fofana. Le ministere de la
fonction publique, de la réforme de I'Etat et de la
modernisation de l'administration, celui de
I'administration  du  territoire et de la
décentralisation sont principalement chargés de
la mise en oeuvre.

8% des promesses ont été réalisés dans ce
secteur soient 2 engagements sur 26. Ce sont les
promesses “d'organiser les élections

locales” et de “Renforcer les capacités opérationnelles des structures chargées de la régulation du

suivi et du contréle de l'activité miniere”.

Aussi, 31% des promesses ont été partiellement réalisés soit 8 engagements sur 26. Dans ce lot, nous
pouvons citer les promesses de “poursuivre la rénovation, la construction et I'équipement des
infrastructures administratives”, de "mettre en place un mécanisme pérenne de financement des
Collectivités Décentralisées”, de “rajeunir et féminiser I'administration par le recrutement dans la

transparence de nouveaux fonctionnaires”...
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Par contre, 50% des promesses n‘ont pas été réalisées soit 13 engagements 26. Parmi eux, nous
pouvons mentionner les promesses de “mettre en place un 2éme niveau de décentralisation
" nu

(création des régions comme collectivités locales)”, “"d'adopter une charte de la déconcentration”, de
“renforcer la neutralité et la réserve qui doivent caractériser |'action administrative”...
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20. POLITIQUE ETRANGERE

Ce secteur compte 13 promesses toutes issues du Programme de Gouvernance 2015 - 2020. Leur
réalisation est du ressort du ministere des affaires étrangéres et des guinéens de |'étranger.

Nous avons mené plusieurs démarches pour obtenir des informations auprés de ce département.
Elles ont toutes été infructueuses.

Sans informations officielles et indépendantes, nous n‘avons pas pu évaluer les engagements dans
ce secteur.
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VIl. DETAILS DES PROMESSES

Programme de gouvernance 2015-2020 ( ****)
Déclaration de politique générale du Premier Ministre Kassory FOFANA : ( ***)
Médias ( **)

MINES

Engagement

Mettre en ceuvre les projets signés au cours du premier
mandat notamment le projet Simandou *

- Informations

Au cours du premier mandat (2010-2015) du Président Alpha
CONDE, le Gouvernement a signé plusieurs contrats avec les
entreprises miniéres. Parmi eux, des nouveaux accords et des
contrats renégociés. Actuellement, certains sont en phase de
construction et d'autres en cours d'exploitation.

Par contre, Il y a des contrats miniers signés entre 2010-2015
qui n'ont jamais vu le jour.

Projets en phase d'exploitation, ily a:

-Le projet Dian dian :

La convention de base du projet Dian Dian dans la préfecture
de Kamsar a été signée depuis 2001 suivie de l'octroi d'une
concession miniére en octobre 2002. Aprés 15 ans de retards
dans sa mise en oeuvre , ce projet a été relancé en juillet 2017
suite a la signature d'un avenant de contrat entre le
gouvernement guinéen et la Compagnie des bauxites de
Dian Dian (COBAD S.A), une filiale de Russky Aluminy.
L'exportation de la bauxite de cette zone a officiellement
démarré en juin 2018.

La COBAD a mis en évidence des réserves estimées a 564
pour une production prévisionnelle de 3Mt extensible a 6 Mt.
En 2018, la société a produit 1,2 Mt.

-Bel air :

Le gouvernement guinéen et la société ALUFER Mining ont
signé la convention miniére d'exploitation de la bauxite de
bel air dans la préfecture de Boffa en février 2016. Cette
signature a été suivie par le lancement, le 03 février 2017, des
travaux d'exploitation de la bauxite de la zone de bel air en
présence du Chef de I'Etat, accompagné du Premier Ministre
Mamady YOULA et du PDG de Bel Air Mining, la nouvelle
société exploitante. La production prévisionnelle de 5,5 Mt de
bauxite par an a démarré en aolt 2018.

Bel Air Mining S.A est une entreprise mixte détenue a hauteur
de 15% par I'Etat guinéen et a 85% par le groupe britannique
Alufer Mining Limited.

Projets n'ayant pas encore été concrétisés :

-Simandou sud : ce projet n'a pas encore démarré. Il est
développé par SIMFER S.A, une société mixte associant I'Etat
guinéen, Rio Tinto, Chinalco et la Société Financiére
International ( une branche du groupe de la Banque
Mondiale). Les études de faisabilité ""bancable" de ce projet
d'exploitation des blocs 3 et 4 ont été présentées au
gouvernement en mai 2016.

( Au cours de la méme année, 2016, Rio Tinto qui détient prés
de la moitié ( 46,6%) de cette concession miniére a annoncé
que la baisse du cours des matiéres premiéres notamment le
fer I'empécherait d'exploiter a I'immédiat le gisement de fer
de simandou.Selon les informations de Lahidi, il y a eu
récemment a Paris une rencontre entre le MMG et Rio Tinto au
cours de laquelle Rio Tinto a sollicité que I'Etat lui donne la
possibilité d'exporter le minerai vers le Libéria pendant cing
ans avant de réaliser la transnationale. Cette proposition n'a
pas été acceptée par le Gouvernement . Depuis cette
rencontre, les choses n'ont pas beaucoup évolué.

Partiellement tenu

Engagement

Insuffler une impulsion politique plus forte au
renforcement de la transparence dans le secteur minier,
dans le cadre volontaire de I'Initiative sur la Transparence
des Industries Extractives (ITIE) ***

- Informations

L'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives
(ITIE) est une norme mondiale visant & promouvoir une
gestion ouverte et responsable des revenus publics issus de
I'extraction miniére. Lancée en 2002, la Guinée n'y a adhéré
qu'en Avril 2005. Et le 2 Juillet 2014, le pays a le statut de «
pays conforme a la norme ITIE ». Depuis |'acquisition de ce
statut, notre pays a produit treize rapports et le 14éme, selon
les autorités, sera disponible d'ici fin 2020. Aussi, la Guinée a
fait I'objet de plusieurs évaluations relatives a la conformité a
la norme ITIE. Par exemple, en février 2019, le Conseil
d’Administration de I'ITIE a conclu que la Guinée a accompli
des « progrés significatifs » dans la mise en ceuvre de la
Norme ITIE 2016. Le rapport final pour la période de I'année
2018 sera disponible d'ici fin 2020. Une autre évaluation de
conformité de la Guinée a la norme ITIE est attendue en
février 2021. A l'issue de ce rapport, on saura le nouveau
classement de la Guinée par rapport au respect des principes
de transparence dans la gestion des ressources miniéres du

pays.

Malgré tous ces résultats concluants, beaucoup d'efforts
restent encore a faire pour améliorer l'application de certains
principes de I'ITIE notamment le retard dans la publication du
rapport ITIE, la divulgation des propriétaires effectives des
sociétés miniéres, la prise en compte du genre dans le
groupe multipartite, le suivi des dépenses environnementales
des entreprises.

N J

Partiellement tenu
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Engagement

Finaliser la revue des contrats miniers et publier les
résultats obtenus ****

A

— {  Informations ),

Les activités du Comité Technique de Revue des Titres et
Conventions Miniers (« CTRTCM ») ont été cléturés le 19 avril
2016 par le décret D/2016/112/PRG/SGG et le rapport final
d'évaluation de la conformité de l'octroi des 19 titres et
accords miniers attribués avant |'élection présidentielle de
2010 a été publié le 11 juillet 2018.

Cependant, certains acteurs de la société civile évoluant dans
le domaine des mines mettent en doute la crédibilité dudit
rapport. Car, ils estiment que ce rapport ne contient pas tous
les détail liés a I'audit des contrats miniers.

— T

Engagement

Mettre en ceuvre de maniére effective le nouveau
mécanisme de remboursement des crédits TVA ****

Informations

(e,

onformément a l'article 176 du code minier guinéen, le
Ministre des mines avait annoncé en 2016 la mise en ceuvre
du nouveau mécanisme de remboursement des crédits TVA.
Selon les autorités, un comité a été mis en place dans ce sens
au sein du Ministére du budget. Mais, actuellement ce
nouveau mécanisme peine a étre effectivement mis en
oeuvre. Les entreprises miniéres continuent encore leurs
réclamations.

Pour améliorer les relations entre les entreprises miniéres et
les communautés locales, le Gouvernement a initié plusieurs
initiatives. Parmi celles-ci, il y a la création :

- Au sein du Ministére des Mines et de la géologie d'un
Service des Relations Communautaires et du Développement
du Contenu Local (SRC CL) ;

- D'un Comité de Concertation dans les Localités Miniéres
(CCLM). Ce comité composé des représentants du
Gouvernement, des communautés et des sociétés miniéres
sert d'un espace d'échanges d'informations et de dialogue
entre les acteurs de ['activité miniére locale. Selon les
statistiques, entre 2010-2017, Tprés de cent CCLM ont été
installés et ils ont pu résoudre 53% des conflits dans leurs
localités.

A celles-ci s'ajoutent d'autres structures comme, le FODEL (
Fonds de développement Local), I'ANAFIC ( Agence de
Financement des Collectivités ), le Contenu Local, et la RSE.
L'objectifs de ces initiatives est de réduire progressivement
les revendications d'ordre financier, infrastructurel, voire
d'employabilité dans les zones miniéres

Malgré |'existence de toutes ces initiatives, il y a encore des
conflits qui surgissent dans les zones miniéres entre les
entreprises exploitantes et les communautés locales. C'est le
cas notamment a Banankoro entre Guiter-mining et les
communautés, a Siguiri avec la SAG en 2019 et les

nombreuses manifestations dans la région de Boké.
Partiellement tenu

Engagement

Adopter et publier les textes d'application du code minier
*kkk

Informations

Les textes d'applications ( environ une quarantaine) du code
minier ont été tous revus et validés lors d'un atelier. Mais, ils
ne sont pas encore publiés.

Le département des Mines explique ce retard par la lenteur
due au retour des différents ministéres concernés.

Partiellement tenu

Engagement

Opérationnaliser la SOGUIPAMI ****

N

( Informations )

La SOGUIPAMI est en activité depuis le 02 janvier 2012. Et elle
a été opérationnalisée le 2 février 2015 par le décret
D/15/016/PRG/SGG avec pour mission de gérer les
participations de I'Etat dans les sociétés miniéres, les sociétés
industrielles, les sociétés d'infrastructures et de services.

— . ww

Engagement

Mettre en place le guichet unique minier****

Informations
- (Cinformations ),

Le Guichet Unique Minier a été créé le 14 juin 2015 par le
décret D/2015/007/PRG/SGG et inauguré le 8 juillet 2016 par
I'ancien Premier Ministre Mamady YOULA. Il a été congu par
le Gouvernement guinéen avec l'appui du groupe de la
Banque Mondiale.

Le Secrétariat Permanent en charge du traitement accéléré
des demandes de licences, permis et d'autorisations des
projets miniers a pour mission, dassurer la création des
mécanismes nécessaires a la réalisation des projets miniers
conformément aux dispositions juridiques, réglementaires et
aux engagements des parties.

— D
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Engagement

Créer un Fonds de diversification et de stabilisation de
I'économie, abondé par un pourcentage des ressources
provenant des activités miniéres***

Informations
— ( )

Ce fonds n'est pas encore créé en Guinée.

Mais, d'autres pays riches en ressources naturelles
notamment la Norvége et I'Afrique du sud ont mis en place ce
fonds qui est ravitaillé par une partie des revenus issus des
activités minieres .

L'objectifs est de développer d'autres secteurs de
développement comme |'agriculture, I'élevage, la péche, le
tourisme afin de préparer les pays riches en ressources
miniéres a résister face a la réduction future de I'exploitations
miniéres et a la diminution des revenus percus par les
gouvernements dans ce domaine.

Par ailleurs, I'Etat pourrait aussi se servir de ce fonds pour
financer les déficits budgétaires ou investir pour générer des
revenus.

o mes )

M AFFAIRES

Engagement

Améliorer les conditions de vie des personnes dgées ****

— Informations

En Guinée, Il n'y a pas encore une législation spécifique qui
protege les personnes dgées. Mais, selon les autorités, depuis
quelques années une proposition de ratification de la charte
africaine des personnes dgées a été introduite a I'Assemblée
Nationale. Malheureusement, cette charte n'a pas encore été
ratifiée. Aussi, chaque Ter octobre, le Gouvernement célébre
la journée internationale des personnes agées. En marge de
cette journée, I'Etat donne la possibilité & un groupe de
personne dont I'dge atteint 60 ans et plus de faire des
examens médicaux pour connaitre leur statut relatif a
certaines pathologies souvent liées a I'dge comme, le diabéte
I'hypertension, |la prostate. Par exemple, en octobre 2019, "'80
personnes' du troisitme age ont bénéficié des examens
médicaux a l'occasion de la célébration de la journée
internationale des personnes dgées.

Engagement

Adopter et publier le décret portant application des
dispositions du Processus de Kimberley****

Informations
— ( )

Le Décret portant application des dispositions du Processus
de Kimberley relatif a l'exportation, I'importation et a la
commercialisation des diamants bruts n’est pas encore signé.
Il reste a ce jour au stade de projet.

Le processus de kimberley est un accord politique volontaire
qui prévoit I'émission d'un certificat pour accompagner les
diamants mis en vente sur le marché international. C'est un
systtme de régulation du commerce mondial du diamant
brut mis en place pour freiner le probléme de vente de
diamants dits ""diamants de sang'', c'est-a-dire des diamants
qui servent a financer les conflits. Comme c'était par exemple
le cas en Sierra Leone et en Angola

o mes )

SOCIALES

Engagement

Relancer les activités socio-économique des familles
affectées par Ebola ****

e )

Engagement

Adopter le Code de la Famille ****

Informations

Le code de la famille n'a pas été adopté.
Le département de I'action sociale explique cela par le fait

que le code de la famille a été fondu a l'intérieur du code civil
guinéen.

Partiellement tenu

Informations

Il n'existe pas encore de programme structurel visant a
soutenir les personnes affectées par Ebola. Selon les
autorités,un projet de soutien aux familles affectées par Ebola
a démarré en aolt 2020 avec le soutien de la BAD ( Banque
Africaine de Développement). Toutes nos tentatives auprés
du département en charge des actions sociales pour en
savoir d'avantage sur ce projet n'ont pas abouti.

Par contre, le Gouvernement avec I'appui de ses partenaires
ont réalisé quelques actions pour soutenir les micro projets
des survivants d'Ebola. Parmi ces activités, il y a :

-L'achat par I'OIM ( Organisation Internationale de la
Migration) de matériels agricoles ( un tracteur et une
décortiqueuse) en faveur d'une communauté de guéris et
survivants d'Ebola dans la région de Boké. L'objectif était
d'accroitre les rendements agricoles des bénéficiaires;

- En décembre 2016, la commission des affaires sociales et
genre de la CEDEAO ( Communauté Economique des Etats
d'Afrique de |'Ouest ) a remis au nom de son institution une
enveloppe de 70.000 USD au Gouvernement guinéen. Ce
montant issu du Fonds Spécial Ebola créé en 2014 par la
CEDEAO était destiné a l'achat des vivres et non vivres en
faveur de 500 femmes veuves ou guéries et 1500 enfants
orphelins d’Ebola dans les préfectures de Forécariah,
Dubréka, Gueckédou, Macenta, N'zérékoré et Lola.

Cependant, ces actions sont largement insuffisants pour
relancer les activités socio-économiques des familles

affectées par la maladie Ebola.
\_ P 4
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[l faut rappeler que Selon les statistiques du Gouvernement, la
maladie a virus Ebola a laissé derriere elle prés de 1.300
guéris, 800 veuves et plus de 6.000 orphelins.

Partiellement tenu
Engagement

Mettre en place des transferts financiers au bénéfice des
populations les plus vulnérables d'ici 2020 ***

f, Informations }—

Le Gouvernement a travers I'Agence National d'Inclusion
Economique et Social (ANIES) a lancé le 13 aolt 2020 des
transferts monétaires en faveur de 240 000 ménages en
situation de pauvreté et de vulnérabilité. Selon un
communiqué de I'ANIES, ces familles bénéficieront pendant
une premiére phase de six mois, une allocation mensuelle de
250.000 GNF par ménage.

Les transferts financiers ont démarré a conakry en aoGt 2020
en faveur de plus de 17.000 ménages. lls s'étendent
progressivement a l'intérieur du pays, a partir de septembre,
dans 9 autres localités pilote du projet (Forécariah, Kindia,
Gaoual, Mamou, Kouroussa, Tougué, Dabola, Kérouané et
Beyla).

En cours de réalisation

Engagement

Créer une Agence nationale d'inclusion économique et
sociale dans le courant de l'année 2019 ***

/, Informations }—

L'Agence Nationale d'Inclusion Economique et Sociale
(ANIES) a été créée en janvier 2019 par le décret N°
D/2019/049/PRG SGG du Président Alpha CONDE.
L'objectif de la création de I'ANIES est d'aider directement
les personnes en situation d'extréme pauvreté et partager
la prospérité économique avec les personnes les plus
démunies .

Engagement

Mettre en place des micro crédits, de subventions, de
formations —qualifiantes et autres dispositions de
renforcement de capacités pour l'autonomisation des
femmes ****

( Informations )—

Pour soutenir l'autonomisation financiere des femmes, le
gouvernement en collaboration avec ses partenaires a mis en
place des institutions de micro finances en faveur des
femmes a faible revenu appelées MUFFA ( Mutuelle
Financiére des Femmes Africains). Selon nos informations, a
date environ "65 mutuelles" ont été créés dans les 33
préfectures du pays et prés de "65.000 femmes' mutualistes
ont bénéficié des préts de ces micro banques.

Aussi, des CAF ( Centre d'Autonomisation des Femmes) sont
construites a conakry et a l'intérieur du pays pour permettre
aux filles et femmes de suivre des séances de formation dans
les filieres de courte durée comme la teinture, la couture, la
saponification.

Au CAF de Fria par exemple, gréce au projet ''Vacances
d'opportunités”, un groupe de jeunes filles recoit
régulierement depuis des sessions de formation en
entreprenariat et de sensibilisation sur des thématiques
particulieres. A coté de ses formations, elles apprennent aussi
des métiers de teinturiére, et de couturiére.

Malgré ces avancées, beaucoup d'efforts restent encore a
faire pour parvenir a l'autonomisation réelle des femmes
surtout que nombreuses sont les femmes qui hésitent encore
a souscrire aux micro crédits compte tenu de certains
pesanteurs sociaux. Aussi, la disparité d'accés des femmes en
zones rurales et celles en zones urbaines aux initiatives de
renforcement de capacités.

Partiellement tenu
Engagement

Créer une MUFFA (Mutuelle Financiére des Femmes Africaines)
a Mamou avec un fond d'un milliard de Francs Guinéens. **

Informations

Engagement

— D
(B )

Créer une MUFFA (Mutuelle Financiére des Femmes Africaines)

& Macenta avec un fond d'un milliard de Francs Guinéens. **

Informations

Le Président Alpha Condé a inauguré le nouveau siége de la
MUFFA de Macenta en Mai 2018. Il a profité de |'occasion
pour "offrir" 600 Millions de Francs Guinéens a la mutuelle. A
cela s'est ajoutée, la contribution d'un milliard de GNF de la
banque Afriland First Bank.

B — i ——
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Le Chef de I'Etat a inauguré la MUFFA de Mamou en juin
2018. Environ 1500 femmes,regroupées au sein cette
institution de micro finance ont pu mobiliser plus 400
millions de francs guinéens. A ce montant s'est ajoutée la
subvention d'Un milliards GNF de la Banque Afriland First
Bank, parrain des MUFFA en Guinée.

- TS



Engagement

Mettre en place une structure de microfinance pour les
jeunes de Kindia avec un fonds de départ de 100 millions
de francs guinéens **

Informations

Une institution de micro finance pour les jeunes appelée
Mutuelle de Croissance Communautaire (MC2) a été créé a
kindia par le gouvernement guinéen en collaboration avec
son partenaire Afriland First Bank. Par contre, nous n'avons
pas eu d'informations relatives au fonds de départ de 100
millions GNF promis.

Selon les informations de Lahidi, cette mutuelle ne parvient
pas actuellement a octroyer des crédits aux jeunes a cause
d'une mauvaise gestion financiere.

P

Engagement

Créer une MUFFA (Mutuelle Financiére des Femmes
Africaines) a Kindia avec un fond de départ de cent
millions de Francs Guinéens. **

Informations

La MUFFA de Kindia a été créé.
Cependant toutes nos tentatives auprés de la Responsable

de la MUFFA de kindia d'avoir des informations sur la
réception du fond de départ de cent millions promis par le
Chef de I'Etat n'ont pas aboutis.

B EAU ETELECTRICITE

Engagement

Construire une ligne de 225 KV Linsan - Fomi ****

~

Informations

(
A

La ligne d'interconnexion électrique Linsan-Fomi n'a pas été
construite. Mais elle figure parmi les projets de lignes de
transport en perspective par le Gouvernement guinéen.

Engagement

Assurer l'accés d’au moins 92% de la population de Conakry a
I'eau potable avec une ration quotidienne de 60 litres par

personne ****
~N
/ Informations >\

En 2019, le taux moyen d'accés a I'eau potable a travers les
réseaux de distribution de la Société des Eaux de Guinée (
SEG) sur I'ensemble du pays était estimé a 31% ( Direction
Nationale de la SEG). Ce chiffre est loin d'atteindre I'objectif
fixé par le Chef de I'Etat en 2015 dans son projet de société.
A conakry, les citoyens de plusieurs quartiers surtout les
zones situées en hauteur se ravitaillent en eau potable a
travers les forages ou les raccordements faits par certains
nantis a leur domicile.

— D

(
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Engagement

Explorer plus profondément le développement des solutions «
off-grid », des énergies renouvelables et 'extension du réseau

existant ***
e ( Informations )

Les solutions d'électrification des zones rurales a travers les
énergies renouvelables appelées "off-grid" (hors réseau)
sont en cours d'exploration en Guinée. Il est donc
impossible de parler de I'extension du réseau existant.

Cependant, en avril 2020, la Banque Africaine de
développement ( BAD) a octroyé un financement de plus de
830 000 USD au gouvernement guinéen.Ce montant issu
du Fonds des Energies renouvelables pour I'Afrique
administré par la BAD permettra de financer les études de
préfaisabilité technique, économique, financiere et
d'impact environnementale et social d'un programme qui
doit aboutir & la construction dans les zones rurales de 57
mini grids qui ont été identifiés dans le cadre du Plan
d'électrification a moindre co(t élaboré par la Guinée.

Les "off grids" sont une solution d'électrification légére qui
offre I'opportunité a un ménage d'avoir de I'éclairage et
d'alimenter quelques prises USB a l'aide des équipements
photovoltaiques.

L'objectifs de cette initiative est d'accroitre le taux d'acces a
['électricité dans les milieux ruraux.

Selon les données de la BAD, en Guinée, plus de la moitié
de la population guinéenne, soit 64%, vivent dans les zones
rurales. Mais, seulement 7% d'entre entre elles ont accés a
['électricité.

En cours de réalisation




Engagement

Concrétiser I'équité territoriale dans le développement
des moyens de production, transport et distribution de
I'électricité ****

Informations

Il n'y a pas d'équité territoriale dans la production, le
transport et la distribution de ['énergie électrique en
Guinée.Selon une étude réalisée par state view international,
seulement 57% de I'électricité produite arrive a destination.
Ce qui représente une disparité de 43% entre la production
et la consommation d'énergie. A ces facteurs, s'ajoutent les
différents projets de construction de lignes de transport
électriques en cours dans le pays. Il s'agit notamment des
lignes d'interconnexion multi pays de 225 KV entre la Guinée
et le Mali et entre les pays membres de |'Union du Fleuve
mano ( Guinée-Céte d'ivoire, Sierra-Leone et Libéria). La
premiére partira de N'zérékoré en traversant une partie de la
haute Guinée jusqu'a la frontiere Guinéo-Malienne. Tandis
Que, la seconde traversera la Guinée forestiere, une partie de
la haute et moyenne Guinée.

Une fois réalisé, ces poteaux de transport d'électricité
permettra d'apporter un début de solution aux problémes
d'électrification des zones traversées.

— T

Engagement

Electrifier les 304 CR dans le cadre de SE4ALL (Energie durable
pour tous - Sustainable energy for all - en anglais) par 'AGER
(Agence Guinéenne de I'Electrification Rurale) ****

Informations

Nous n'avons pas trouvé de chiffres relatifs aux localités
rurales électrifiées entre 2015-2020. Mais, I'ancien Ministre
de I'énergie, Taliby SYLLA a annoncé lors d'une conférence
de presse organisée en janvier 2019, que depuis 2011,
seulement 42 communes rurales ont été électrifiées contre
un objectif de 304. Selon une étude réalisée en 2019 par
I'ONG State view international, en Guinée, le taux
d'électrification rurale est de 7 %. Ce chiffre est largement en
dessous des objectifs fixés par le Programme Energy For all
qui vise l'accés universel de tous a I'électricité.

Energy For All est une initiative mondiale sur |'énergie
durable lancée en 2012 par |'Organisation des Nations
Unies.Elle mobilise les gouvernements, les privés et les
Organisations de la société Civile pour assurer 'accés de
tous aux services énergétiques modernes d'ici 2030

D

Engagement

Construire des forages a Bantiguel ****

Informations

Aucun forage n'a été construit a Bantiguel

Engagement

Faire l'inventaire et I'étude de faisabilité de tous les sites pico
hydroélectriques de la République de Guinée par 'AGER
(Agence Guinéenne de ['Electrification Rurale) ****

Informations

En lieu et place de linventaire des sites pico hydro
électriques, c'est plutdét une cartographie interactive de
I'ensemble du potentiel hydroélectrique de la Guinée qui a
été réalisée en 2017 par le bureau d'études américain
AECOM. Cette étude a permis d'inventorier environ 200 sites
potentiels connus et plus de 100 nouveaux sites
hydroélectriques d'une puissance supérieure a 1 MW. Selon
nos informations;sur le potentiel de sites pico hydro
électrique existantes, seules les études de faisabilités de 4
sites ont été réalisées en 2017. Il s'agit du mini barrage de
Lokua ( 6-11 MW) sur la riviere Loffa, un affluent du fleuve
Diani a Macenta, celui de tinkisso 2 situé sur le fleuve tinkisso
a 10 Km en amont du barrage de tinkisso 1 a Dabola . Ces
études ont été financées par I'Agence Francaise de
Développement et réalisées par une équipe d'experts de la
Facilité Assistance Technique de ['Union Européenne (
U.E-TAF).

Aussi, les études de faisabilité du projet de construction de la
mini centrale hydroélectrique de Kéno sur le fleuve makona a
Guéckédou ont été présentées lors d'un atelier organisé en
aolt 2017 a conakry. .

Les pico hydro électriques sont des installations
hydroélectriques qui ont une puissance inférieur a 10 MW. Ils
sont utilisés pour alimenter des sites isolés ou produire de
I'énergie vendue a plus petite échelle.

Partiellement tenu

Engagement

Lutter & outrance contre la fraude d'électricité par I'adoption
d'une loi a I'assemblée nationale ****

Informations

En Juillet 2018, le secrétaire général du Ministere de
I'Energie a annoncé "une proposition de loi sur I'électricité"
pour lutter contre la fraude dans ce domaine. Cette loi n'a
toujours pas été adoptée.

Selon une enquéte sur 50 milles abonnés dans la zone de
Lambany cité par I'administrateur général d'EDG,
Abdembi Attou « 1/3 des client sont abonnés. 57% sont
des sous-abonnés. C'est-a-dire, des citoyens qui utilisent
I'électricité & partir des abonnés. 17% sont des
branchements clandestins sur le réseau».

— D

Engagement

Construire des forages a Bouliwel ****

N

Selon les autorités locales, le Gouvernement est entrain de
construire 5 forages a Boulliwel. Ces points d'eaux sont vers

la finition.

En cours de réalisation
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Procéder au redressement commercial et financier du Poursuivre le programme des lampadaires solaires et organiser
secteur de ['électricité **** rationnellement  leur  maintenance  dans toutes les
agglomérations du pays ****
(N Informations Informations
Le Gouvernement guinéen a signé en octobre 2015 avec
I'entreprise  VEOLIA, un contrat d'amélioration de la Nous n'avons pas trouvé de statistiques liées a la poursuite
performance interne, économique et financiére de la société de l'implantation des lampadaires solaires. Mais, selon les
Electricité De Guinée. Cette signature fait suite a |'obtention données recueillies dans le discours bilan de l'ancien
par I'Etat d'un financement de 50 millions dollars aupres de la Ministre de I'énergie, cheick Taliby SYLLA, les lampes solaires
Banque Mondiale pour améliorer les services d'électricité en ont été installées dans les 309 communes rurales et 33
Guinée. Selon le communiqué bilan du plan de redressement préfectures du pays.
d'EDG, la stratégie mise en oeuvre par VEOLIA a permis
d'augmenter le taux de recouvrement et d'encaissement de Mais actuellement, la plupart des lampes d'éclairages publics
I'EDG de "'77% en 2015 & 82% en 2017". Aussi, selon certains installées par le Gouvernement sont défectueuses pour faute
cadres du service, le programme de recensement des d'entretien. Cette situation replonge certaines villes dans le
abonnés branchés au réseau d'EDG qui a démarré en 2017 a noir. A Mandiana par exemple, selon les autorités locales,
permis de faire passer le nombre d'abonnés de 238 000 a cest la mairie qui a fait une demande aupres d'un cadre
plus de 500 000 en 2019". A ceux-ci, s'ajoute le déploiement ressortissant de la localité qui a fait la maintenance.
d'un logiciel de gestion de la facturation dans les différentes
agences et linstauration des moyens de paiement
électronique des factures a travers notamment Orange
Money.
Malgré ces résultats, EDG enregistre des pertes financiéres
notamment due a la vente de I'électricité a des prix nettement
inférieurs au coGt de production et de distribution. Résultat, Construire une mini-centrale hydroélectrique a Zébéla ****
la subvention de I'Etat a EDG pourrait atteindre cette année
les 4 000 milliards de Francs Guinéens.
Informations

Les derniéres études de faisabilité de I'aménagement de ce
barrage situé sur le fleuve Diani dans la région de n'zérékoré

Partiellement tenu Le mini barrage de zébéla n'a pas été construit.

Engagement ont été réalisées en 1986 par la société TRACTIONNEL
ELECTROBEL ENGINEERING. Le colt de sa réalisation est

Construire la ligne 225 KV d’interconnexion Céte d'lvoire- estimé a plus de 142 millions de dollars.
Libéria-Sierra Leone -Guinée(CLSG) **** La puissance future de production d'énergie de cette mini

centrale est estimé a environ 48 MW. Sa réalisation permettra
de fournir I'énergie électrique aux zones miniéres de
simandou et du nimba ainsi que les villes de macenta et de
Informations N'zérékoré.

Les cadres de I'Administration et Contréle des Grands Projets
affirme que la ligne d'interconnexion électrique de 225 KV
entre la Guinée, la Cbdte D'ivoire, le libéria et la SIERRA
LEONE est "en cours de construction depuis 2018". Le Engagement
financement de cette infrastructure énergétique qui s'éléve a
plus de 430 millions de dollars a été bouclé en 2017. Ce Construire une mini-centrale hydroélectrique a Touba ****
projet est cofinancé par la Banque Mondiale, la Banque
Africaine de Développement (BAD), la Banque Européenne
d'Investissement (BEI), KFW et par les Etats membres du

!

|

‘ Informations

projet.

) o ) ) ) La mini centrale hydroélectrique de Touba sur le fleuve
Ce projet consiste a construire et exploiter une ligne de 225 sarawo a Gaoual n'est pas construite. Mais,les études
KV sur une distance d'environ 1400 Km et douze postes de préparatoires de sa construction et du réseau pour le relier au
transformations hautes et moyennes tensions entre les systéme interconnecté ont été réalisées en 2018 par la
quatres Etats membres. Il permettra a terme de résorber le société HYDRO-Escott.
probléme d'acces a I'énergie dans ces pays. La capacité future de production énergétique de ce mini

barrage est estimé entre 5a 10 MW.

En cours de réalisation
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Engagement

Construire une mini-centrale hydroélectrique a Daboya
*kkk

Informations

(.

a centrale hydroélectrique de Daboya sur le fleuve
koulekhouré n'est pas encore construite. Mais, le
gouvernement guinéen a signé en 2019 un protocole
d'accords avec l'entreprise HYDRO-CHINA pour la
construction d'un mini barrage hydroélectrique de 2,8 MW a
Daboya.

Par contre, le financement nécessaire a la réalisation de cette
centrale a but multiples (Electricité, Irrigation et eau potable)
n'est pas encore obtenu.

Selon I'Administration et Contréle des grands Projets, la mini
centrale de Daboya est un barrage d'adduction en eau et
pour le développement de l'agriculture. L'objectif premier
n‘est pas de produire de |'électricité.

P e S

Engagement

de

Démarrer la  réalisation
hydroélectrique de Boureya

I'ouvrage

/ Informations \
La construction de I'ouvrage hydroéle aa

environ 132 Km de Dabola n'a pas encore commencé. Les
études de faisabilité de I'aménagement de ce site les plus
récentes remonte en 1981 et furent confiées a Polytechna
(Agence pour la Coopération Technique). Ce projet prévoit la
construction d'un barrage a buts multiples de 161 MW sur le
fleuve bafing, un des principaux affluents du fleuve sénégal.
Sa réalisation permettra d'accroitre les effets bénéfiques du
barrage de manantali, de régulariser le débit du fleuve bafing
et de protéger ce cours d'eau contre les crues.

La construction de cette infrastructure énergétique nécessite
le financement de plus de 373 millions de dollars pour une
durée de cing ans.

physique

Kkkk

Le projet du barrage de Boureya fait partie d'un ensemble de
programme inclusif de construction d'infrastructures
énergétiques de I'Organisation pour la Mise en valeur du
Fleuve Sénégal ( OMVS).

Engagement

Promouvoir [I'énergie verte par [installation de 10
centrales solaires ****

Informations

Aucune centrale solaire n'a été construite en Guinée. Il est
donc difficile de parler de promotion de |'énergie verte.

Engagement

Réaliser 10000 points d'eaux pour desservir plus de 3 000 000
de personnes afin de réduire la distance d'accés aux points
d'eaux a moins de 500 m ****

Informations

(n

ous n'avons pas pu obtenir auprés du SNAPE ( Service
National D'aménagement des points d'Eaux ) les statistiques
relatives au nombre de points d'eaux construits entre
2015-2020. Nous n'avons pas aussi trouver de traces d'un
programme structuré pour atteindre cet objectif. Mais,selon
un rapport du Comité International de la Croix Rouge ( CICR),
en 2016, dans le cadre de son programme d'hydraulique en
milieu rural, le CICR a construit et réhabilité prés de 200
forages dans les préfectures de Mandiana, Gueckédou,
Koundara et Boké. En 2019, au cours d'une conférence de
presse,l'ancien directeur de la Société des Eaux de Guinée,
Mamadou Djouldé DIALLO a annoncé que le taux d'accés a
I'eau potable en milieu urbain a travers les réseaux de
distribution de la SEG est de 31% .

Malgré ce résultat peu satisfaisant, un nombre important de
guinéens continuent encore a parcourir de longues distances
pour s'approvisionner en eau.

S D

Engagement

Construire des forages a Dittin ****

Informations

Selon le maire, en 2019, le Gouvernement a construit deux
forages dans le secteur de fougoumba

Partiellement tenu

Démarrer la  réalisation
hydroélectrique de Souapiti

de

I'ouvrage

physique

*kkk

Informations

Gest en décembre 2015 que le Président Alpha CONDE a

lancé les travaux de construction du barrage hydroélectrique
de souapiti sur le fleuve konkouré. Ce projet est financé par
Eximbank et le Gouvernement guinéen. Les travaux sont
exécutés par |'entreprise chinoise China International Water
& Electric Corp ( CWE). Le colt de réalisation s'éléve a plus
de 1,2 milliards de dollars.
Actuellement, le niveau d'avancement des travaux est estimé
a 95% par les autorités. Pourtant, la mise en service de cette
infrastructure énergétique était prévue pour septembre
2020.

La capacité future de production du barrage hydroélectrique
de souapiti est estimé a 450 mégawatts.

p—
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Engagement

Démarrer la réalisation physique de [I'ouvrage
hydroélectrique de Fomi ****

Informations

6construction du barrage a but multiples de Fomi n'a pas
encore commencé. Mais, un accord de construction de
l'ouvrage a été signé en septembre 2017, entre le
gouvernement guinéen et Yellow Engineering Consulting (
YREC).. Cette entreprise chinoise avait entamé certains
travaux notamment la matérialisation de I'emplacement du
barrage et la construction de logements pour les travailleurs,
mais, lors du passage de notre équipe en novembre 2018 a
Folon, localité ou le barrage sera finalement construit, ces
chantiers étaient a |'arrét et aucun travailleur n'était présent
sur le site.

Nous n'avons pas eu acceés a l'accord de financement mais
selon le montant annoncé lors de I'atelier de validation des
études techniques finales, le barrage de fomi coltera plus de
590 millions de dollars et une partie de ce montant, 40
millions de dollars est financé par la Banque Africaine de
Développement pour une durée d'exécution de 41 mois..

En plus de produire 90 MW d'électricité, la construction du
barrage de fomi permettra d'irriguer environ 40 000 hectares
de terres agricoles en Guinée et rendra de nouveau
navigable le fleuve Niger qui souffre d'ensablement.

N T

Engagement

Construire la ligne 225 KV d'interconnexion Guinée-Mali
(N'Zérékoré, Beyla, Kérouané, Kankan,Siguiri) ****

Informations

La ligne d'interconnexion Guinée-Mali n'est pas construite.
Mais, les activités de démarrage de ce projet multinational
ont été lancées en février 2018 et le financement pour
construire la ligne électrique de 225 KV est déja obtenu. Une
unité de gestion du projet est aussi mise en place. La
construction de cette infrastructure d'interconnexion est
financé en partie par |'Union Européenne, la Banque
Islamique de Développement ( BID) et Banque Africaine pour
le Développement pour un colt de réalisation totale de plus
de 300 millions de dollars. La durée d'exécution du projet est
de 4 ans.

La réalisation de cette ligne de transport électrique qui
partira de N'zérékoré a Sanankoroba, au Mali en passant par
les préfectures de Kérouané , Beyla, Kankan et celle Siguiri
permettra de fournir |'électricité aux régions traversées et
faciliter I'interconnexion des projets électriques en cours de
construction dans la sous-région.

En cours de réalisation

Engagement

Démarrer la réalisation physique de [l'ouvrage
hydroélectrique de Koukoutamba ****

Informations

65 travaux de construction du barrage hydroélectrique de
koukoutamba n'ont pas encore démarré. Selon les
informations de Lahidi, le contentieux li¢ a la migration des
chimpanzés du patrimoine écologique du moyen bafing est a
I'origine du retard enregistré dans le démarrage effectif du
projet.

Cependant, en février 2019 le Représentant de
I'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal
(OMVS), Hamed SEMEG a signé un contrat avec le PDG de
I'entreprise  SINOHYDRO pour construire le barrage
hydroélectrique de Koukoutamba sur le fleuve Bafing,
principale affluent du fleuve Gambie. Le montant nécessaire
pour réaliser ce barrage de 290 MW est estimé a plus de 800
millions de dollars pour une durée contractuelle de 4 ans. En
plus du barrage, ce projet prévoit de construire des lignes
hautes tensions de transport électrique, une route de 150 Km
partant de Labé et un pont de 180 m.

Malgré ces avancées, certaines ONG de défense de la nature
notamment I'Union Internationale pour la Conservation de la
Nature annoncent que la réalisation de cette infrastructure
hydroélectrique causera la disparition d'environ 1500
Chimpanzés d'Afrique de |'ouest classée en septembre 2016
comme "une espéce en danger critique d'extinction' et la
destruction du plus grand air protégé pour ces animaux
sauvages, le parc national du moyen Bafing déclaré
patrimoine écologique le 28 septembre 2016 par arrété du
Ministre de I'environnement, des eaux et foréts . Une pétition
est en cours pour amener le gouvernement guinéen a

renoncé a ce projet

Engagement

Faire I'étude du programme national d'électrification
rurale(PNR) permettant d'identifier des sources d'énergie
fiable et moins colteux pour toutes les localités de la
République de Guinée ****

Informations

En lieu et place du projet d'identification des sources
d'énergie fiables a moindre co(t, c'est plutdt une étude de
I'ensemble du potentiel hydro électrique de la Guinée qui a
été réalisée en 2017 par le Bureau canadien AECOM. Ces
études ont permis d'inventorier environ 200 sites potentiels
connus et plus de 100 nouveaux sites d'une capacité de
production de plus TMW et un atlas du potentiel
hydroélectrique de la Guinée.

Partiellement tenu
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Engagement

Poursuivre le renforcement des systémes d'électrification
des villes de l'intérieur ****

Informations

De nouveaux réseaux de distribution et de centrales
électriques ont été construites a l'occasion des fétes
tournantes de l'indépendance dans les préfectures de
kankan, N'zérékoré et Mamou. Aussi, en février 2019, le
Conseil d'Administration de la Banque Mondiale a approuvé
un financement de plus de 50 millions de dollars pour
améliorer les services d'électricités du pays. Le projet
bénéficie aussi d'un cofinancement de I'AFD ( Agence
Francaise de Développement) qui porte le financement a
plus de 100 millions de dollars. Ces fonds vont servir a
financer la rénovation et l'expansion des réseaux de
distribution dans les zones du grand Conakry et les villes
secondaires de Kindia et forécariah. D'autres localités de
I'intérieur du pays ont aussi bénéficié de centrales
thermiques.

Malgré ces acquis, les villes de I'intérieur du pays ne sont pas
toutes électrifiées. Selon une étude de State view
International, les localités qui sont desservies recgoivent
I'électricité moins de dix heures par jour.

Partiellement tenu

Engagement

Installer 120 unités compactes de potabilisation d'eau de
surface ****

Informations

En 2018, le gouvernement a signé avec |'entreprise belgo
francaise Vergnet Hydro un marché de construction de 120
unités de potabilisation des eaux de surface dans les localités
rurales ou il est difficile de construire des forages. Ce projet
de valorisation des stations de traitement des eaux de
surface, pompées dans les puits et riviéres est financé par
I'Agence Belge de Développement ( ENABEL) pour une
durée de cing ans. Les 3 premiéres années serviront a
I'installation des 120 unités tandis que les deux derniéres
seront consacrées au suivi des sites installées. Le colt de
réalisation est de plus de 5,9 millions d'euro.

En cours de réalisation

Engagement

( Informations )

Engagement

Installer les compteurs, y compris & prépaiement ****

Informations

Depuis 2016, la société nationale d'exploitation et de
distribution de I'énergie, Electricité De Guinée ( EDG) a lancé
une campagne de sensibilisation et d'installation des
compteurs intelligents prépayés dans les ménages appelés
"Compteurs SABOU". Mais, trés vite, la pose des compteurs
prépayés dans les ménages a été confrontés a la réticence
des Citoyens. Cette situation a obligé EDG a opté pour les
compteurs post payés pour les domestiques et le
prépaiement pour certaines grandes entreprises évoluant
dans la commune de kaloum. Selon les autorités, jusqu'en
mars 2018, EDG avait réussi a poser prés de '80.000
compteurs post paiement"'.

Malgré ces réalisations, le nombre de ménages et/ou
d'entreprises disposant des compteurs a prépaiement ou
post paiement reste encore trés faible. Cette situation oblige
EDG a continuer la facturation forfaitaire de la plupart de ses

Etudier 6 nouveaux sites de mini centrales hydroélectriques ****

clients.

Partiellement tenu

Engagement

Construire 80 bornes fontaines a Conakry dans les
quartiers en manque d'eau ****

Informations

Nous n'avons pas pu obtenir les statistiques relatives a la
construction des bornes fontaines dans les quartiers en
manque pour la période allant de 2015-2020. Mais, dans un
document de la Société des Eaux de Guinée ( SEG ) intitulé
"Résumé des interventions réalisée ou engagées par la
troisieme République", la SEG indique sans trop de précision
avoir réalisé depuis 2013 des bornes fontaines de 5 cuves en
PVC avec 5 robinets pour chacune d'elles dans les cing
communes de conakry. Le co(t de réalisation de ces bornes
fontaines est de plus de 11 milliards GNF.

Par contre, ces réalisations n'ont pas permis de résoudre le
probléme d'accés a I'eau dans les quartiers situés en hauteur
dans la zone de conakry.

Partiellement tenu

\__ormations J

Selon nos informations; sur un objectif de 6, seules les études de faisabilités de 4 sites ont été réalisées en 2017. Il s'agit du mini
barrage de Lokua ( 6-11 MW) sur la riviere Loffa, un affluent du fleuve Diani a Macenta, celui de tinkisso 2 situé sur la riviére tinkisso
a 10 Km en amont du barrage de tinkisso 1 a Dabola . Ces études ont été financées par I'Agence Frangaise de Développement et
réalisées par une équipe d'experts de la Facilité Assistance Technique de I'Union Européenne ( U.E-TAF).

Aussi, les études de faisabilité du projet de construction de la mini centrale hydroélectrique de Kéno sur le fleuve makona a
Guéckédou ont été présentées lors d'un atelier organisé en ao(it 2017 a conakry. .

Partiellement tenu
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Engagement

Démarrer la réalisation physique du barrage de Kogbedou ****

Informations

és travaux de construction du barrage de kogbedou n'ont pas encore démarré. Mais, le gouvernement a signé le 09 mars 2017
une convention de concession et un contrat de vente d'énergie avec les entreprises GUITER S.A et SINTRAM. Cela a ouvert la voie
a la construction en BOT du couple de barrage hydroélectrique de 100 MW Kogbédou-Franconedou sur le fleuve Milo a environ
80 Km du centre ville de Kankan. Les études de faisabilités ont été présentées en juin 2018 a Conakry. Le groupement d'entreprises
Maroco-guinéen (GUITER S.A et SINTRAM) a notamment entamé la construction des ouvrages de franchissement. Mais, le
financement du projet qui coltera plus de 400 millions de Dollars US n'a pas encore été bouclé. La Banque Islamique pour le
Développement ( BID) a manifesté son intérét pour le projet.

A ce jour, le gouvernement guinéen serait en désaccords avec I'entreprise GUITER S.A sur le prix de vente de I'électricité (KWh) qui
sera produite a partir du barrage. Ce qui compromet la réalisation de cette infrastructure énergétique.

La construction du barrage de kogbedou devrait permettre d'améliorer le réseau public d'électricité, d'alimenter en énergie
électrique les sociétés minieres de la localité, d'électrifier Kérouané et Kankan plus quelques préfectures environnantes et
améliorer le cadre de vie des populations de la région.

ll COMMERCEET
INDUSTRIE

Engagement

Engagement

Créer les conditions pour une meilleure intégration du Mettre en place les Centres d'Appui aux PME & Conakry, a
commerce dans le développement *** Kankan et d'autres Préfectures ****

/ Informations Informations
Ces derniéres années, le Gouvernement a entamé quelques Le Centre d'Appui aux Petites et Moyennes Entreprises ( CA
réformes dans le secteur du commerce. Parmi ces réformes, il PME) de Conakry a été inauguré par le Ministre de |'industrie
ya: et des PME, Boubacar BARRY en Février 2017. Mais, les
- La création du Tribunal du Commerce. Cette juridiction activités de ce centre sont a I'arrét depuis quelques années.
spécialisée en matiere de commerce a été instituée en 2017 Le CA PME de Kankan n'a pas été construit.
par la loi 0033/2017/AN/ La création de ces centres devrait permettre de soutenir la
-La création d'un Guichet électronique unique du commerce compétitivité des PME guinéennes et faciliter leur accés au
extérieur. Ce guichet a été lancé en septembre 2019 par le marché.
Président Alpha CONDE.Cette plateforme numérique gérée
par l'entreprise Webb Fontaine Group vise a faciliter les Cependant, le 2 décembre 2019, le PM Kassory a inauguré a
formalités et les procédures d'importations des Conakry le siege de la Maison des PME. une initiative de la
marchandises en Guinée et réduire les déperditions fiscales. Société Générale de Guinée et le Gouvernement guinéen
- La création en aolt 2020 de la carte biométrique du dont I'objectif est de mettre a disposition des PME des offres
commergant et le lancement d'une campagne de et des services adaptés a leurs besoins.

sensibilisation et d'identification biométrique des acteurs du
commerce. La nouvelle carte du commercant est obtenue par
le versement en contrepartie d'une redevance liée aux
activités économiques du demandeur. Selon les autorités, les
guichets du Ministére du commerce et celui de Matam sont 939

déja disponibles. L'ouverture des Guichets dans les autres
communes sera faite progressivement.

Cependant, malgré ces réformes, I'environnement du
commerce n'offre pas suffisamment de garanties aux
investisseurs nationaux et étrangers. Cela se matérialise aussi
par la réticence des commercants évoluant dans le secteur
informel a formaliser leur structure auprés de |'Etat. Cette
situation représente un réel manque a gagner le pays.

Partiellement tenu
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Reconstruire le marché Niger de Kaloum **

Informations

-

Le marché Niger de Kaloum n'est pas reconstruit.




Engagement

Mettre en place les Centres d'Appui aux PME & Conakry, a

Accompagner et utiliser les PME locales dans la chaine
d'approvisionnement des biens et services ****

Kankan et d'autres Préfectures ****
( Informations )

— —

Le Centre d'Appui aux Petites et Moyennes Entreprises ( CA
PME) de Conakry a été inauguré par le Ministre de I'industrie
et des PME, Boubacar BARRY en Février 2017. Mais, les
activités de ce centre sont a l'arrét depuis quelques années.
Le CA PME de Kankan n'a pas été construit.

La création de ces centres devrait permettre de soutenir la
compétitivité des PME guinéennes et faciliter leur accés au
marché.

Cependant, le 2 décembre 2019, le PM Kassory a inauguré a
Conakry le siege de la Maison des PME. une initiative de la
Société Générale de Guinée et le Gouvernement guinéen
dont I'objectif est de mettre a disposition des PME des offres
et des services adaptés a leurs besoins.

Engagement

Construire un marché a Porédaka **

|

Informations

Un marché n'a pas été construit a Porédaka.

Engagement

'%

Construire un marché a Ditinn **

Informations

|

Le marché de Ditinn a été construit. Les travaux de
construction de cette infrastructure ont pris fin en juillet 2020.
Le financement a été assuré par I'Agence de Financement
des Collectivités ( ANAFIC). Il est composé d'une boucherie
moderne et d'un magasin.

Engagement

|

Construire un marché a Kollet **

( Informations

Aucun nouveau marché n'a été construit a Kollet.
L'ancien construit en 2009 n'a pas non plus été réhabilité

( Informations )—

Ces derniéres années, certaines initiatives du Gouvernement
ont plus ou moins permis d'accompagner les Petites et
Moyennes Entreprises (PME) guinéennes dans la production
des biens et services. Parmi celles-ci, nous pouvons citer :

- La création en mai 2020 du Fonds du Développement
Industriel et des Petites et Moyennes Entreprises (FODIP) et |a
mise en place d'une unité de pilotage du projet dans le cadre
du plan de riposte économique contre le coronavirus.
L'objectifs de ce fonds est de protéger les entreprises et
faciliter leur relance économique pour éviter qu'elles
souffrent de I'impact du covid-19 ;

-La signature en juillet 2019 de la charte nationale des PME.
cette charte est un document qui inclut I'ensemble des
dispositifs structurels, organisationnels et financiers pouvant
doter les PME d'un environnement favorable a leur
expansion. C'est aussi un document de référence qui permet
aux autorités d'engager des partenariats ou des soutiens
financiers en faveur des PME locales ;

-L'organisation en décembre 2019 par I'Agence Guinéenne
d'Exécution des Travaux d'Intéréts Publics et de I'emplois (
AGETIPE) d'une session de formation sur le montage des
dossiers d'appels d'offres, la gestion d'entreprise en faveur
de 50 responsables de PME. Cette activité a été organisée
dans le cadre du projet BOCEJ ( Booster les Compétences
pour I'Employabilité des Jeunes).

A ces actions s'ajoute |'obtention en 2019 par Vista Bank
d'une ligne de crédit de 8 millions de dollars aupres de la
BAD ( Banque Africaine de Développement) pour
accompagner les PME agricoles L'objectifs de ce projet est
d'aider et accompagner les PME dans la transformation des
produits agricoles.

Malgré ces réalisations, les PME locales éprouvent encore
des difficultés dans la constitution des dossiers pour
répondre aux appels d'offres et I'accés au financement.

Partiellement tenu
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Engagement

Aménager et sécuriser les zones industrielles en
s‘appuyant notamment sur le partenariat public-privé ****

Informations

Page 34

I

Les zones industrielles ne sont pas toutes aménagées et
sécurisé. Mais, selon les informations recueillies auprés des
autorités, le Gouvernement a obtenu en février 2020 un
financement de 28 millions de dollars aupres de la Banque
Arabe pour le Développement Economique en Afrique (
BADEA). Ce montant va servir & aménager un domaine de
I'Etat situé a Fandjé dans la préfecture de Forécariah.

En cours de réalisation



Engagement

Construire un marché a Bantiguel **

Informations

|

Le marché de Bantiguel n'est pas construit.

Accompagner et utiliser les PME locales dans la chaine
d'approvisionnement des biens et services ****

'%

Engagement

Réhabiliter I'usine de quinine de Macenta **

Informations

|

L'usine de quinine de Sérédou dans la préfecture de Macenta
n'est pas réhabilitée.

Construite entre 1952 et 1954 gréce a la coopération Belge,
cette industrie a été cédée par I'Etat a des particuliers en
1985. Mais Quelques années aprés sa privatisation, les
activités de I'usine ont connu un arrét suite au manque
d'électricité. Actuellement, cette unité industrielle se trouve
dans un état d'abandon et de délabrement total.

Engagement

'%

Réhabiliter l'usine de thé Macenta **

Informations

L'usine de thé de Macenta est dans un état d'abandon. Les
infrastructures sont dégradées et les plantations de thé
situées a quelques kilométres de |'usine ont été ravagées par
un feu de brousse le 21 février 2016.

l
|:

Engagement

Construire une usine de jus de fruit & Kindia **

Informations

|

Le Président Alpha CONDE a inauguré en janvier 2020 une
usine de production et de transformation des fruits
dénommée "TROPICAUX" dans la sous-préfecture de
Friguiagbé, préfecture de Kindia. Selon nos informations,
l'usine TROPICAUX a une capacité de transformation
journaliere de 10 tonnes de fruits.

La construction de cette unité industrielle contribuera a
I'essor économique du pays surtout a réduire le gachi des
fruits produits dans cette zone réputée étre la ville des
agrumes.

( Informations )—

Ces derniéres années, certaines initiatives du Gouvernement
ont plus ou moins permis d'accompagner les Petites et
Moyennes Entreprises (PME) guinéennes dans la production
des biens et services. Parmi celles-ci, nous pouvons citer :

- La création en mai 2020 du Fonds du Développement
Industriel et des Petites et Moyennes Entreprises (FODIP) et |a
mise en place d'une unité de pilotage du projet dans le cadre
du plan de riposte économique contre le coronavirus.
L'objectifs de ce fonds est de protéger les entreprises et
faciliter leur relance économique pour éviter qu'elles
souffrent de I'impact du covid-19 ;

-La signature en juillet 2019 de la charte nationale des PME.
cette charte est un document qui inclut I'ensemble des
dispositifs structurels, organisationnels et financiers pouvant
doter les PME d'un environnement favorable a leur
expansion. C'est aussi un document de référence qui permet
aux autorités d'engager des partenariats ou des soutiens
financiers en faveur des PME locales ;

-L'organisation en décembre 2019 par I'Agence Guinéenne
d'Exécution des Travaux d'Intéréts Publics et de I'emplois (
AGETIPE) d'une session de formation sur le montage des
dossiers d'appels d'offres, la gestion d'entreprise en faveur
de 50 responsables de PME. Cette activité a été organisée
dans le cadre du projet BOCEJ ( Booster les Compétences
pour I'Employabilité des Jeunes).

A ces actions s'ajoute |'obtention en 2019 par Vista Bank
d'une ligne de crédit de 8 millions de dollars aupres de la
BAD ( Banque Africaine de Développement) pour
accompagner les PME agricoles L'objectifs de ce projet est
d'aider et accompagner les PME dans la transformation des
produits agricoles.

Malgré ces réalisations, les PME locales éprouvent encore
des difficultés dans la constitution des dossiers pour
répondre aux appels d'offres et I'accés au financement.

Partiellement tenu

Engagement

Aménager et sécuriser les zones industrielles en
s‘appuyant notamment sur le partenariat public-privé ****

Informations

I

Les zones industrielles ne sont pas toutes aménagées et
sécurisé. Mais, selon les informations recueillies auprés des
autorités, le Gouvernement a obtenu en février 2020 un
financement de 28 millions de dollars aupres de la Banque
Arabe pour le Développement Economique en Afrique (
BADEA). Ce montant va servir & aménager un domaine de
I'Etat situé a Fandjé dans la préfecture de Forécariah.

En cours de réalisation
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Engagement
, . . Engagement
Construire un marché a Bantiguel **

Relancer I'Huilerie de Dabola **

Informations

Le marché de Bantiguel n'est pas construit.

( Informations )—

Construite aux premiéres heures de I'indépendance en 1966
puis fermée au cours du régne de la deuxiéme République ,
I'huilerie de Dabola a été reprise en 2013 par la Compagnie

d'Exploitation des Produits Oléagineux COPEOL-Guinée. Elle
Engagement . ) > .
a effectivement commencé ses premiéres productions en
Construire un complexe agro-industriel de transformation 2015.
de la pomme de terre & Timbi Madina ** Mais, aprés quelques années de fonctionnement, cette unité

industrielle a de nouveaux fermé ses portes en 2018 a cause
- notamment de la baisse de la production locale d'arachide
Informations avant de reprendre a nouveau ses activités en 2019. Cette
derniére fait suite au rachat par le Gouvernement de plus de
la moitié de la part des actions du Groupe COPEOL. Selon
nos informations, |'Etat a investi plus de 43 milliards de francs
guinéens pour relancer cette usine. Le Président Alpha
Condé a nommé le Ter septembre 2020 un nouveau
Directeur Général a la téte de cette unité industrielle.

Aussi, I'Agence Francaise de Développement ( AFD) s'est
m engagé a injecter courant 2020 plus de 7 millions d'Euro
pour soutenir |'approvisionnement continu de l'usine en
matiéres premiéres. Une fois que toutes ces conditions seront

réunies, la production de l'usine pourrait atteindre jusqu'a 50
9ag 000 tonnes d'huiles d'arachides par an.

Mettre en oeuvre les Accords de Partenariat Economique
(APE) avec I'Union européenne ****

L'usine de transformation de la pomme de terre a Timbi
Madina n'est pas construite. Selon le maire de la localité, un
site d'un peu plus de six hectares a été identifié pour la
construction de I'usine mais depuis que ce site a été grillagé,
les choses n'ont que trés peu évoluées.

Informations

Engagement

!

L'accord de Partenariat Economique ( APE ) n'est pas encore
mis en oeuvre en Guinée.

Lors de la 45éme session ordinaire de la conférence des
Chefs d'Etats de la Communauté Economique des Etats
d'Afrique de I'Ouest ( CEDEAO) tenue a accra en 2014, 13/ -
16 pays membres de |'organisation ont définitivement validé Informations
les accords commerciaux avec |'Union Européenne ( U.E)
appelés Accords de Partenariats Economique ( APE). Pour
son entrée en vigueur dans la zone CEDEAQ, cette validation
devrait étre suivie par la ratification de I'accords par tous les
pays membres.En Afrique de l'ouest, seuls le Ghana et la
Cote d'ivoire ont commencé a mettre en oeuvre |'APE
intérimaire en 2016. Actuellement,la réticence de certains
Etats comme le Nigéria constitue le principal obstacle pour
I'entrée en vigueur effective de I'APE dans la sous-région.

Construire une usine de jus de fruit & Kindia **

Le Président Alpha CONDE a inauguré en janvier 2020 une
usine de production et de transformation des fruits
dénommée "TROPICAUX" dans la sous-préfecture de
Friguiagbhé, préfecture de Kindia. Selon nos informations,
['usine TROPICAUX a une capacité de transformation
journaliere de 10 tonnes de fruits.

La construction de cette unité industrielle contribuera a
I'essor économique du pays surtout a réduire le gachi des
fruits produits dans cette zone réputée étre la ville des

Les Accords de Partenariats Economique ( APE ) sont des
agrumes.

accords d'échanges commerciaux de réciprocité qui
prévoient la mise en place d'un accés libre du marché africain
aux produits européens et I'entrée avec droit de douane nul
de l'exportation des marchandises des pays africains sur le
marché de I'Union Européenne. Engagement

Réhabiliter les usines de transformation de manioc et de

Informations

'é

Les usines de transformation de manioc et de sucre & Banian
dans la préfecture de Faranah n'ont pas été réhabilitées.
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Construire les infrastructures dans la périphérie de
Conakry pour abriter les foires nationales et
internationales ****

Poursuivre le renforcement des capacités des structures
d'appui aux PME ****

|

Informations ( Informations )—

Selon les autorités, deux sites ont été identifiés pour Pour renforcer les structures d'appui aux Petites et Moyennes

construire des foires, mais, aucune infrastructure n'est pour le Entreprises, PME, le Gouvernement a initié certaines actions.

moment construite dans la périphérie de conakry pour Parmi celles-ci, nous pouvons citer :

abriter les foires. Le palais du peuple reste pour l'instant

I'endroit le plus utilisé pour I'organisation des foires par les - L'organisation en décembre 2019 a Kindia d'un atelier de

acteurs culturels. réflexion pour améliorer les capacités organisationnelles,
fonctionnelles et institutionnelles de I'Agence Guinéenne

pour I'Exécution des Travaux d'Intéréts Publics ( AGETIPE) ;

-L'inauguration en décembre 2019 d'une structure d'appui et
Engagement d'encadrement des Petites et Moyennes Entreprises ( PME)
L o , appelée "Maison des PME" ;
Ré-industrialiser le pays en mettant [accent sur L - ‘Uin 2020 d'un Fonds de Dével
Faaroindustrio H< - La création en juin un Fonds de Développement
g Industriel et PME ( FODIP). Ce fonds institué par le décret

'%

D/2020/097/PRG/SGG a pour objet d'apporter des
assistances financiéres remboursables aux Groupements

Informations

|

d'Intéréts Economiques (GIE) et entreprises affectés par la
Quelques actions ont été menées par le Gouvernement pour pandémie du covid_19;
relancer ou construire les unités industrielles de

transformation . dgs .produrcs agr|c<3I|e§. C est le cas Partiellement tenu
notamment de 'huilerie de Dabola, de I'usine de jus de fruits

de kankan, de l'usine Tropicaux a kindia. Aussi, le
Gouvernement Guinéen a signé en juin 2020 une convention
avec une société d'ABU Dhabi pour la reprise de la société
Salguidia.

Mais ces actions sont loin de permettre de parler de
"ré-industrialisation" de la Guinée.

Engagement

Promouvoir les champions nationaux du secteur privé
dans leurs différents domaines d'activités **

Informations

Selon les autorités, le Gouvernement a créé un prix national
de la qualité pour récompenser encourager les acteurs du

Finaliser la cession des unités industrielles menées dans le secteur prives qIU|,seldemaquuent. Malheureusement, ce prix
portefeuille de I'Etat **** n'a pas encore été décerné.

Engagement

'%

Informations

Le processus de cession des unités industrielles récupérées
par le Gouvernement en 2011 n'est pas finalisé. Sur un total
de 19 usines revenues dans le portefeuille de I'Etat, seules
quelques unes comme I'huilerie de Dabola et I'Usine de jus
de fruits de Kankan ont trouvé des repreneurs et commencé
a fonctionner.

Engagement

|

Construire des laboratoires de référence dans les régions
administratives du pays ****

Informations

Les laboratoires de contréle qualité des produits agro
alimentaires n'ont pas été construits dans les régions
administratives du pays. Par contre, ['Office National
d'Analyse de Contréle de Qualité (ONCQ) a été rénové et

Engagement

|

Construire des marchés dans les préfectures du pays ****

son laboratoire équipé de matériels modernes de
microbiologie par le Centre Intégré Renforcé ( CIR) dans le

Informations cadre du projet d'appui au renforcement des capacités

) opérationnelles de I'ONCQ. Le colt du projet s'éleve a 2

Sellon le delpartement, en .c,harge du commerce, les millions de dollar dont 1.500 000 USD du partenaire CIR et
préfectures n'ont pas bénéficié de nouveaux marchés. Par 500.000 USD du Gouvernement guinéen.

contre, I'Agence Nationale de financement des Collectivités (
ANAFIC) a construit des marchés dans certaines communes
rurales comme a Ditinn.

La rénovation des locaux et du matériel du laboratoire de
I'ONCQ permettra a I'office d'analyser les différents produits
agroalimentaires du pays destinés a |'exportation ainsi que
ceux qui sont importés de |'étranger.
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I ENVIRONNEMENT

Renforcer  l'opérationnalisation ~ du  Corps  des
Conservateurs de la nature ****

Informations

Dans le cadre du processus de réforme des services de
sécurité en cours depuis 2010, plus de 2500 agents de trois
(09) promotions différentes ont suivi des sessions de
formation sur la protection de la biodiversité pour leur
intégration au sein du corps des conservateurs de la nature.
Sur les trois (03) promotions, seules les deux derniéres ont
été réalisées au cours du 2éme mandat du Président pour un
effectif d'environ 1.000 agents. Aussi, le processus de
recrutement de 1500 nouveaux agents est en cours
actuellement.

Ces gardes forestiers interviennent dans la sécurisation des
domaines réservés de |'Etat notamment les foréts classées,
les parcs nationaux, les réserves de faune et I'appui conseille
aux collectivités dans la gestion du patrimoine
environnementale.

Malgré ces recrutements, notre pays est encore loin
d'atteindre la normes internationale de répartition de la
surveillance des ressources forestiéres qui est de 1 agent
pour chaque 10 Km a surveiller.

Poursuivre la lutte contre la déforestation et les feux de

brousse ****
( Informations )

En cours de réalisation
Engagement

Promouvoir I'approche REDD (réduction des émissions dues a
la déforestation et a la dégradation des terres) pour une
mobilisation adéquate des ressources financiéres destinées
aux investissements forestiers ****

( Informations )

L'approche de la Réduction des Emissions dues a la
Déforestation et a la Dégradation des terres (REDD) n'est pas
mis en oeuvre en Guinée. Les Responsables du projet REDD+
explique cela par le manque de financement.

Pour rappel, c'est en 2015 que la Guinée a souscrit a
l'approche de Réduction des Emissions dues a la
Déforestation et a la Dégradation des terres (REDD+)
accompagné de la conservation et de l'accroissement du
stock de carbone dans les foréts (sous-sol, feuille). En 2018,
en marge des travaux préparatoires de la COP 24, la Guinée
avait pris I'engagement de réduire les émissions dues a la
déforestation de 13% d'ici 2030. Malheureusement, depuis
cette annonce annonce, les choses n'ont que trés peu
évoluées

—

Pour poursuivre la lutte contre la dégradation de
I'environnement, le gouvernement guinéen a pris certaines
mesures dont entre autres :

- La publication en 2016 par d'une note circulaire N° 0417
interdisant la coupe, le transport et I'exportation du bois dans
tout le pays ;

- Selon un inventaire réalisé par la Direction Nationale des
eaux et foréts, en 2019, le département en charge de
I'environnement a reboisé pres de 3.000 hectares soit 2 719
000 pieds de plants mis sous terre. Plus de la moitié des
espaces reboisés, environ 1600 ha, ont été réalisés dans le
cadre de l'initiative présidentielle pour la protection de
I'environnement dans les préfectures de Boké, Kindia,
Mamou, Labé, kankan, n'zérékoré.

Certes des efforts sont faits pour restaurer le couvert végétal,
mais, certains défenseurs de I'environnement estiment que le
taux de déforestation de la Guinée reste encore largement
supérieur a celui de la reforestation. En 2019, les statistiques
affichent que, ""de 14.000.000 hectares dans les années ''60",
la Guinée se retrouve aujourd'hui avec moins de 700 000
hectares de foréts'. aussi, tous les ans, les feux de brousse
font de nombreuses victimes. A ces facteurs, s'ajoutent le non
respect sur le terrain des dispositions qui sont dans la note
circulaire du ministre.

Partiellement tenu

Engagement

Accroitre les superficies forestiéres (Un village, une forét
d’au moins 50 hectares) ****

Informations

Des efforts sont en cours pour accroitre les superficies
forestieres notamment I'initiative présidentielle pour la
protection de l'environnement. A travers cette initiative, le
ministére de l'environnement a restauré plus de 3.000
hectares en 2019 et plus de 1500 ha en 2020. il faut signaler
qu'en 2015, le ministere de I'environnement s'est engagé a
restaurer 2.000 hectares de foréts par an afin d'atteindre 2
millions d'hectares de couvert végétale restauré d'ici 2030.
Par contre, malgré ce rythme de boisement et la création
d'une nouvelle réserve biosphére, ces actions sont loin
d'atteindre I'objectif fixé par le Président dans son projet de
société qui est d'avoir "Un village, une forét d'au moins 50
hectares". La mauvaise habitude prise par les citoyens
d'exploiter abusivement la faune sauvage a conduit aussi a
réduire le potentiel faunique de la Guinée.

Partiellement tenu
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Accroitre les superficies des aires protégées ****

Informations

En octobre 2017 , sur proposition de I'Office Guinéen des
Parcs et Réserves (OGuiPar) et la Fondation pour les
Chimpanzés Sauvages (Wild Chimpanzee Foundation -
WCF), I'ancienne Ministre de l'environnement, des eaux et
foréts, Aissiatou BALDE a signé un arrété portant création
d'une réserve naturelle appelée '"Parc national national du
moyen bafing". Cet arrété ministériel a été suivi par
I'organisation entre 2017-2020 de quatres ateliers de
concertation communautaires des 15 communes rurales qui
seront affectées par le projet. Ces sessions d'échanges ont
abouti a la signature de 15 actes, soit un par commune,
approuvant les limites externes de ce patrimoine forestier.
Selon Wild Chimpanzee Foundation - WCF, ce processus doit
aboutir a la création officielle par décret du parc national du
moyen bafing. Malheureusement, ce décret n'est pas encore
signé. Située a tougué dans la région de Labé, le parc du
moyen bafing enregistre la présence d'environ 4.000
chimpanzés répartis sur une superficie de plus 6.000 Km2.
Les aires protégées sont des surfaces terrestres délimitées
qui bénéficient d'un statut de conservation de la diversité
biologique.et d'une protection spéciale de la part des
autorités gouvernementales.

La mauvaise habitude prise par les citoyens d'exploiter
abusivement la faune sauvage a conduit aussi a réduire le
potentiel faunique de la Guinée.

Partiellement tenu

Veiller particulierement & l'exécution du plan d'urgence
d'assainissement **

Informations

Selon I'Agence Nationale de I'Assainissement de la Salubrité
Publique ( ANASSP), le plan d'urgence d'assainissement est
exécuté par l'entreprise Turque ALBAYRAK dans les cing
communes de Conakry . Ce plan est exécuté de la maniere
suivante :

- Dans la Commune de kaloum, trois équipes de la société
ALBAYRAK se relaient réguliérement pour la pré collecte et le
ramassage d'ordures sur les artéres publiques.

-Dans les autres communes, ce sont les Petites et Moyennes
Entreprises ( PME) qui collectent les ordures dans les
ménages et Albayrak ramasse les ordures contenues dans les
poubelles installées le long de la voie publique.

- L'aménagement des décharges est confié a la société

PICCINLI.

Selon les informations fournies par I'ANASSP, en ao(t 2020,
plus de 33.000 tonnes d'ordures ont été transportées par les
différents services en charge de la collecte et du ramassage.
Il faut rappeler que la premiére phase du plan d'urgence
d'assainissement a été lancée en juillet 2018 dans les 5
communes de conakry.

Par contre, ces actions ne suffisent pour résoudre
complétement le probléeme de salubrité dans la ville de
conakry.

A ST .

Jll URBANISME ET HABITAT

Sécuriser les Domaines de |'état ****

Informations

Le Ministére de I'aménagement du territoire a lancé en 2019,
un programme d'identification et de bornage des réserves
fonciéres de I'Etat. La premiére phase de ce programme a
permis d'identifier plus de ""'57 milles hectares' de domaines
appartenants a I'Etat a conakry et a l'intérieur du pays. En
suite, les domaines déja identifiés ont été immatriculés sans
avoir été délimités au préalable. Ce qui fait dire a certains
experts du foncier qu'il y a eu "' vice de procédure' dans le
processus de sécurisation des domaines du gouvernement.
Car pour eux, le bornage d'un domaine foncier précéde son
immatriculation.

Partiellement tenu

Mettre en place le mécanisme de financement de
logement dont la Banque de ['Habitat de Guinée ****

Informations

Un mécanisme de financement apprécié du logement
n'existe pas encore en Guinée. Aussi la banque de I'habitat
de Guinée n'a pas été créée. Pourtant selon le RAPPORT
NATIONAL HABITAT Il "la création d'une Banque de |'Habitat
et l'aide au logement est indispensable pour certaines
couches de la population défavorisée : il s'agira, par des
fonds publics, de soutenir une partie du remboursementd‘un
logement dit économique mis en vente par un promoteur".

o e
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Engagement

Elaborer les plans fonciers ****

( Informations )

Cette promesse est imprécise.

'%

Engagement

Mettre en place le mécanisme de financement de
logement dont la Banque de ['Habitat de Guinée ****

Informations

Un mécanisme de financement apprécié du logement
n'existe pas encore en Guinée. Aussi la banque de I'habitat
de Guinée n'a pas été créée. Pourtant selon le RAPPORT
NATIONAL HABITAT Il "la création d'une Banque de I'Habitat
et l'aide au logement est indispensable pour certaines
couches de la population défavorisée : il s'agira, par des
fonds publics, de soutenir une partie du remboursement d'un
logement dit économique mis en vente par un promoteur".

'%

Engagement

Construire 200 000 logements sociaux durant le
quinquennat au bénéfice des moins nantis ****

Informations

Les 200 000 logements sociaux n'ont pas été construits entre
2015-2020.

Le président de la République a lancé en Avril 2018, la
construction de 20.000 logements sociaux a Kobaya. La
durée d'exécution du projet est de 4 ans. Actuellement, les
travaux de ce chantier sont arrétés. Des sites ont été identifiés
a Keitaya dans Dubréka pour construire une cité de
I'éducation " 16 immeubles R+16" et 50 000 habitats a
Kansonya dans la préfecture de Coyah. Malheureusement,
les travaux n'ont pas encore débuté sur ces sites.

Aussi, I'Agence Guinéenne de Financement des Logements (
AGUIFIL) a été créée par le décret N° 136 du 16 mai 2019
pour mettre en oeuvre l'initiative présidentielle pour les
logements sociaux. Sa mission est de promouvoir le
financement pour l'acquisition par les populations guinéenne
du logement en général et du logement social en particulier
et favoriser l'accés au logement des citoyens a faibles
revenus.

Toutes ces actions semblent insignifiantes face a
I'engagement de construire 200.000. Selon le Ministre de la
ville et de I'Aménagement du territoire, la Guinée enregistre
un déficit de logement toutes catégories confondues de
"500.00 unités" par an.
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Engagement

Restructurer la SONAPI pour en faire le principal outil
d’urbanisation de la Guinée ****

Informations

|

Dans le processus de restructuration de la Société Nationale
d’Aménagement et de la Promotion Immobiliére de Guinée (
SONAPI), la SONAPI a changé de tutelle en juillet 2018 pour
étre rattachée a la Présidence de la République.

Malgré cela, la SONAPI est loin d'étre le principal outil
d'urbanisation de la Guinée. Selon Habitat World Map,
"I'habitat spontané occupe une part importante de l'espace
urbain" en Guinée.

Aussi, Le RAPPORT NATIONAL HABITAT Ill a insisté sur
"l'appui a la Société Nationale d’Aménagement et de
Promotion Immobiliére (SONAPI)

dans la production d'habitations & loyers modérés : L'Etat,
propriétaire ou actionnaire

largement majoritaire de la SONAPI, rétrocédera les
logements construits aux

demandeurs, sous forme de location vente et avec un loyer
permettant de récupérer, le

colt du foncier des infrastructures et une proportion non
négligeable de la fiscalité".

Engagement

|

Mobiliser les ressources propres du Fonds de I'habitat

|

Informations

I

Le Fonds national de I'habitat et de I'urbanisme (FNHU) n'est
pas encore opérationnel. Pourtant, le RAPPORT NATIONAL
HABITAT Il préconisait

"la mise en ceuvre d'une stratégie de mobilisation de
ressources propres du FNHU tirées des loyers sur le
patrimoine bati de I'Etat, des recettes du cadastre, des taxes
surle

logement, d'une taxe sur les salaires et les employeurs et une
subvention annuelle de

I'Etat : taxes sur les matériaux de construction importés".
Cette recommandation n'a pas encore été mise en oeuvre.

'%

Engagement

Constituer l'epargne des menages a moyen et long terme
comme une des ressources d'approvisionnement du fonds de
I'habitat ****

Informations

|

Le secteur de I'habitat est toujours caractérisé un manque de
financement.

"Les deux problématiques de l'accés au logement sont
I'absence de mécanismes de financement appropriés et le
faible accés des ménages a faible revenu a des logements
économiques" RAPPORT NATIONAL HABITAT 1.




lll TOURISME ET HOTELLERIE

Renforcer les capacités opérationnelles et de gestion de
I'Observatoire National du Tourisme en vue dassurer la
régulation dans la production de données statistiques et
socio-économiques du tourisme ****

Informations

Pour régulariser la production de données statistiques, un
Compte Satellite du Tourisme a été créé et institutionnalisé
en 2018. Mais, depuis sa création, ce compte n'est pas
opérationnel pour manque de financement. Ce qui crée un
déficit dans la production de données sur l'annuaire
statistique du tourisme.

Le Compte Satellite du Tourisme ( CST ) est un instrument de
mesure économique du tourisme. Il permet d'harmoniser et
de faire un rapprochement des données statistiques
économique du tourisme comme le PIB direct du tourisme.
Cet outil a été développé par I'Organisation Mondiale du
Tourisme (OMT), ['Organisation de Coopération et de
Développement Economiques (OCDE)

o wEm )
=

Engagement

Mettre en place un cadre adéquat d'échange et de
contact réunissant en réseau les professionnels guinéens
du Tourisme autour d’une stratégie commune de
marketing avec comme pivot le Salon International du
Tourisme de Conakry (SITAC) ****

Informations

Une conférence de presse du lancement des activités
préparatoires du de |'organisation du Salon International du
Tourisme, de I'Hotellerie et I'Artisanat de Conakry (SITHAC)
avait été organisée en juillet 2019 a la maison de la presse.
Cet événement co-organisé par |'Agence TALISMAN et
I'Office National du Tourisme était prévu du 08 au 14 février
2020. Le budget de sa réalisation était de plus de 2.800 000
000 GNF et 20% de ce montant devait étre financé par le
gouvernement. Mais, nous n'avons pas trouvé de trace de
I'organisation effective de ce salon a conakry.

L'objectifs du SITHAC était de faire venir les investisseurs du
tourisme dans notre pays afin de la vendre la destination
Guinée a ces derniers.

Engagement

Mettre en place, en partenariat avec le secteur privé, un
Systeme de Gestion de la Destination par le biais des NTIC ****

Informations

Il n'y a pas de systtme de gestion numérique des
destinations touristiques en Guinée.

- sy
(Ezmama)

Etendre et renforcer les infrastructures hételiéres dans
l'arriére-pays et dans les zones a grand potentiel touristique

*kk*k
( Informations )—

Les infrastructures hoteliéres des zones de I'intérieur du pays
qui sont a fort potentiel touristique n'ont pas été renforcées
ni étendues. Le Ministere de I'hétellerie et du tourisme
explique cet état de fait par la baisse de la demande dans ces
localités.

Par contre, a conakry ou la plupart des infrastructures
hételieres sont concentrées, le déficit de la capacité hoteliere
est devenu presque un lointain souvenir a travers la
construction de nouveaux hétels comme Noom hotels,
Grand Sheraton, hoétel Kaloum. Cela a conduit & une
augmentation significative de la capacité d'accueils des

hétels dans la capitale. Elle est passée de 2060 en 2010" a
plus de 6188 chambres' en 2018.

Engagement

!

Organiser les foires régionales dans les 4 capitales
régionales ****

Informations

il n'y a pas d'initiatives étatiques pour organiser les foires
régionales. Celles-ci sont organisées par des promoteurs
culturels privés a l'intérieur du pays. Mais, I'Etat a souvent
apporté un soutien technique, logistique et financier aux
promoteurs qui organisent les foires dans les régions
administratives. C'est le cas notamment de la Foire Artisanale
de Guinée dont la quatrieme édition a été lancée par les
autorités locales en décembre 2018 et la troisieme édition de
la Foire artisanale de Kankan du 08 au 18 aolt 2019 dans la
ville de Kankan. Ces rendez vous de promotion de |'artisanat
guinéen ont été organisés respectivement par Rev Guinée et
la Coalition des Jeunes pour le développement de Kankan.
Nous n'avons pas trouvé de traces d'organisation de foires
de promotion de l'artisanat dans les régions de Boké et de
N'zérékoré.

Partiellement tenu

Engagement

'#

Actualiser le schéma directeur d'aménagement touristique du
territoire national ****

Informations

|

Le schéma directeur d'aménagement touristique du territoire
national n'est pas actualisé. Une source au département en
charge du tourisme affirme que I'Etat n'a pas eu les moyens
financiers pour réaliser ce projet.
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Engagement

Créer un fonds d’'investissement touristique ****

Informations

|

Le fonds d'investissement touristique n'est pas créé. Mais,
selon les autorités, un projet de loi portant création d'un
fonds d'investissement touristique a été introduit en 2019 a
I'Assemblée nationale. Malheureusement, ce projet n'a pas
encore été adopté.

Dans les pays ou le tourisme est trés développé comme le
Maroc et la Tunisie, ce fonds est une garantie dédié au
secteur du tourisme. L'objectifs est d'offrir une garantie pour
les préts bancaires accordés pour la réalisation de projets

Harmoniser la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) applicable aux
prestataires hételiers et organisateurs de circuits, avec celle en
vigueur dans les pays voisins membres de 'lUEMOA ****

Informations

|

La TVA applicable aux prestataires hoteliers en Guinée n'est
pas harmonisée avec celle en vigueur dans la sous-région.
Nous n'avons pas pu obtenir le taux de TVA spécifique
appliqué par le gouvernement sur les prestations hotelieres
et organisateurs de circuits touristiques. Mais, le departement
en charge du tourisme affirme que '"la TVA dans le tourisme
et I'hotellerie en Guinée est le plus bas de la sous région "' .

Se basant sur les dispositions de I'article 29 de la directive
d'harmonisation ( n°02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009)

des législations des Etats membres de I'UEMOA, le taux
exigible sur I'ensemble des opérations imposables varie de
"15a20%".

d'hébergements et/ou d'animations. "

Engagement

l
l“

Poursuivre la construction et réhabilitation des villages Engagement

artisanaux **** . . .
Etendre et renforcer les projets de tourisme communautaire et

d'éco tourisme axés sur la lutte contre la pauvreté et atténuer
la vulnérabilité et la précarité des populations ****

Informations

|

En marge de la célébration des fétes tournantes de
I'indépendance, des villages artisanaux appelés 'centre
d'exposition artisanale' ont été construits dans les
préfectures de N'zérékoré et Kankan.

L'objectif de la construction de ces centres est d'améliorer la
productivité du secteur artisanale, d'offrir aux artisans un
espace adéquat pour exposer leurs produits et promouvoir
I'artisanat guinéen afin d'en faire un facteur d'attractivité
touristique.

Informations

|

L'écotourisme et le tourisme communautaire sont trés peu
développés en Guinée. Les visites touristiques sont trés
souvent organisées par des entrepreneurs qui sont souvent
étrangers aux localités visitées. L'impact n'est donc pas
signifiants sur I'amélioration de la situation de précarités et
de vulnérabilité des populations vivants dans les zones a forts
potentiels touristiques.

Le tourisme communautaire ou community-based tourism
sont des formes touristiques proposées et gérées par les
populations locales elles-mémes ; tandis que I'écotourisme
est beaucoup plus centré sur la découverte de la nature et
implique également un engagement envers la protection des
ressources naturelles.

|

Engagement

Implanter le centre régional de formation de formation
aux métiers de tourisme et de I'hétellerie ****

Informations

Le centre régional de formation aux métiers de tourisme et Engagement

de I'hotellerie n'a pas été implanté.

'%

Développer le tourisme durable dans les parcs et aires
protégés transfrontaliére en Afrique de I'ouest ****

Informations

|

Mettre en place des circuits de découverte touristique de

| ¢ oion “Destination CEDEAQ" #e+ Le tourisme durable peine a se développer a l'intérieur du
a sous-région "Destination

pays, il serait difficile de parler de I'extension de cette forme
de tourisme dans les réserves naturelles transfrontalieres de
la sous-région.

Il faut tout de méme signaler que le gouvernement avec
l'appui  Programme Des Nations Unies pour le
Développement Du a élaboré et validé récemment, juin
2020,une politique nationale de développement du tourisme
durable. Mais, malgré ['élaboration de cette politique,
['écotourisme n'est pas encore trés développé dans notre

pays.

Informations

Sans donner trop de précision, le ministére de I'hotellerie et
du tourisme affirme que cette promesse est ''un souhait" du
Président Alpha CONDE.
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Mettre en oeuvre le programme de formation des
personnels en vu d'une professionnalisation des acteurs
et d'une amélioration des prestations ****

Informations

Un atelier de renforcement de capacités des acteurs
évoluants dans le secteur du tourisme a été organisé en
novembre 2017 a Dubréka. Pendant trois (03) jours, les
participants ont suivi des modules de formation traitant du
développement du tourisme et de la protection de la
biodiversité. Ce séminaire de formation est le résultat d'un
protocole d'accords signé 19 Mai 2016 entre I'Organisation
Mondiale du Tourisme et Guangzhou Chimelong Group.
L'objectifs de cet atelier organisé en Guinée, en République
democratique du Congo et au Niger est de promouvoir le
développement des produits touristiques, de protéger la
faune et la flore a l'intérieur et aux alentours des aires
protégées et préserver I'environnement des destinations
touristiques. Mais, beaucoup d'efforts restent encore a faire
pour améliorer les prestations des structures hotelieres.

Poursuivre les travaux de construction, de réhabilitation et
d'extension des établissements hételiers

( Informations )

Mettre en place un systéeme adéquat de transport touristique
et de renforcement de capacités des agences de voyage et de

tourisme ****
( Informations )—

Le systéme de transport touristique de la Guinée est moins
performant et les touristes ont difficilement accés aux zones
d'attractions touristiques. Il est donc impossible de parler de
la mise en place d'un systtme adéquat de transport
touristique. Cela se matérialise notamment par la
dégradation des routes qui relient la capitale aux principales
localités a potentiel touristique du pays. Ce qui fait dire a
certains acteurs du domaine qu'il n'y pas de développement
touristique sans un systtme de transport efficace.
Concernant le renforcement de capacités des agences de
voyage et de tourisme, un atelier de formation sur le
développement touristique et la protection de la biodiversité
a été organisé en novembre 2017 a Dubréka en faveur des
professionnels du secteur touristique et des responsables
d'agences de voyages. Cet atelier a été organisé par le
gouvernement suite a la signature en mai 2016 d'un
protocole d‘accord entre ['‘Organisation Mondiale du
Tourisme et Guangzhou Chimelong Group Co.Ltd.

Pour une meilleure intégration du tourisme dans le
développement du pays, I'Etat doit beaucoup investir dans
les infrastructures de transport a travers notamment la
construction, la réhabilitation I'entretien du systéme routier
guinéen et dans la professionnalisation des acteurs du
domaine.

Partiellement tenu

——

tournante de I'indépendance dans cette région.

hotelieres

Le gouvernement guinéen en collaboration avec ses partenaires a engagé plusieurs chantiers de construction ou de rénovation des
infrastructures hételieres a Conakry et a l'intérieur du pays. C'est le cas notamment de I'hétel Sheraton inauguré en 2015, Noom
hétel, le 30 septembre 2016, de I'hétel ONOMO en octobre 2017, I'hotel Kaloum en octobre 2018. Tous ces complexes hételiers
ont été officiellement inauguré par le Chef de I'Etat Alpha CONDE. A Kankan, le buffet de la Gare a aussi été rénové lors de la féte

En revanche,méme si ces actions ont permis d'accroitre la capacité d'accueils hoteliere dans notre pays, il faut noter que la plupart
des hotels construits sont concentrés dans la capitale. L'intérieur du pays reste encore mal desservi en terme d'établissements

Partiellement tenu

ll CIVISME ET DROITS HUMAINS

Renforcer le Comité de suivi des accords politiques dans la mise en ceuvre des recommandations issues de ces accords ***

/un_‘ﬁ

{ formations )

Le comité de suivi des accords politiques n'a pas été renforcé. La rupture actuelle du dialogue entre I'opposition et le parti au
pouvoir pour cause du non respect de certains consensus contenus dans |'accord du 8 aolt 2018 illustre bien cette situation.
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Eduquer et former les populations pour la défense de leur
droit civique ****

Informations

Chaque année, en marge de la Semaine Nationale de la
Citoyenneté et de la Paix ( SENACIP), le département en
charge de I'unité nationale a travers certaines ONGs organise
des séances d'informations et de sensibilisation sur les droits
et devoirs des citoyens en faveur de la population. Lors de la
1ére édition en 2017, des campagnes de sensibilisation sur la
citoyenneté et le respect des droits de I'homme avait été
organisées dans certains lycée et universités de conakry et de
I'intérieur du pays. La quatrieme édition en 2019 avait aussi
été consacrée a l'organisation des caravanes de
sensibilisations sur des valeurs citoyens comme le "droit et
devoir de vote'.

En matiére de législation, la politique nationale des droits de
I'homme a été adoptée en 2019.

Cependant, des efforts restent encore a faire pour que les
populations soient largement informées de leurs droits et

Veiller a l'application des accords avec les partenaires sociaux

Partiellement tenu

devoirs.
Partiellement tenu
Engagement

Poursuivre le dialogue entrepris avec les partis politiques
et les partenaires sociaux ***

Informations

Ces derniéres années, il y a une rupture de dialogue social
entre le gouvernement, les partis politiques et les partenaires
sociaux. Pourtant, depuis 2015 des dialogues ont été initiés
pour aplanir les différends entre les acteurs sociopolitiques
du pays. Ces dialogues avaient souvent aboutis a des
accords. Mais, la "'violation" de certains de ces consensus
par le gouvernement a replongé le Pays dans des crises,
occasionnant une rupture "brutale" du dialogue. Le refus de
la plupart des partis politiques d'oppositions a prendre part
aux élections législatives et référendaires du 22 mars 2020 a
cause de certains griefs liés a la révision de la constitution de
2010 et les crises répétitives dans le secteur de ['éducation
entre |'Etat et le Syndicat Libre des Enseignants et
Chercheurs de Guinée (SLECG) sur l'augmentation des
salaires des enseignants.

En revanche, le ministére de l'unité nationale et de la
citoyenneté dit faire des efforts mais avoue ses limites,
arguant que c'est le département de l'administration du
territoire et de la décentralisation qui en a les compétences.

et les partis politiques ***
( Informations }—

Les accords signés entre I'Etat, les partis politiques
d'opposition et les partenaires sociaux n'ont jamais
intégralement été appliqués.

L'accord politique du 08 ao(it 2018, par exemple, a permis de
mettre fin a la contestation de 'opposition liées aux résultats
des élections communales du 04 février 2018. Mais une
partie des signataires (opposition) continue cependant a
dénoncer la non application de certaines dispositions de cet
accord notamment |'indemnisation et I'assistance financiére
des victimes des manifestations de I'opposition.

Aussi, le protocole d'accords signé le 10 janvier 2019 entre le
Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée
(SLECG), souffre de son application entiére. Si le
recensement des fonctionnaires enseignants a été organisée,
le SLECG proteste toujours contre le résultat issu de ce
recensement.

Veiller & entretenir une étroite collaboration avec la
société civile ***

Informations

Le Ministére de l'unité nationale et de la citoyenneté
collabore avec certaines organisations de la société civile
dans le cadre de la réalisation des activités notamment la
Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paix. Par contre,
d'autres organisations se sentent exclus et estiment que des
efforts restent encore a faire pour entretenir une étroite
collaboration avec la société civile guinéenne dans son

ensemble.
Partiellement tenu

Associer la société civile aux contrats de partenariats, a la
mise en ceuvre et au suivi des programmes et projets de
développement ***

Informations

== D
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Si certaines Organisation de la Société Civile ( OSC)
reconnaissent étre associées par I'Etat dans le suivi des
programmes et projets de développement, d'autres par
contre, dénoncent leur exclusion lors de ce processus.

Le CNOSCG par exemple a été associé au programme
gouvernemental de lutte contre la Covid-19.

Partiellement tenu




Engagement

Renforcer et appuyer la société civile dans son réle majeure de médiation ainsi que sa fonction de veille citoyenne dans les situations

de conflits sociaux ***

( Informations )

——

Nous n'avons pu documenter aucun programme de renforcement et d'appui en faveur des organisations de la société civile
guinéenne. Les grandes plateformes de la société civile guinéenne affirment que cette promesse n'a pas été réalisée.

SANTE PUBLIQUE

Engagement

Réhabiliter et étendre I'H6pital Donka ****

Informations

Gépital Donka est en chantier depuis 5 ans. Les travaux qui
ont démarré en 2015 étaient censés prendre fin au dernier
trimestre 2017. Actuellement, les travaux sont presque finis,
mais, aucune inauguration officielle n'a été faite pour l'instant
et 'hopital est le principal centre de traitement du covid 19. A
la fin du projet, la capacité d'accueil du CHU Donka passera
de 500 a prés de 700 lits.

C'est le 05 octobre 2015 que le Chef de I'Etat a posé la
premiére pierre des travaux de rénovation, d'extension et
d'équipements de [I'hopital Donka. Les travaux ont
effectivement effectivement commencé en 2015. Le projet
est financé conjointement par le gouvernement guinéen, le
fonds saoudien et la  Banque islamique de
développement(BID) pour un colt de plus de 65 millions de
dollars. Les travaux ont été confiés aux entreprises PICCINI et
SACCOF pour un délai contractuel de 21 mois.

Malgré qu'il ne soit pas encore inauguré, I'Hopital accueille

déja des malades de la Covid-19 depuis plusieurs mois.

Construire un centre de santé amélioré a Kollet (Tougué) **

Informations

Aucun centre de santé amélioré n'a été construit a Kollet.
Actuellement, la structure de santé du chef lieu de la
sous-préfecture ne dispose ni de laboratoire, ni d'ambulance.
Les populations sont obligées d'aller a Tougué en
empruntant une route en trés mauvais état.

Construire un centre santé a Albadariah (Kissidougou) **

Informations

-

Le centre de santé de Albadariah est construit mais il n'a pas
\encore été équipé .

Engagement

Construire un centre santé a Banama (Kissidougou) **

Informations

Le centre de santé de n'a Banama pas encore été construit.

Construire un centre santé a Yende Milimo (Kissidougou) **

Informations

-

Aucun nouveau centre de santé n'a encore été construit a
Yende Milimo. Par contre, I'ancien centre de santé a été
rénové et équipé.

-

Engagement

Construire un centre de santé & Koumbia (Gaoual) **

Informations

Un centre de santé est en cours de construction depuis 2017
a koumbia, les travaux ne sont toujours pas terminés. Nous
n'‘avons pas eu d'informations complémentaires liées
notamment a la durée et au colt de la construction. Mais, la
durée de ce chantier nous parait anormalement long.

En cours de réalisation
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Engagement

Renforcer la prévention et de la surveillance des maladies
a potentiel épidémique ****

Informations

Le 4 juillet 2016, I'Agence Nationale de Surveillance et de la
Sécurité Sanitaire a été créé par le Président de la République
pour prévenir, anticiper et faire face aux épidémies.
<L'agence est actuellement en premiére ligne dans la lutte
contre le covid 19. Cette agence dispose de 8 équipes
régionales d'appui de riposte aux épidémies, de 29 centres
de traitement épidémiologiques. Elle a aussi équipé et
déployé 17.000 agents communautaires dans toutes les
préfectures. La construction et I'équipement d'un laboratoire
biologique de l'institut pasteur de Guinée.

Malgré ces actions, beaucoup de choses restent a faire pour
permettre a I'ANSS de remplir toutes missions qui lui sont
assignées.

TS

Engagement

Augmenter le pourcentage des accouchements dans les
centres de santé publique de 36% en 2011 a plus de 70% en
2020 *kkk

Informations

C—:‘ pourcentage des naissances dans les centres de santé a

augmenté en millieu urbain,mais,celui des localités rurales
est toujours critique. En 2016, alors que plus de 9 femmes sur
10 (94%) en milieu urbain ont bénéficié d'un accouchement
assisté par un personnel de santé qualifié, moins d'une
femme sur deux (46%) en a bénéficié en milieu rural. De
meme, seul un peu plus d'une femme vivant dans les
ménages les plus pauvres sur quatre (27%) a bénéficié de
I'assistance d'un personnel de santé qualifié lors de son
accouchement contre la quasi-totalité (98%) des femmes
vivant dans les ménages les plus riches.
Selon  I'Entrepét de  Données  Sanitaires 2018,
['accouchement a domicile s'éléve a 45% et la proportion de
naissances assistées par le personnel formé est passé de 44%
en 2012 a55% en 2018. Pour I'accouchement par césarienne,
la pratique est faible en Guinée. Seulement 3% des
naissances ont eu lieu par césarienne : 6% en milieu urbain et
1% en milieu rural.

\ Partiellement tenu

Engagement

Renforcer la lutte contre les maladies non transmissibles ****

Informations

@s actions significatives de renforcement de la lutte contre

les maladies non transmissibles n'ont pas été menées ces
derniéres années. Ce qui explique que la plupart des
spécialistes tirent la sonnette d'alarme surtout en ce qui
concerne le diabéte. En 2016, I'ancien Ministre de la santé ,
Abdourahmane DIALLO & ['occasion de la journée
internationale du diabéte a indiqué que 6,6% des adultes en
Guinée sont atteints.
Selon I'OMS, les maladies non transmissibles (ou chroniques)
sont des maladies de longue durée d'évolution
généralement lente (les maladies cardio-vasculaires, les
maladies respiratoires chroniques, le cancer et le diabéte).

Reconstruire la maternité de Mamou **

Informations

La Maternité de I'hépital régionale de Mamou a été rénovée
et équipée sur financement de L'USAID dans le cadre du
projet Haute qualité des services de santé pour le
développement (HSD). La remise officielle a été faite le 26
avril 2018 par I'ambassadeur des Etats Unis en Guinée. Le
colt de rénovation et d'acquisition d'équipements pour
I'hopital s'élévent a 250.000 Dollars.

— D

Faciliter 'accés universel aux soins ****

Informations

Goﬁre sanitaire public de la Guinée n'est pas suffisante pour
assurer l'accés de tous aux soins de santé. La plupart des
"grands' hoépitaux sont concentrés dans les grandes
agglomérations et principalement dans la capitale Conakry.
Cette situation crée un écart important entre les zones
urbaines et celles rurales. Selon une étude publiée en 2019
par International Health Policies, en général 56% des
guinéens ont accés aux soins de santé primaires contre
seulement 29% dans les localités rurales. Aussi, moins de 5 %
de la population est protégée contre les risques financiers de
la maladie.

Dong, si l'on veut atteindre la couverture sanitaire universelle,
les services de santé doivent étre accessibles physiquement,
financiérement et acceptables pour les patients. Ce qui est
loin d'étre le cas en Guinée surtout en a l'intérieur du pays.

Selon I'Organisation Mondiale de la Santé, La couverture
sanitaire universelle est l'objectif selon lequel tous les
individus ont acces aux services de santé dont ils ont besoin
sans risquer des difficultés financiéres en raison de
paiements directs qui ne seraient pas abordables.
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Engagement Engagement

Mettre en ceuvre la Convention MEDICRIME **** Poursuivre la gratuité de I'accouchement ****

/ Informations
L

a gratuité de la césarienne n'est pas effective dans les
centres hospitaliers de la Guinée. Malgré la distribution de
kits d'accouchement dans les établissements sanitaires
publics du pays, la gratuité de |'accouchement n'est souvent
pas effective. Le 31 ao(t 2017, une enquéte menée par
I'ONG Club d'Avenir de Guinée auprés des personnels de
santé et des ménages a Conakry indique que prés 58% des
pernones enquétées ont payé de l'argent a I'hopital lors de la
naissance de leur dernier enfant. Selon le temoignage de
certaines femmes interrogées par notre équipe, le montant a
payer varie selon le sexe de |'enfant.

Informations

La Guinée a ratifié la convention Médicrime, en mai 2015.
Depuis cette date, des efforts ont été menés par le
gouvernement pour lutter contre les faux médicaments.
Parmi ces actions, ily a:

- L'installation en janvier 2020 d'une brigade MEDICRIME ;
-La révision et promulgation en juin 2018 d'une loi relative
aux médicaments et autres produits de santé et a |'exercice
de la profession de pharmacien ;

-La mise en place en 2015 par le syndicat des pharmaciens
d'une commission spéciale destinée a lutter contre les
médicaments falsifiés ;

- La création en 2017 d'une commission nationale
d'évaluation et de revue des sociétés grossistes du secteur
pharmaceutique dont l'objectif était de mettre fin aux
sources d'approvisionnement de notre pays en faux
médicament et d'assainir le secteur privé pharmaceutique ;

A celles-ci s'ajoutent les nombreuses opérations de
démantelement du trafic des faux médicaments menées par
le Secrétariat d'Etat a la Présidence chargé des services
spéciaux notamment ['arrestation d'un camion transportant
120 tonnes de faux médicaments en 2018.

Faciliter I'accés universel aux soins ****

Malgré ces efforts, le trafic de faux médicaments reste un / Informations
phénoméne en pleine expansion en Guinée. Selon une étude L'offre sanitaire public de la Guinée n'est pas suffisante pour
sur la vente de médicaments dans |'espace CEDEAO, la assurer I'accés de tous aux soins de santé. La plupart des
Guinée a l'un des marchés illicites de médicaments les plus "grands' hoépitaux sont concentrés dans les grandes
florissants de la sous-région." agglomérations et principalement dans la capitale Conakry.
Cette situation crée un écart important entre les zones
Partiellement tenu urbaines et celles rurales. Selon une étude publiée en 2019

par International Health Policies, en général 56% des
guinéens ont accés aux soins de santé primaires contre

Engagement seulement 29% dans les localités rurales. Aussi, moins de 5 %
de la population est protégée contre les risques financiers de
Relever la part de la santé dans le budget national a prés de 15% la maladie.

a I'horizon 2020 ****

@

e budget alloué au ministére de la santé est passé de 3,77%
en 2015 a pres de 6% en 2017. Cette part a chuté a 6% en
2018. Dans la loi des finances 2020, ce taux a connu une
légére augmentation et est de 8,04%. Ce chiffre est loin
d'atteindre l'objectif des 15% du Budget national
recommandé par la déclaration d'Abuija.

Dong, si l'on veut atteindre la couverture sanitaire universelle,
les services de santé doivent étre accessibles physiquement,
financiérement et acceptables pour les patients. Ce qui est
loin d'étre le cas en Guinée surtout en a l'intérieur du pays.

Informations

Selon I'Organisation Mondiale de la Santé, La couverture
sanitaire universelle est l'objectif selon lequel tous les
individus ont accés aux services de santé dont ils ont besoin
sans risquer des difficultés financiéres en raison de
paiements directs qui ne seraient pas abordables.
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Renforcer le Conseil supérieur de la magistrature dans sa lutte Créer deux (2) nouvelles cours d'appel ****
contre l'indiscipline, limpunité et la corruption dans le
secteur de la justice ****

Informations

/

Aucune nouvelle cour d'appel n'a été créé entre 2015-2020.
Notre pays ne dispose que de deux (02) cours de justice, la
cour d'appel de Kankan et celle de Conakry.

Informations

Conformément a la loi du 17 mai 2013 relative au conseil
supérieur de la magistrature, le conseil a infligé plusieurs
sanctions disciplinaires a des magistrats le 09 AoGt 2015 et le
12 mai 2016 allant de la révocation, la rétrogradation et a
I'interdiction de la fonction judiciaire.Aussi, en 2019 le
conseil supérieur de la magistrature guinéenne a sanctionné
plus de quatre magistrats Guinéens dont certains pour fait de Construire et équiper un pénitencier moderne a Yorokhoguia
corruption. (Dubréka) ****

Mais plusieurs acteurs du domaine estime que ces actions ne X
sont pas suffisantes pour complétement endiguer / Informations
I'indiscipline, I'impunité et la corruption dans le secteur de la
justice.

La pose de la premiere pierre du pénitencier moderne a
Yorokhoguia (Dubréka) a été effectuée par I'ancien Ministre
de la Justice le 29 Avril 2015. Mais, sans qu'on ne sache
pourquoi, les travaux de construction de cette infrastructure
pénitentiaire sont arrétés depuis 2016. Pourtant, sa réalisation
aurait apporté un début de solution a la surpopulation
Engagement carcérale dans notre pays

Opérationnaliser le statut particulier de la magistrature**** W
Informations Engagement

Cette promesse avait été déja réalisée au cours du premier Procéder a I'érection des justices de paix en Tribunaux de
mandat du Président Alpha CONDE. Le décret portant statut Premiere Instance ****

particulier de la magistrature a été signé par le Président de
la république le 24 Juin 2014. A la suite d'une menace de
gréeve en décembre 2014, les magistrat ont obtenu
I'application de «ce statut. Entre autre avantage, L'érection des justices de paix en tribunaux de premiére
I'augmentation des salaires. instance est effective dans les textes mais pas dans

“ I'application. Le département de la justice explique cela par

le manque de ressources humaines et financiéres.

Partiellement tenu

:

Informations

Partiellement tenu

Engagement

Poursuivre les réformes entreprises pour améliorer le systéme judiciaire***

( Informations )

———

Le Programme d'Appui a la Réforme de la Justice, PARJU, a permis d'engager des réformes dans le systéme judiciaire guinéen
notamment en matiére de législation et de formation du personnel de la justice. Parmi ces réformes il ya notamment la création en
juin 2017 par décret D/2017/147/PRG/SGG d'une institution de formation des magistrats et auxiliaires de justice appelés Centre
de Formation de Justice, la formation en 2019 des acteurs de la chaine pénale, le démarrage des travaux de construction des
nouveaux tribunaux de premiére instance de kankan, mamou et celui de Kindia, la révision et |'adoption du nouveau code pénal et
code de procédure pénale,code civil, ...

Mais, des efforts restent encore a faire pour I'indépendance effective de la justice et la finalisation des chantiers des infrastructures

Qdiciaires qui ont été amorcées.
Partiellement tenu
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Jl JUSTICE

Elaborer les textes d'application de la loi portant statut Rendre opérationnel le tribunal du commerce avant la fin de
général des agents publics et mettre a jour la Loi LO28 du 31 I'année 2018***
janvier 2001 portant statut général des fonctionnaires ***

Informations

Créé par la Loi N°0033/2017/AN du 4 juillet 2017, le siege
Tribunal de Commerce de Conakry a été inauguré le 20 mars
2019. Contrairement a la promesse du PM Kassory FOFANA,

Informations

La Loi LO28 du 31 janvier 2001 portant statut général des

fonctionnaires a été révisé en Juin 2019 par I'Assemblée cette instance judiciaire spécialisée n'a été opérationnel
Nationale et porte désormais le nom de "loi portant statut qu'en 2019, soit prés d'un an aprés sa nomination au poste
général des agents publics". de Premier Ministre.

d'application de texte au cours duquel 13 textes ont été
soumis a |'adoption des participants. Ce nouvel instrument
législatif apporte de nouvelles dispositions qui n'existaient
pas dans I'ancienne loi notamment I'accord d'une allocation Engagement
familiale aux hommes et aux femmes, d'une prime
d'éloignement pour les travailleurs qui acceptent de servir a Rajeunir le corps des magistrats et auxiliaires de justice ****
I'intérieur du pays et les congés de veuvage pour les
hommes et les femmes.

Auparavant, le Ministére de la Fonction Publique avait
organisé en mars 2018 un atelier de validation des textes

Informations

(<

es derniéres années, le gouvernement a organisé plusieurs
de concours de recrutements des jeunes auxiliaires de justice
Engagement notamment les greffiers et magistrats. Depuis 2016, le
ministére de la justice a recruté environ 5 promotions de
magistrats, 4 promotions d'éléves greffiers. Ces promotions
sont chacune constituées d'au moins 50 personnes.

Ce programme de recrutement est réalisé dans le cadre du
Programme d'Appui a la Réforme de la Justice ( PARJU)
financé par I'Union Européenne.

Faire appliquer la Loi L/2017/041/AN portant prévention,
détection et répression de la corruption et des infractions
assimilées dans le cadre du programme d‘action prioritaire du
gouvernement ***

Informations

Malgré ce résultat, beaucoup d'efforts restent encore a faire

a loi anti corruption L./2017/041/AN a été adoptée par pour. parvenir a un reelv rajeunissement du corps des
I'Assemblée Nationale le 04 juillet 2017 et promulguée le 17 magistrats et auxiliaires de justice.

ao(t 2017 par un décret du Président Alpha CONDE. .

En avril 2019, Paul Moussa Diawara, ancien directeur de
I'office guinéen de publicité (OGP), reconnu coupable de
détournement de deniers publics (39 milliards gnf) par la
justice a été condamné a 5 ans de prison ferme.

Il doit encore payer 50 millions d'amende et 9 milliards a titre
de dommages et intéréts. Mais paradoxalement, le principal
concerné est a ce jour libre.

Ces derniéres années, il y a eu peu de poursuites sur la base
de cette lois malgré les multiples dénonciations de
corruption par les médias.

Selon l'indice de perception de la corruption publié en
janvier 2019 par Transparency International, la Guinée n'a
enregistré que trés peu de progrés en matiére de lutte contre
la corruption ces derniéres années, elle occupe le 138 rang
mondial sur 180 pays étudiés

Partiellement tenu

(.
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Former plus de 600 jeunes a I'animation socio-éducative dans
le cadre du Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
(CAFA) %%

Informations

Le ministére de la jeunesse a lancé en février 2016 une série
de formations des animateurs socio-éducatifs a Conakry et
dans plusieurs préfectures de l'intérieur du pays notamment
a Dinguiraye, Kouroussa, Mandiana, Kérouané, Beyla ,Yomou,
Kankan... Au total prés de 800 jeunes ont suivi des modules
sur les techniques d‘animation, la santé, I'environnement, la
gouvernance, la citoyenneté et la consolidation de la paix. A
la fin de ces séances de formations, un Certificat d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateurs (CAFA) a été remis a chaque
participant.

Actuellement, la plupart des maisons des jeunes sont gérées
par ces animateurs qui ont été formés en CAFA

— T

Engagement

Ecouter en permanence les jeunes en vue de la prise en
compte de leurs préoccupations et doléances, comme cest le
cas du projet « nos jeunes ont du talent » visant & libérer la
parole des jeunes ****

Informations

Il n'y a pas de cadre formel de dialogue permanent entre les
jeunes et les autorités.

Cependant, le département en charge de la jeunesse
explique cette promesse par la création en octobre 2018
d'un 'Observatoire National de la Jeunesse (ONJ). L'ONJ a
pour mission de collecter les informations statistiques sur les
jeunes et de mettre a la disposition des jeunes toutes les
informations sur les projets et les programmes qui les
concernent. Quand a la plateforme U-report, c'est un outil
numérique de suivi social qui permet aux jeunes de
s'exprimer a travers des SMS. Il est concu par I'UNICEF en
partenariat avec le gouvernement guinéen.

( ONJ) et la relance en 2019 de la plateforme dénommée "'U
report". Mais, actuellement, il est difficile de mesurer I'impact
de ces initiatives sur la prise en compte des préoccupations
de la jeunesse.

S D

Engagement

Bétir une maison des jeunes dans la sous-préfecture de Maci
a Pita **

Informations

Cette promesse n'a pas été réalisée.
Nos différentes tentatives de demande d'informations aupres

du Responsable en charge de ce projet au sein du
département de la jeunesse n'ont pas abouti.

Construire une maison des jeunes a Dalaba **

Informations

(<

ette promesse n'a pas été réalisée.
Nos différentes tentatives de demande d'informations auprés
du Responsable en charge de ce projet au sein du
département de la jeunesse n'ont pas abouti.

Mettre en ceuvre et pérenniser le projet "booster les
compétences pour 'employabilité des jeunes ****

Informations

Le projet "booster les compétences pour I'employabilité des
jeunes" a été lancé le 3 juillet 2015 a Sékhoutouréya. Ce
projet d'une valeur de 20 millions de dollars US financé par la
Banque mondiale, vise a améliorer la qualité de la formation
et de son adéquation aux besoins du marché de I'emploi en
augmentant le taux d'emploi parmi les dipldmés.

A noter que la composante 2 du dit projet intitulé "Education
a I'Emploi'" a été lancée le 16 janvier 2018. En avril 2018, le
gouvernement a lancé un projet de formation de 520
électriciens en electricite domestique et industrielle sur une
période de 3 ans.

En cours de réalisation
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Engagement

Promulguer la Charte Africaine de la jeunesse ****

Informations

La Guinée a signée les instruments de ratification de la Charte
Africaine de la Jeunesse depuis juin 2011 et le
gouvernement avec |'appui de certains partenaires comme
['UNICEF, I'UNFPA, a organisé en 2012 et 2013 des ateliers de
vulgarisation du contenu de ce document juridique dans
presque toutes les préfectures du pays . Mais, la Charte n'est
pas encore promulguée.

— T

Engagement

Construire une nouvelle maison des jeunes a Bantiguel (Pita)
**

Informations

Aucune nouvelle maison des jeunes n'a été construite a
Bantiguel. L'inauguration de I'actuelle maison des jeunes de
Bantiguel remonte en 2002. Depuis cette date, elle n'a
bénéficié d'aucun travaux de rénovation ni de réhabilitation

Engagement

Engager des concertations avec le secteur privé afin de
construire ensemble des initiatives destinées a renforcer
I'employabilité de la jeunesse guinéenne ***

Informations

Le département en charge de la jeunesse explique cette
promesse par le Projet Booster les Compétences pour
I'Employabilité des Jeunes ( BOCEJ). Mais, le lancement de
ce projet et sa mise en oeuvre sont antérieurs a la nomination
de Ibrahima Kassory FOFANA 3 |a téte de la primature.
Officiellement lancé en juillet 2015 par le Président Alpha
CONDE, le projet BOCEJ est une initiative du Gouvernement
guinéen pour résorber le taux de chémage chez les jeunes
diplémés des universités et des écoles de formation
technique et professionnelle du pays. Elle a pour objectif
d'améliorer la qualité de la formation en adéquation avec les
besoins du marché de I'emploi afin d'accroitre le taux
d'emplois chez les jeunes diplomés. Ce projet est financé par
la Banque Mondiale a plus de 20 millions de dollars et est
censé prendre fin en décembre 2020.

— G

Faire adopter la Loi sur le volontariat en Guinée ****

Informations

I

L'Assemblée Nationale a adopté la loi No 012/2015/AN
portant reglementation des actions de volontariat en Guinée
en juin 2015. Le Programme National du Volontariat Jeune a
été ainsi érigé en Agence Nationale du Volontariat Jeunesse
(ANVJ), a la méme année, lui conférant ainsi la possibilité de
créer un cadre de coopération administrative entre différents
ministéres et les associants, le cas échéant, des partenaires
extérieurs a I'Etat, notamment des collectivités locales, des
bailleurs de fonds , des Partenaires Techniques et Financiers
internationaux ou des organisations non gouvernementales.

Engagement

Construire une maison des jeunes a Porédaka (Mamou) **

Informations

I

La maison des jeunes de Porédaka est en cours de
construction depuis juillet 2019. Les travaux de cette
infrastructure sont financés par I'ANAFIC ( Agence Nationale
de Financement des Collectivités). Actuellement, le niveau
d'exécution des travaux est estimé a plus de 80% ( Ministére
de la jeunesse)

En cours de réalisation

Engagement

Mettre en place une initiative de politique publique destinée
a conjoncturellement booster I'emploi des jeunes et des
femmes le temps que le tissu industriel guinéen vient

reprendre le relais permettant de faciliter I'emploi pour tous
*kkk

Informations

I

-

Le gouvernement guinéen en partenariat avec ses
partenaires a initié plusieurs projets et programmes pour
répondre conjoncturellement a I'employabilité des jeunes .
C'est le cas entre autres du Programme d'APPUI a
I'intégration Socio-économique des jeunes ( INTEGRA) lancé
en novembre 2018. Ce programme est financé par le Fonds
fiduciaire de I'Union Européenne pour I'Afrique a hauteur de
65 millions de dollars.

L'objectifs du programme INTEGRA est de Promouvoir
I'entreprenariat chez les jeunes tout en les aidant d'une part,
a lancer des activités novatrices génératrices de revenus et
d'autre part, a consolider leurs activités entrepreneuriales a
travers des appuis techniques et financiers qui visent a
favoriser le développement et la création de richesses.

En cours de réalisation
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Engagement

Poursuivre la construction et la rénovation des maisons de
jeunes sur toute I'étendue du territoire national ****

Informations

Entre 2015-2020, plusieurs maisons des jeunes ont été
construits ou réhabilités dans la capitale et a l'intérieur du
pays. A conakry par exemple, les maisons des jeunes de
Matam, Hafia, Nongo, Taouyah qui ont bénéficié certaines
d'une rénovation et d'autres entiérement construites. Pour
I'intérieur du pays, certains lieux de regroupement des
jeunes ont été rénovés et/ou construits soit par I'ANAFIC ou
a l'occasion des fétes tournantes de l'indépendance. C'est le
cas notamment des maisons des jeunes de Kankan, Maci
(Pita), Poré daka (Mamou)...

En attendant d'obtenir les financements, les chantiers des
maisons des jeunes de Matoto, Belle-vue, Sangoya,..sont
actuellement arrétés.

Partiellement Tenu
Engagement

Construire des Clacs (Centre de lecture et d'animation
culturelle) dans toutes les régions de la Guinée ****

Informations

Plusieurs Clacs sont fonctionnels en Basse et Moyenne
Guinée ( Dubréka, Coyah, Farmoryah, Koundara, Pita, Mali
Yembering) a travers notamment un appui de la
Francophonie. Le ministére affirme travaillé pour faire les
mémes réalisations en Haute Guinée et en Guinée Forestiére.

Partiellement Tenu

Engagement

Construire un Palais de la Culture ****

Informations

Le palais de culture n'est pas construit. Par contre, les études
de faisabilités pour la construction de cette infrastructure
sont faites, mais, les plus 50 millions USD nécessaire a la
construction de ce palais n'ont pas encore été obtenu.

Engagement

Construire des infrastructures de création et de diffusion
artistique et culturelle & Conakry et dans toutes les régions
(salles de spectacle, maisons de la culture). ****

Informations

Ces cing derniéres années, aucune infrastructures de

création et de diffusion artistique et culturelle n'a été
construite a Conakry et dans les régions du pays.

Faire adopter la Loi sur le volontariat en Guinée ****

Informations

L'Assemblée Nationale a adopté la loi No 012/2015/AN
portant reglementation des actions de volontariat en Guinée
en juin 2015. Le Programme National du Volontariat Jeune a
été ainsi érigé en Agence Nationale du Volontariat Jeunesse
(ANVJ), a la méme année, lui conférant ainsi la possibilité de
créer un cadre de coopération administrative entre différents
ministéres et les associants, le cas échéant, des partenaires
extérieurs a I'Etat, notamment des collectivités locales, des
bailleurs de fonds , des Partenaires Techniques et Financiers
internationaux ou des organisations non gouvernementales.

— T

Engagement

Mettre en oeuvre la stratégie nationale de microfinance
inclusive ****

Informations

Cette promesse n'a pas été réalisée.
Nos différentes tentatives de demande d'informations auprés
du Responsable en charge de ce projet au sein du
département de la jeunesse n'ont pas abouti.

Engagement

Construire et équiper des musées dans toutes les régions
*kkk

Informations

Sur les 7 régions administratives du pays, un nouveau musée
militaire n'a été construit que dans la région de Kankan. Ce
musée est construit a I'intérieur du Camp Soundiata KEITA.
Ce patrimoine culturel a été inauguré en janvier 2018 par le
Ministre d'Etat, Docteur Mohamed DIANE.

Aussi, selon les autorités, le musée national de Sandervalia
est au coeur d'un projet de rénovation pour son extension.
Malgré cela, les quelques musées de I'intérieur du pays tirent
le diable par la queu. C'est le cas du musée de Boké ou
certaines oeuvres se dégradent. Le Musée Du Fouta, lui, ne
fonctionne que grace a des fonds privée.

Partiellement Tenu

Engagement

Construire une école de sport ****

Informations

Aucune école des sports n'a été construite entre 2015-2020.
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Engagement

Engagement

Faire l'inventaire des collections issues des fouilles Relancer les sports scolaires et universitaires ****
successives du site archéologique de Niani **** |

Informations Informations
L'inventaire des collections issues des  fouilles Les sports scolaires et universitaires ont été relancé en 2015
archéologiques de Niani n'est pas encore fait. Le Ministére de avec lljc?rgamsa‘uon. des Jel{X, universitaires et . des
la culture affirme que les résultats de cette fouille ''ne sont competitions scolaires organisees dans .Ies .ca.wpltales
pas a sa portée'. Selon les informations de Lahidi, les régionales. Les compétitions sportives universitaires et
résultats issues des fouilles ont été envoyés au Portugal pour s’cql.alres sopt regul.lerer.ne.nt organisees en IGUIHGQ La 5eme
la certification des vestiges. édition des jeux universitaires a été organisée en 2019

G

Engagement

Engagement

Mettre en place un Fonds d’Aide a I'’Action Culturelle (Fodac)

s Faire l'inventaire général du patrimoine culturel national ****

Informations

Informations

Le ministere de la culture, des sports et du patrimoine
historique a produit, en septembre 2016, un document
intitulé "Typologie des sites et monuments culturels et
naturels en République de Guinée". C'est un inventaire des
sites et monuments culturels et naturels de Guinée.

Le Fonds de Développement des Arts et de la Culture
(FODAC) a été créé depuis 2007. C'est seulement en 2020

que cet instrument de la promotion de la culture a
commencé ses activités.

Construire une bibliothéque nationale et des bibliothéques régionales ****

( Informations )

——

Les travaux de construction de la bibliothéque nationale ont démarré en Mars 2015. Elle a été inaugurée, le 22 avril 2018 par le
Chef de I'Etat Alpha CONDE en marge de la célébration de I'événement Conakry Capitale Mondiale du Livre.D'autres
bibliotheques et points de lecture ont été construit a I'occasion du méme événement.

Mais ces 5 derniéres années, trés peu de bibliothéques ont été construites par |'Etat a I'intérieur du pays.

\
DEFENSE ET SECURITE

Engagement

Accroitre les effectifs de la police pour passer de 1 policier pour 1000 habitants a 1 policier pour 200 habitants comme le stipule la

norme internationale
( Informations )
N— \

Toutes nos tentatives pour obtenir auprés du ministére de la sécurité des chiffres actualisés sur le recrutement des nouveaux
fonctionnaires de la police de 2015 a maintenant n'ont pas aboutis. Mais, se basant sur les chiffres fournis dans le bilan de I'ancien
Ministre de la sécurité, Alpha Ibrahima KEIRA, plus de 1000 nouveaux fonctionnaires de la police ont été recrutés et déployés au
cours de I'année 2018.

Malgré cette croissance de |'effectifs de la police guinéenne, la Guinée est encore loin d'atteindre la norme internationale de
protection des citoyens qui est de 1 policier pour deux cent habitants

- G
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Engagement

Inscrire le combat contre le crime organisé sur la short list des
priorités du gouvernement ***

Informations

Des réformes ont été entreprises par le gouvernement pour
lutter contre le crime organisé. Mais, la plupart de ces
initiatives sont antérieures a la nomination de Ibrahima
Kassory FOFANA au poste de Premier Ministre. Entres autres

- l'opérationnalisation en 2017 de I'école nationale de la
police et de la protection civile de kagbelen a Dubreka. Cette
école et celle de la gendarmerie de sonfonia ont formé
plusieurs officiers de la police judiciaires et commandants
d'unités sur la direction d'une enquéte, la procédure pénale,
administrative et

- l'arrestation des trafiquants d'étre humains et de drogues.
En 2017 par exemple, le secrétariat général a la présidence
chargé de la lutte anti drogue et le crime organisé affirme
dans son bilan avoir procédé au démantélement de ""onze
réseaux'' de trafiquants d'étre humains vers le moyen orient ;
- la traduction devant les tribunaux d'une cinquantaine de
narco-trafiquants.

Il faut ajouter a ceux-ci, les nombreuses opérations de lutte
contre les faux médicaments et les fabricants clandestins des
produits alimentaires comme le jus, les yaourts.

Cependant, ces actions sont insignifiantes face a la volonté
du Prémier ministre d'inscrire le combat contre le crime
organisé sur la short list des priorités du gouvernement

G

Engagement

Sensibiliser la population au réle et a la place des forces de
défense et de sécurité dans la société ****

Informations

/Ces cing derniéres années, le gouvernement en
collaboration avec ses partenaires a réalisé des actions de
sensibilisations des communautés sur le réle et les
responsabilités de la police intitulé "Policiers REFERENTS"
est en cours depuis 2015 dans les préfectures de Mamou,
siguiri, Faranah. Le projet consiste a former des policiers dits
"Référents" sur I'éducation a la citoyenneté en milieu
scolaire. Les agents de sécurité formés sont a leur tour
chargés de dupliquer cette formation dans les
établissements scolaires et universitaires. Toujours dans le
cadre de cette méme initiative, 29 policiers référents ont été
récemment formés sur la sensibilisation et I'éducation a la
citoyenneté en milieu scolaire

Ces séances sont animées par des agents de sécurité issus
des commissariats centraux des 5 communes de Conakry,
des préfectures de

L'objectif de cette initiative est de changer la perception des
citoyens de la police et rétablir la confiance entre la
population etles forces de I'ordre. Ce projet est financé par le
département d'Etat des USA et mis en oeuvre par I'ONG
Suisse COGINTA en partenariat avec le ministere de la
sécurité et celui de |'éducation , le projet "POLICIERS
REFERENTS" est I'une des étapes pour implémenter la police

Engagement

Définir les critéres et les profils objectifs pour le recrutement du
personnel des forces de défense et de sécurité et mettre fin a
toute sélection anarchique et népotique ****

Informations

Une commission nationale d'enquéte de moralité a été mise
en place par le ministére de la défense nationale pour vérifier
la moralité et les candidatures du personnel des forces de
défense et de sécurité. Mais, il n'y a pas de critéres précis
définis pour le recrutement dans I'armée. Dans un
communiqué de presse qui date de février 2019 annoncgant
I'enrélement de nouveaux recrus dans I'armée guinéenne, le
ministre d'Etat Mohamed Diané ne cite pas avec exactitude le
niveau de dipléme minimale exigée des candidats. Dans les
pays de la sous-région comme la Céte d'ivoire, le niveau
minimum de dipléme exigé est le CEPE.

Engagement

Lutter contre lindiscipline, la délinguance, I'impunité et la
corruption dans le secteur de la défense et de la sécurité ****

-

Informations

Un CODE DE CONDUITE DES FORCES DE DEFENSE ET DE
SECURITE a été adopté et publié au cours du premier
mandat du Président, novembre 2011 par décret N° D
289/PRG/SGG du Président Alpha CONDE. Ce document
élaboré dans le cadre du Programme d'Appui a la Réforme
du Secteur de la Sécurité ( PARSS) définit les devoirs des
forces de défense et de sécurité ainsi que les rapports qui
doivent exister entre elles dans |'exercice de leurs fonctions.
Mais, I'adoption de ce code est insignifiant pour lutter
efficacement contre l'indiscipline, la délinquance et
I'impunité dans les rangs des forces de défense et de

sécurité.
Partiellement tenu
Engagement

Procéder au transfert des opérations de sécurité intérieure de
I'’Armée vers la gendarmerie et la police ****

(i

de proximité."
Partiellement tenu

Informations

e code de conduite des forces de défense publié le 28
novembre 2011 interdit a l'armée de participer aux
opérations de maintien et de rétablissement de I'ordre
public.

Ce texte de lois dans ces articles 17 et 18 suivants attribue les
prérogatives de la sécurité intérieure a la police et la
gendarmerie au second degré.

Article 17 "En temps de paix, le maintien de |'ordre public est
une mission de police. Les forces de défense et les forces de
sécurité  collaborent en  matiere  d'échange de
renseignements, de formation du personnel, démission de
police et de préparation a la mobilisation”.

Article 18 " En temps de crises et de troubles a I'ordre public,
la sécurité des personnes et de leurs biens reléve de la police
et .le cas échéant de la gendarmerie au deuxiéme degré."
Mais malgré cela, nous assistons souvent a l'intervention de
['armée dans le maintien d'ordre.

Partiellement tenu
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Engagement Engagement

Poursuivre l'engagement de ['Armée a l'extérieur pour
contribuer & la préservation de la paix mondiale ****

Poursuivre la construction et la réhabilitation des infrastructures
de I'Armée et de la police ****

Informations

Informations

L'armée guinéenne participe a plusieurs opérations de
préservation ou de rétablissement de la paix en Afrique.
Depuis 2015, selon le ministére de la défense et de la
sécurité, la Guinée a déployé environ 'cing bataillons

Gangan de 850 soldats chacun' dans le cadre de la Mission E)l);mn (():u le Directeur G’edn,erTI dzezla poglce,bAnsggrzrwoang
multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la I"a cie” t_ama(;a, a procel (ej © sep em_rte d | @
Stabilisation au Mali ( MINUSMA). installation du personnel de ces commissariats dans les

locaux qui ont été rénovés. Le commissariat central de la
police de Sonfonia et celui de la police routiére de matoto
ont aussi été inaugurés en mai 2017 par I'ancien Ministre de
la sécurité, Cheick Abdoul Kabélé Camara. A ces
commissariats s'ajoutent, la construction de nouveaux locaux
pour la police et la gendarmerie lors des fétes tournantes de
I'indépendances dans les Régions de Mamou et de kankan.

Des infrastructures de la police et de I'armée ont été rénovés
et/ou construites a conakry et a l'intérieur du pays. C'est le
cas notamment des commissariats centraux de Kaloum et de

A ces compagnies s'ajoute I'envoi des officiers d'état-major et
des observateurs militaires dans des missions onusiennes au
Tchad, ou en centrAfrique.

Ces missions interviennent sous la tutelle de I'Union Africaine
(U.A), la Communauté Economique des Etats d'Afrique de

| ' [ . . Ces infrastructures sont généralement construites dans le
I'Ouest ( CEDEAQ) et de I'O tion des Nat U
(Oltjlas) ( ) et de ['Organisation des Nations Unies cadre du Programme d'Appui a la Réforme du Secteur de la

Sécurité financé par I'Union Européenne. C'est le cas
w notamment de |'Ecole Nationale de la Police et de la
Protection Civile de Kagbelen qui a été officiellement ouverte

en septembre 2016 .

Mais selon plusieurs experts du secteur, il reste encore
beaucoup d'efforts a faire pour donner un meilleur
environnement de travail aux Forces de Défense et de la
Sécurité.

Partiellement tenu

Engagement

Finaliser la réforme du secteur de défense et de sécurité ****

Informations

Engagement

/Un Programme d'Appui a la Réforme du Secteur de défense
et de la sécurité ( PARSS) est en cours en Guinée depuis 2012
gréce a l'appui de I'Union Européenne, mais elle n'est pas Equiper de facon adéquate et renforcer les capacités
totalement finalisé. Dans le cadre de ce programme de opérationnelles des forces de défense et de sécurité ****
réforme, la Guinée a déja achevé la premiére et deuxiéme
phase. Le troisieme PARSS3 qui est en cours actuellement a
démarré en novembre 2017 pour une durée de 40 mois.Le
colt de réalisation de ce dernier est estimé a plus de 8
millions d'euro.

Informations

Ces derniéres années, on a observé le renouvellement des
équipements notamment de maintien d'ordre des forces de
sécurité. Mais nous n'avons pas les détails de ces
équipements. Le ministére de la défense nous a affirmé que
"Ces informations ne peuvent faire 'objet de divulgation".

Ces réformes engagées au sein des forces de défense et de
sécurité ont permis d'obtenir les résultats comme
I'élaboration d'un code de conduite des forces de défense, la
mise en place d'une cartographie du dispositif sécuritaire de
la police et de la gendarmerie, la mise a la retraite d'environ
4.000 militaires engagés entre 1952-1975, l'érection de
I'Etat-major de la Gendarmerie en Haut Commandement de
la Gendarmerie Nationale, la création d'une base de donnée
de tout le personnel du Ministére de la sécurité et de la
protection civile et la révision du statut général de I'armée.
Mais la nouvelle promesse du Président Alpha Condé de
poursuivre "la réforme des armées, et des forces de sécurité
qui exercent le maintien de l'ordre dans le strict respect des
droits humains"(Programme 2020 - 2026), laisse entendre
que cette promesse n'est pas finaliser.

D
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Renforcer les capacités humaines des forces de défense et de sécurité par la mise a niveau du personnel ****

( Informations )

———

Des efforts sont en cours pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité a travers des sessions de formation
dans les écoles nationales de la police et de la gendarmerie. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer :

-Entre 2016 et 2019, prés d'une trentaine d'officiers guinéens ont suivi des stages de formation dans des écoles de formation
d'officiers Francaise et dans d'autres écoles nationales soutenues par la France en Afrique ;

-L'organisation d'une formation en mai 2018 a kindia d'une trentaine de soldats du groupement des forces spéciales sur
I'aguerrissement commando. Cette formation a été organisée par le détachement d'appui opérationnel commando des éléments
francais au Sénégal (EFS) ;

-La formation par CIVIPOL a I'école nationale de la police de kagbelen de 72 policiers sur le traitement de la petite délinquance
en Guinée. Ces agents ont suivi pendant six semaines des cours en droit pénal, et procédure pénales et en procédures de garde
avue ;

- La formation en 2019 de prés de 500 officiers de la police et de la gendarmerie sur les thématiques liées a I'analyse balistique,
la police judiciaire, administrative et militaire.

Ces initiatives sont soutenues par les partenaires au développement de la Guinée notamment la Coopération militaire frangaise a
travers le projet "'d'Appui et au commandement des armées guinéennes' et |'Union Européenne a travers le Programme d'Appui
a la réforme du secteur de la sécurité.

K Partiellement tenu /
Engagement

Accélérer le processus de matérialisation des frontiéres ***

[ Informations )
/ —

Les frontiéres guinéennes restent encore poreuse. Faute de bornage, les frontiéres terrestres entre la Guinée et ses pays voisins
notamment le Mali et la Céte d'lvoire continuent de susciter des conflits meurtriers intercommunautaires. Ces conflits entre les
riverains de ces pays interviennent le plus souvent lorsqu'une nouvelle mine d'or ou un flot forestier est découvert dans ces zones

réputées riche en ressources du sol et du sous-sol. Mais, depuis quelques années les gouvernants sont en quéte de solutions pour
matérialiser les limites territoriales entre ces pays afin d'endiguer les conflits communautaires dans ces zones.

\

ll AGRICULTURE

age

Fixer pour objectif complémentaire un accroissement annuel de la productivité agricole de 6% ***

Informations

Nous n'avons pas trouvé les informations actualisées de la productivité agricole annuelle du pays. Selon la version révisée 2017,
de la politique nationale de I'agriculture, les rendements agricoles par an de la Guinée varie entre 4,5 et 5,5%. Ces taux sont
insuffisants pour combler les besoins alimentaires sans cesse croissants des citoyens. Aussi, malgré le potentiel agricole de la
Guinée notamment en riziculture, aucune des quatres principales cultures céréaliéres (riz, mais, fonio, arachide) du pays n‘atteint
pas 1,5 tonnes/hectare et plus de 35% de la consommation nationale de riz sont importées. Selon les données de la Banque
Mondiale, les pertes agricoles enregistrées par le pays sont estimées entre 40 a 55 % apreés récolte et plus de 10 % a la
commercialisation.
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Engagement

Réserver chaque année 10% du budget de I'Etat au secteur

agricole ***

National de développement n'a pas dépassé les 8% des
dépenses de I'Etat. En 2015 la part de l'agriculture dans le
budget de I'Etat était de I'ordre de 7,2% . Ce chiffre a connu
une chute spectaculaire au cours des années suivantes pour
atteindre seulement 4,29% dans la loi des finances 2020 soit
853 185 970 000 GNF

Engagement

Recentrer les objectifs de notre politique agricole en fixant, au
Kkkk

moins dans un premier temps, un nombre limité d'objectifs

( Informations )
/En décembre 2017, le gouvernement guinéen a revue sa

Politique Nationale de Développement Agricole ( PNDA)
vision 2018-2025. Ce qui lui a permit de revoir ses objectifs
de politique agricole en fixant comme objectifs prioritaires
d'ici 2025, d'accroitre la productivité agricole, améliorer
I'accés aux marchés porteurs et améliorer la gouvernance du
secteur agricole.

Partiellement tenu

Engagement

Créer des centres d'appui a la mécanisation agricole et de

formation pour les jeunes ****

Informations

/Cet engagement est imprécis.
Gréce a l'appui du gouvernement chinois, le ministére de
I'agriculture guinéen a créé des centres de mécanisation
dans 7 grandes zones de production agricole plus
précisément dans les préfectures de koundara, kankan,
Mamou. Entre 2015-2018, des sessions de formation de
courte durée en agriculture rurale ont été organisées par
I'association Guinée 44 en faveurs des jeunes vivants dans les
localités rurales des régions de Boké et de Kindia. L'objectifs
de ce projet est de mettre en place des parcours
professionnels agricols pour ces jeunes. Mais selon plusieurs
sources, les centres existants de formation professionnelle en
agriculture appelés Ecoles Nationales d'Agriculture et
d'Elevage (ENAE) ne répondent suffisamment aux attentes
des apprenants.

Partiellement tenu

( Informations )
/Depuis 2015, la part du secteur agricole dans le Budget

Engagement

Réduire les risques d'investissement dans le secteur agricole et
promouvoir les projets d'agro business ***

( Informations )

/Quelques actions ont été initiées par le gouvernement en vu
d'atténuer le risque d'investissement dans le secteur agricole
et faire la promotion de I'agro business. Parmi ces initiatives,
ilya:

-La réalisation en 2015 d'une carte de la fertilité des sols
guinéen et |'organisation d'une caravane agricole pour
sensibiliser les petits exploitants a I'utilisation raisonnée de
I'engrais. Ces actions ont été réalisées suite a la signature en
mars 2014 du protocole d'accords entre le groupe marocain
OCP Africa et le ministére de I'agriculture ;

- L'organisation le 15 septembre 2020 par I'Agence de
Promotion des Investissements Privés (APIP-Guinée) une
série de webinaires dénommés « Forum des investissements
dans l'agrobusiness », le 15 septembre 2020. Cette session a
permis a I'APIP de présenter aux institutions diplomatiques,
aux investisseurs nationaux et étrangers les opportunités
d'investissement dans le secteur agricole du pays et les
réformes engagées dans le domaine ;

A ces actions, s'ajoutent, l'appuie , la formation et
l'accompagnement de la  Banque Africaine de
Développement et le Fonds des nations unies pour
I'agriculture et l'alimentation FAO en faveur des jeunes
porteurs de projet d'entreprenariat agricole dans le cadre du
Projet d'Appui a la transformation agricole Guinéenne.

Mais, ces activités ne sont pas suffisantes pour réduire le
risque d'investissement des entrepreneurs du secteur et
promouvoir les projets d'agro business

Partiellement tenu
Engagement

Créer et développer des pdles agricoles identifiées comme
préalables a la redynamisation des chaines de valeurs
agro-industrielles a l'image de la Société Guinéenne des
Palmiers & Huile (SOGUIPAH) ****

Informations

/Nous n‘avons pas trouvé d'actions concrétes de |'Etat ayant
abouti a la création de nouvelles pdles agricoles.
Mais des initiatives privées de transformation agricole sonten
train de se mettre en place. C'est le cas de celle portée par
['opérateur économique Bobo Denken qui a bati une usine
de transformation du riz dans la sous-préfecture de Kolaboui
a Boké avec l'aide de l'expertise étrangére. Le colt de
I'investissement avoisine les 2 millions de dollars US. La
capacité de traitement du riz paddy en riz net est de 5 tonnes
a I'heure, soit 100 sacs. L'usine a été inaugurée le 23
décembre 2019 par le président de la République, Pr Alpha
Condé, en présence de la ministre de l'agriculture et du
ministre de l'industrie.

D
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Engagement

par ses conséquences ****

Informations

/La relance de la filiere agricole dans les zones les plus
touchées par la maladie a virus Ebola en Guinée est soutenue
par le gouvernement et ses partenaires notamment le Fonds
des nations unies pour |'agriculture et I'alimentation (FAO ) et
la Banque Mondiale. Parmi les actions de relance, ily a :

- Le Ministere de l'agriculture et celui de I'élevage en
collaboration avec le FAO ont lancé en mai 2015 un
programme d'urgence et d'assistance en faveur de 3600
familles affectées par les conséquences de la maladie a virus
Ebola en Guinée principalement dans les préfectures de
Coyah, Forécariah, Dubréka, Boffa, kindia et dans la capitale
Conakry. Ce projet réalisé dans le cadre du projet d’Appui a
la résilience des populations affectées par I'Ebola a apporté
aux victimes une assistance en semences de riz et outils
agricoles;

Aussi, dans le cadre du Programme de Productivité agricole
en Afrique de I'ouest, la Banque Mondiale appuie la relance
des activités agricoles dans les pays les plus touchés par
I'épidémie Ebola notamment la Guinée. Sans avoir de
précisions sur les statistiques particulieres de notre, ce
programme a permis en 2015 de fournir environ 10 500
tonnes de semences du riz et de mais a plus de 200 000
agriculteurs en zones rurales dans les trois pays ( Guinée,
sierra-léone et Libéria) les plus affectés par Ebola.

Selon I'Agence Nationale des Statistiques Agricoles et
Alimentaires _ANASA), en 2015, environ 240 000 victimes
d'Ebola ont recu des semences du riz, de mais et du niébé
pour couvrir 110 000 ha.

~— T

Engagement

rural pour faciliter l'accés a la propriété fonciére rurale ****

Informations

répondre a notre question relative a la révision de la

Soutenir la relance du secteur ou des filieres agricoles dans les
zones les plus touchées par I'épidémie EBOLA et/ou affectées

Travailler sur la législation fonciére, particuliérement le foncier

/La Direction Nationale de I'Agriculture s'est abstenue de

Engagement

Réaliser des projets d'aménagement en maitrise totale de l'eau
de 5000 ha sur 5 ans****

Informations
@ fomater )

ontrairement a la promesse, le projet d'aménagement de
5000 ha sur cing ans n'a pas été réalisé. Mais, des études de
faisabilités pour I'actualisation du schéma directeur de
I'agriculture irriguée de la Guinée ont été réalisées entre
2017 et 2018. Ces études dirigées par le bureau SHER en
groupement avec TROPIC ENVIRONNEMENT ont permis
d'inventorier "110 000 ha de superficie irrigable en saison
seche et en saison pluvieuse'. Sur les 110 000 hectares
identifiés, seuls 6000 ha ont fait l'objet d'études
d'avant-projets détaillés (APD) et 3000 ha sur les 6 000 sont
déja programmés dans le projet PDAIG (Projet d’Appui du
Secteur Agricole en Guinée). Le gouvernement est a la
recherche de financement pour les 3.000 ha restants.

En cours de réalisation

Engagement

Appuyer le développement du secteur privé agricole pour la
promotion des petites et moyennes entreprises en faveur des
jeunes ****

Informations

/En janvier 2019, la Banque Africaine de Développement (

BAD) et I'Etat guinéen ont signé un accord de financement
de plus de 11 millions de dollars pour appuyer la
Transformation de I'’Agriculture Guinéenne et I'Entreprenariat
Agricole des Jeunes. Ce montant représente 89% du
financement du Projet d’Appui a la Transformation de
I'Agriculture Guinéenne et de I'Entreprenariat Agricole des
Jeunes (PATAG-EAJ).
L'objectif est de promouvoir I'entreprenariat jeunes, filiere
rizicole et les produits maraichers dans les préfectures de
Boké et Boffa a travers la création de jardins maraichers, la
production de semences, et I'aménagement d'environ 237
hectares de bas-fonds. La durée du projet est de quatre ans.
Mais, cette initiative parait dérisoire face aux problémes dont
sont confrontés les PME et les jeunes dans ce secteur.

En cours de réalisation

législation fonciére guinéenne. Mais, selon les informations
de Lahidi, le code foncier de 1992 en vigueur est "'muet'" sur
l'acquisition des terrains agricoles. L'absence de titres de
propriété fonciére décourage les investissements agricoles.
Un examen de "politique commerciale" de I'Organisation
Mondiale du Commerce (OMC) réalisé en avril 2018 et les
conclusions dun colloque universitaire organisé en juin 2018
a Conakry sur le théme « Problématique fonciére et
perspectives de développement durable : Quels défis pour
I'’Afrique ? » convergent sur le fait que 'la sécurisation
fonciére constitue une précondition a l'investissement en
Guinée".
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Mettre en ceuvre des péles de développement tenant compte
des potentialités et des filieres de production afin de soutenir la
création de valeurs ajoutées pour soutenir les efforts
d’industrialisation a travers ’Agrobusiness ***

Informations

/Les poles de développement agricole ne sont pas mis en
oeuvre. Mais, des partenaires de |'Etat comme la Banque
mondiale, I'Agence France Développement, le Fonds des
Nations Unies pour I'Agriculture et |'Alimentation le Japon
envisagent mettre en oeuvre au cours des cing prochaines
années des projets qui portent sur plusieurs cultures
agricoles en faveur des 10 agropoles de la Guinée. La BAD
par exemple, est intéressée par la région du Pdle D
(Boké-Fria-Télimélé-Gaoual-Koundara) qui cultive
principalement du riz et qui a lui seul totalise 18% de la
superficie nationale cultivée. Seul bémol, aucune unité de
l'agro-industrie n'est installée dans ces localités pour
transformer les produits locaux. Dans le cadre de la filiere
anacarde, I'Etat accompagne les producteurs dans le choix
des semences, la préparation du terrain et le suivi de
I'évolution de la plantation.

— D

Engagement

agricole guinéen, en particulier avec des sociétés issues des
pays dits des « BRICS» (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du
Sud) et associés (Malaisie, Thailande...) ****

Informations

/En juin 2020, le Gouvernement Guinéen a signé une

convention de relance de l'usine Salguidia avec des
investisseurs émirati. La notre entreprise dénommée " la
société Agro-Industrielle Guineo-Emirati (SAGE-SA)" a un
capitale de 140 millions de Francs guinéens dont 80%
détenus par les investisseurs étrangers et 20 % par I'Etat
Guinéen. Cet investissement est assez faible pour justifier la
réalisation de cet engagement.
Méme si sur invitation de la Chine, le Président Alpha CONDE
a pris part au 9éme sommet des BRICS qui s'esttenu en chine
du 03 au 07 septembre 2017. En marge de cette rencontre ,
la chine a annoncé un accords de prét de plus de 20 Milliards
de dollars étalé sur une durée de vingt ans en faveur de la
Guinée. En retour, le gouvernement guinéen devait accorder
aux entreprises chinoises plusieurs concessions minieres de
bauxite dans la zone de Boké et Boffa. Mais nous n'avons pas
eu connaissance de soutien de projet visant a "valoriser le
patrimoine agricole guinéen".

~— G

Engagement

Promouvoir les cultures fruitiéres (ananas, mangues, bananes,
haricot vert, melon, pasteque etc.) et des cultures maraichéres
(tomates, gombo, etc.) ****

Informations

/Le Gouvernement avec l'appui de la FAO a élaboré en 2015

un plan national de relance de I'horticulture. L'objectif de ce
plan est de valoriser davantage le potentiel de la filiere des
cultures fruitiéres en Guinée ;
-Aussi le projet de développement des chaines de valeurs
agricoles (PDCVA-QG) , le Projet de développement intégré
dans les préfectures de Gaoual, Koundara et Mali (PDRI-GKM)
ont été lancé en décembre 2019. Le premier porte sur les
filieres banane, café, pomme de terre, manioc, igname,
patate douce et fonio. Sa réalisation devrait permettre
d'améliorer les revenus des ménages de la zone du projet et
la réduction des pertes post récolte. Tandis que, le second
mettra l'accent dans les zones d'intervention (Gaoual,
Koundara, Mali ) sur l'intensification des cultures maraichéres
et autres. Le colt de réalisation de ces projets s'éléve a plus
de 63 millions d'euros pour une durée d'exécution de 5 ans.
Les financements sont assurés par I'Etat Guinéen et la Banque
Islamique de Développement (BID).

En cours de réalisation

- ) o . L Engagement
Mobiliser les capitaux privés pour valoriser le patrimoine

Promouvoir les cultures de rente et ou d'exportation (acajou,
café, cacao, coton...) ****

Informations

/Depuis 2016, le gouvernement a travers le Programme
national de développement agricole (PNDA) a mis en place
certaines mesures pour promouvoir les cultures de rente.
Parmi celles-ci, nous pouvons citer :

-L'interdiction de I'exportation par voie routiére de I'acajou.
Ce qui a permis d'augmenter la capacité d'exportation de ce
produit agricole. Elle est passé de 35 000 tonnes en 2016 a
plus de 40 000 tonnes d'acajou exportée en 2017 par voie
maritime vers |'Inde et le Vietnam ;

- Dans les préfectures de Dubréka, Boké et Boffa, 'Agence
nationale de la promotion rurale et du conseil agricole
(Anproca) apporte un accompagnement technique les
agriculteurs de l'acajou dans le choix des semences, la
préparation du terrain et le suivi de ['évolution des
plantations. Ce qui a permis de planter environ 200 000
hectares en 2016 et 175 000 autres en 2017 ;

-Le gouvernement a remis en 2017 plus de 54 000 caféier aux
planteurs des préfectures de Guéckédou, Kissidougou,
Macenta et ceux de N'zérékoré ;

-L'organisation en 2019 d'une campagne de
commercialisation du café et du cacao.

Malgré ces actions, des efforts restent encore a faire pour la
labellisation des produits agricoles exportés par la Guinée
sur le marché international.

Partiellement tenu
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B PECHE ET ELEVAGE

Engagement

Construire des boucheries modernes communales ****

Informations

Aucune boucherie communale moderne n'a été construite.
Les anciennes existantes sont loin de répondre aux normes
hygiéniques. Les viandes sont souvent exposées aux insectes,
ce qui peut étre source de maladie pour les consommateurs.

Engagement

Construire des aires d'abattage et des marchés a bétail en
milieu rural ***

Informations

Nous n'avons pas pu documenter la construction ni de
nouvelles aires d'abattages, ni de nouveau marché de bétail
en milieu rural pour la période allant de 2015 a 2020. Par
contre, un marché de bétail a vocation sous-régional a été
construit a Kounsitel dans Gaoual au cours du Premier
mandat du Président Alpha CONDE dans le cadre du PROJET
REGIONAL DE GESTION DURABLE DU BETAIL RUMINANT
ENDEMIQUE ( PROGEBE-Guinée).

D

Engagement

Veiller a I'application des recommandation de la journée de
'élevage ***
|

/ ( Informations )~

Nous n'avons pu trouver de sources documentaires qui liste
les recommandations issues de la journée de I|'élevage
organisée les 23 et 24 juin 2018 a Labé. Par contre, en
réponse aux sollicitations des éleveurs,le Président de la
République avait pris certains engagements au cours de la
journée de |'élevage. Parmi ceux-ci, ily a :

- Le passage de l'agriculture familiale a I'agriculture moderne

;
-Faciliter I'accés aux crédits des acteurs de la filiére a travers
des préts a taux préférentiels de la banque d'investissement
et de la Mutuelle Financiére des Femmes Africaines, MUFFA
aux femmes évoluant dans le domaine ;

- La signature d'un pacte entre le gouvernement et les
éleveurs pour faciliter la mise en oeuvre de tous ces
engagements.

A date, sur ces quatres engagements, seule la facilitation de
I'accés des femmes éleveurs aux crédits a connu un début de
matérialisation a travers les préts des Institutions de micro
Finances comme les MUFFA. Mais, cet engagement pris par
Alpha CONDE en marge de la journée de I'élevage était déja
réalisé. Les autres engagements comme la signature du
pacte éleveurs-gouvernement et la création d'une Banque
nationale d'investissement ne sont pas encore réalisés.

— D

Engagement

Construire une usine d‘alimentation du bétail & Boulliwel
(Mamou) **

Informations

L'usine d'alimentation de bétail de boulliwel & Mamou n'a
pas été construite.

Engagement

Construire une usine dalimentation du bétail & Boulliwel
(Mamou) **

/ Informations

Il n'y a pas de mécanismes financiers sécurisés permettant
aux pécheurs artisanaux de renouveler leurs outils de
production. Mais, en octobre 2019, le Président Alpha
CONDE a présidé la cérémonie de remise de barques en
fibre et d'intrants de péche en faveur des pécheurs artisanaux
du port de Toboriah a Koba dans la préfecture de Boffa. Le
co(t de ces matériels est estimé a plus de 7 milliards GNF.

S T

Engagement

Mettre en place une chaine d'approvisionnement d'aliments de
volailles ****

Informations

-

Aucune initiative étatique n'est mise en place pour créer une
chaine d'approvisionnement d'aliments de volaille, . Mais,
certaines entreprises privées qui évoluent dans ce domaine
comme la société Entrael, a réalisé des fabriques d'aliments
pour volaille a Maneah, Kouriah, Bangouyah, Labé, Faranah et
Kankan. Ces unités ont une capacité de production de 20 000
tonnes par an.

Partiellement tenu

Engagement

Poursuivre la réhabilitation du Centre de Formation de
I'Elevage de Labé (CFEL) ****

Informations

-

Construit en 1987, le Centre de Formation a |'élevage de
Labé(CFEL) a été créé pour renforcer la formation des cadres
des services de |'élevage. Mais a partir de 2002, les activités
de ce centre ont connu un grand ralentissement pour
manque de financement. C'est en 2018 que le Programme
de Productivité Agricole en Afrique de I'ouest a lancé l'appel
d'offre pour réhabiliter les batiments du CFEL. Actuellement,
les travaux de construction de ce centre sont en cours.

En cours de réalisation
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Engagement

Construire des abattoirs modernes dans toutes les capitales
régionales ***

Informations

Aucun abattoir moderne n‘a été construit dans les capitales
régionales. C'est uniquement I'abattoir moderne a kagbelen,
Dubréka, d'une capacité journaliere de 250 tétes de bovins,
extensible a 500 tétes, qui est toujours en chantier depuis
avril 2014. Le Ministre de I"élevage, Roger Patrick Millimono,
avait déclaré le 14 ao(t 2019, lors de la présentation du bilan
de son département, que « le niveau de réalisation de cet
abattoir est a ce jour a 90% pour le génie civil et 85% pour les
équipements ».

En revanche, sur initiative privée, la société LELLA SARL a
installé un abattoir moderne de poulets de chair et un atelier
de transformation de ces poulets en charcuterie.
L'inauguration a eu lieu le 15 Mai 2019. Il a une capacité
productive de 300 000 poulets par jour.

Prioriser la  poursuite de [lapplication de [linitiative
Présidentielle en matiere de pisciculture a travers la création et
l'aménagement des étangs piscicoles dans les quatre régions
naturelles ***

Construire et équiper des unités de traitement et de contréle
de qualité du miel et de la cire ****

Informations

Pour relancer la filiere apicole, le gouvernement a initié un
Programme de Coopération Technique avec la FAO
(Organisation pour ['Agriculture et [|'Alimentation). Ce
programme qui a été exécuté entre 2014 et 2016, a permis
d'installer et équiper 10 mielleries villageoises en Haute
Guinée (Dabola, Dinguiraye, Faranah, Kouroussa, Kankan,
Mandiana) et en Moyenne Guinée (Pita, Labé, Lélouma et
Mali) et d'aménager 10 puits améliorés sur les sites de ces
mielleries. Aussi, gradce a ce programme, environ 650 ruches
kenyanes avec des accessoires (tenues de récolte, enfumoirs,
bottes et gants) ont été distribués et plus de 100 ruches ont
été créés dans les bassins de production de la Moyenne
Guinée et de la Haute Guinée.

A ces actions, s'ajoutent, la formation de plus de 200
apiculteurs traditionnels de Lafou et Parawol dans la
préfecture de Lélouma sur les techniques améliorées de
récolte du miel. Ce projet initié par I'Association des jeunes
pour le développement durable a permit également de
remplacer les ruches traditionnels par celles modernes a
travers l'installation de 80 ruches kenyanes dans les deux
zones. Le colt de réalisation du projet s'éléeve a plus de
11000 euro. Il a été financé par |'organisation internationale
de la francophonie pour le développement durable.

Malgré ces résultats, des efforts restent encore a faire pour le
contréle de la qualité du miel et de la cire.

Partiellement tenu

Informations

Des étangs piscicoles ont été aménagés en Haute Guinée et
en Guinée forestiére. Celui de kankan a été construit en
janvier 2020 au bord du fleuve milo par la société Djoliba
péche. En Guinée forestiére, l'accent est mis sur la
rizi-pisciculture. Le gouvernement avec l'appui de I'agence
francaise de Développement et du PNUD a contribué a
aménagé des barrages d'étang dans la région de N'zérékoré.
Aussi, le gouvernement prévoit d'aménager 35 sites
piscicoles dans le «cadre du Projet d'Appui au
Développement de I'’Aquaculture en Haute et en Moyenne
Guinée principalement dans les préfecture de Siguiri,
Kankan, Mandiana, Mamou, Pita, Dalaba et Labé. Ce projet
est financé conjointement par le PNUD et I'ambassade du
Japon a hauteur de plus de 3 millions de dollar.

Mais, les sites piscicoles déja aménagés ont été réalisés avant
la nomination de Kassory FOFANA au poste de Premier
Ministre, Chef du gouvernement.

Partiellement tenu

Engagement

Introduire I'insémination artificielle notamment & Famoila ***

Informations

La phase pilote du programme d'amélioration de la
productivité animale a été lancée en février 2019 a Boké.
Dans cette localité, 40 vaches ont été inséminées. Plus de 100
autres ont été touchées lors des opérations d'insémination
dans les préfectures de Labé, Kankan,
Kouroussa,Kissidougou, Forécariah et Guéckédou. 25 agents
inséminateurs ont été formés au Maroc avant d'étre déployés
a l'intérieur du pays par le Ministére de I'élevage. L'objectif
de ce projet est d'atteindre plus de 10.000 vaches afin
d'augmenter leur production laitiére et en viande. Mais
contrairement a la promesse, aucune insémination n'a eu lieu
au centre de Famoila. Cependant, le gouvernement envisage
de réhabiliter, équiper en infrastructures les fermes de
Famoila et Ditinn et d'y installer des unités d'insémination
artificielle. Cela dans le cadre du "PROJET -
DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION INTENSIVE DE
VIANDE ET DE LAIT A PARTIR DES FERMES DE DITINN ET
FAMOILA" qui nécessite un financement de 8 millions de
dollars US sur 10 ans. Ce financement n'a pas été trouvé pour
I'instant.

Partiellement tenu
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Engagement

Poursuivre et renforcer 'aménagement des ports de péche en
les dotant des services indispensables (quai d'accostage,
production de glace, chambres froides) ****

Informations

Sur les 235 ports de péche artisanales, seul le débarcadére
de Koukoudé dans la préfecture de Boffa est en cours
d'aménagement. Celui de Kamsar a été inauguré en
décembre 2019.

L'accords de financement pour la construction du port
artisanale de Kamsar a été signé en 2017 entre le
gouvernement et l'ambassade du japon. Inauguré en
décembre 2019, ce projet a permis de construire des latrines,
un nouveau point d'adduction d'eau, une hall de
manutention, de prétraitement et de vente. Le col(t de
réalisation de ce projet est estimé a plus de 190 000 dollar et
financé par I'ambassade du japon.

Les travaux de construction du port de Koukoudé dans la
préfecture de Boffa ont été lancés en juillet 2019 par le Chef
de I'Etat, Alpha CONDE. En plus du port, le projet prévoit |a
réhabilitation de la voie d'acceés du village de Koundindé au
débarcadére de koukoude. Cette infrastructure est construite
dans le cadre du PRAO (Projet Régional des Péches de
I'Afrique de I'Ouest) et exécutée conjointement par le
groupement d'entreprises AFRICA GERMANY SARL, IBC et
SDMCO.

Contrairement a la promesse, nous n'avons pu documenter la
construction de quai d'accostage et de chambres froides
dans ces ports artisanaux.

Partiellement tenu

Engagement

Construire une usine d‘aliments pour le bétail ****

Informations

-

Une usine de production d'aliments pour bétails est en cours
de construction dans la zone industrielle de Kagbelen depuis
quelques années. En avril 2018, le Président Alpha CONDE
s'est rendu sur le site de I'usine pour s'enquérir de ['état
d'avancement de ce chantier. Les travaux de cette unité
industrielle de fabrication d'aliments de bétails ( Bovins, ovins
et volailles) étaient censés prendre fin en mai 2018. Sa
capacité de production est estimé a 480 tonnes/Jour

— G

Engagement

Poursuivre la réhabilitation du Centre dAppui et de

Démonstration de I'Elevage & Famoila ****

Informations

-

Le Centre d'Appui a la démonstration de I'élevage de
Famoila n'est pas réhabilité. Mais, I'avant projet d'études est
disponible et le gouvernement est entrain de rechercher du
financement pour réhabiliter et équiper ce centre dans le
cadre du projet ' DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION
INTENSIVE DE VIANDE ET DE LAIT A PARTIR DES FERMES DE
DITINN ET FAMOILA" qui nécessite un financement de 8
millions de dollars US sur une période de 10 ans. Ce
financement n'a pas été trouvé pour l'instant.

G

Engagement

Poursuivre la réhabilitation du et de

Démonstration de I'Elevage a Boké

Centre d’Appui

*kkk

Informations

-

Le centre de démonstration de l'élevage n'a pas été
réhabilité. Cet établissement a commencé ses activités en
1981 gréce a un financement du PNUD/FAQ...

Le ministre de I'élevage y alancé en début 2019 la campagne
nationale d'insémination artificielle. Ce programme mis en
oeuvre en partenariat avec le Royaume du Maroc intégre
I'appui aux centres de Boké et de Beyla.

— D

Engagement

Assurer la présence permanente des moyens de surveillance
de la ZEE ( Zone Economique Exclusive) ***

Informations

En 2016 le Ministére de la péche et de |I'économie maritime a
travers son département de communication et VMS a
instauré un systéme de surveillance maritime 24h/24 des
activités des navires de péche détenteurs de licence. Avant
cette date, le Président de la République avait aussi pris en
2014 deux (02) décrets pour instaurer le mode de
surveillance aérien de la péche et le controle par satellite des
activités des navires de péche en mer. Ces différentes
mesures contraignantes ont permis a notre pays d'étre retiré
par I'Union Européenne sur la liste des pays non coopérants
en matiére de péche illicite en octobre 2016. La ZEE
guinéenne s'étend au large d'un littoral d’environ 300 km de
long et occupe une surface de 56 000 km2.

Mais malgré ces moyens, des cas de péche illicite sont
souvent rapportés.

Partiellement tenu
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Mettre tout en ceuvre pour rendre conformes nos produits
halieutiques aux normes internationales ****

Informations

La Guinée est suspendue depuis 2007 de la liste des pays
dont les produits de péche sont accessibles aux marchés des
Etats membres de |'Union Européenne. Cette décision fait
suite a un audit réalisé par I'agence de contrdle qualité des
produits halieutiques de L'UNION EUROPEENNE. Cet audit a
fait remarquer le non respect des normes sanitaires et
hygiénique sur toute la chaine de production , conservation
et de commercialisation des produits halieutiques du pays.
Pour reprendre la commercialisation des produits
halieutiques de la Guinée sur le marché européen, I'U.E
recommande entre autres :

-L'utilisation du site de teminetaye comme débarcadére
pilote pour les produits de péche destinés aux marchés
communautaires et confier la gestion de ce site a I'office
national de contréle sanitaire des produits de la péche et de
I'aquaculture ;

- Réserver l'accés de ce débarcadére uniquement aux
barques / pirogues qui respectent les normes exigées par
I'U.E;

-Equiper les Inspecteurs sanitaires de I'office national de
contrle sanitaire des produits de la péche et de
l'aquaculture en matériels leur permettant de contréler la
qualité des produits ;

A celles-ci s'ajoute, la transmission des analyses dans un
laboratoire étranger accrédité ISO 17025. Cette opération
nécessite le déblocage de plus de 46 000 euro par an.

En attendant la mise en oeuvre des recommandations de
I'institution Européenne, la Guinée s'est tournée vers les pays
d'Asie et du moyen orient.

Construire et équiper les chaines d'abattage de volailles

*kkk

Informations

Le premier Ministre Ibrahima Kassory Fofana a présidé en mai
2019 la cérémonie d'inauguration du premier abattoir de
volailles du pays construit par une entreprise privée "Lella".
Ce centre d'abattage a une capacité productive d'environ 3

\000 poulets par jour.

Partiellement tenu

Engagement

Mettre en place les unités de séchage et de conservation des
cuirs et peaux ****

Informations

Aucune unité de séchage ou de conservation des cuirs et
peaux n‘a été construite en Guinée entre 2015 - 2020.

Engagement

Construire et équiper un Laboratoire Vétérinaire répondant aux
normes de I'Organisation Internationale de la santé animale
(OIE) dans la préfecture de Boké ****

Informations

Aucun nouveau laboratoire vétérinaire n'a été construit a
Boké. Par contre, le laboratoire central vétérinaire de Conakry
a été rénové en fin 2018 gréce a un financement de I'USAID.

Lutter (maladies

maladies
transmissibles entre 'homme et les animaux) ****

contre les zoonotiques

Informations

Le gouvernement guinéen en collaboration avec ses
partenaires principalement le FAO et I'USAID ont initié des
actions de routines de surveillance, de détection et de lutte
contre les maladies transmissibles a ['homme par les
animaux. Parmi ces actions, ily a:

-La formation @ Mamou en 2015 de 50 agents du Réseau de
surveillance des maladies animales et humaines par
I'organisation des nations unies pour l'agriculture et
|'alimentation ( FAO) sur les notions relatives a la transmission
du virus Ebola de I'animal a I'homme ainsi que d'autres
maladies zoonotiques ;

-La célébration en septembre 2020 de la journée
internationale de lutte contre la rage sur le théme « Rage :
vacciner pour éliminer » a travers l|'organisation de
campagnes de sensibilisation et de communication sur les
maladies a potentiel épidémiques singuliérement la rage :

- La formation en janvier 2020 a Yomou d'une vingtaine
d'agents mixte issus des départements de |'environnement,
de I'élevage et de I'éducation sur la lutte et la prévention des
maladies animales transmissibles & I'homme ;

L'objectifs de ces sessions de formation est de renforcer
I'épidémiosurveillance des animaux qui sont des sources
potentiels des maladies zoonotiques.

Partiellement tenu

Engagement

Construire et équiper des unités de transformation du lait dans
le cadre d’un partenariat public-privé ****

Informations

Aucune unité de transformation de lait n'a été construite en
Guinée. Mais, dans le cadre du programme d'appui a la filiere
de la viande élaboré par |'Organisation des Nations unies
pour l'agriculture et l'alimentation (FAO), il est prévu de
réaliser une étude portant sur |'élaboration d'un programme
national de développement des filieres de production
animale assortie de trois projets bancables dans des filieres
courtes notamment celle de la production du lait. Le
financement de ce projet est déja obtenu auprés de la
Banque Islamique de Développement.

S T
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Engagement

Mettre en place un mécanisme d'appui aux opérateurs de la
filiere traitement et exportation des produits halieutiques

Informations

Il n'y a pas de mécanismes structurels mis en place par le
gouvernement pour soutenir les opérations d'exportation
des produits halieutiques guinéens.

Engagement

Construire des abattoirs et des boucheries communales dans
les autres centres urbains du pays ***

Informations

Il n'y a pas eu de projet mis en ceuvre pour l'instant dans le
cadre de la construction d'abattoirs et de boucheries
communales dans les centres urbains de I'intérieur du pays.
Les anciens existants se trouvent dans un état d'insalubrité et
de vétusté.

Engagement

Poursuivre la réhabilitation des Centres d'Appui et de
Démonstration de I'Elevage de , Ditinn . ****

/ Informations

Le centre d'appui et de démonstration de |'élevage de Ditinn
n'est pas réhabilité. Mais , le gouvernement est a la recherche
de financement auprés de ses partenaires pour réhabiliter ce
centre dans le cadre du projet "' DEVELOPPEMENT DE LA
PRODUCTION INTENSIVE DE VIANDE ET DE LAIT A PARTIR
DES FERMES DE DITINN ET FAMOILA". Ce financement n'est
pas encore obtenu..

S D

Engagement

Mettre en place des unités de conditionnement et de
conservation de produits avicoles (poulets de chair, oeufs) ****

/ Informations

Aucune unité de conditionnement et de conservation des
produits avicoles n'a été construite durant la période
couverte par Lahidi.

Par contre, dans le cadre de la seconde action prioritaire du
document stratégique de réduction de la pauvreté, le
gouvernement guinéen prévoit la construction des centres
avicoles modernes en haute Guinée et en Guinée forestiere.
Cette initiative est encore au stade de projet.

R o

Engagement

Recruter des jeunes cadres pour I'administration de I'Elevage
*kkk

Informations

-

Dans son programme de rajeunissement des cadres de |'Etat,
le Ministére de la fonction publique a annoncé en janvier
2020 le recrutement de 1200 jeunes au compte du
département en charge de |'élevage. La réception des
dossiers de candidatures s'est déroulée du 03 février au 03
mars 2020. Mais, ce recrutement n'est pas encore effectif. Il
faut signaler que le dernier recrutement au sein de ce
ministére remonte a 1990

En cours de réalisation

Engagement

Former les cadres des services de ['Elevage ****

/ Informations

Ces derniéres années, certains cadres du département de
I'élevage ont suivi des sessions de formation sur les bonnes
pratiques de gestion des urgences en santé animale. Parmi
ces sessions de renforcement de capacités, nous pouvons
citer entre autres :

- La formation a Mamou en 2015 de 50 agents du Réseau de
surveillance des maladies animales et humaines par
I'organisation des nations unies pour l'agriculture et
['alimentation ( FAO) sur les notions relatives a la transmission
du virus Ebola de I'animal a I'homme ainsi que d'autres
maladies zoonotiques ;

- L'organisation en janvier 2020 a Yomou d'une vingtaine
d'agents mixte issus des départements de I'environnement,
de I'élevage et de I'éducation sur la lutte et la prévention des
maladies animales transmissibles a I'homme.

Ces formations visent a renforcer |'épidémiosurveillance des
animaux qui sont des sources potentiels des maladies
zoonotiques.

— D

Engagement

Redynamiser les organisations professionnelles d'éleveurs et
former des producteurs et opérateurs du secteur ****

Informations

C'est en 2017 que le Ministére de I'Elevage a lancé les
opérations de relance des organisations professionnelles des
éleveurs. Cets actions ont permis de mettre en place plus de
1500 groupements de base, 72 Unions préfectorales des
Eleveurs, 31 Fédérations régionales des Eleveurs et une
Confédération Nationale des Organisations
Socio-professionnelles du secteur de I'Elevage en Guinée
(CONASEQG).

Par contre des efforts restent encore a faire pour une
professionnalisation des acteurs du secteur.

Partiellement tenu
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Engagement

Lutter contre les maladies majeures du cheptel par l'acquisition
de vaccins, de chaine de froid pour la conservation des vaccins,
du matériel vétérinaire, des équipements et des réactifs de
laboratoires vétérinaires ****

Informations

Pour lutter contre les maladies majeures du cheptel, le
gouvernement organise des campagnes de sensibilisation et
de vaccination des petits ruminants contre la peste. Entres
autres :

- En 2019, gréce a l'appui des partenaires comme
['Organisation des Nations unies pour lalimentation et
I'agriculture, FAO et I'USAID, le gouvernement a obtenu
environ 10 000 doses de vaccins pour lutter contre la rage
dans les régions de faranah et celle de n'zérékoré. Aprés
épuisement de ce stock, une autre quantité de "huit millions
de doses' a été acquise par |'Etat gréace a l'appui de la
CEDEAO. Ce stock a été dans les différentes préfectures
notamment a Labé, Tougué, Mali, Lélouma, ...

- A ces activités de sensibilisation s'ajoutent la rénovation et
I'équipement du laboratoire vétérinaire central de Conakry
grace a l'appui financier de I'USAID. Cela a permis au
laboratoire d'étre capable de diagnostiquer les maladies
animales d'importance économique et les zoonoses
prioritaires comme la rage, la brucellose, I'’Anthrax, la grippe
aviaire.

Mettre en place une chaine d'approvisionnement de vaccins
pour la protection des ovins, caprins et volailles

Informations

Le Ministere de |'élevage en partenariat avec la Banque
Mondiale et la FAO ont lancé en mai 2019 une campagne de
vaccination des bovins, ovins et caprins contre la fiévre
aphteuse. Cette campagne organisée dans le cadre du plan
d'urgence de lutte contre la fiévre aphteuse a permis de
mettre a disposition des responsables en charge de |'élevage
plus de 350 000 doses de vaccins polyvalente contre cette
maladie qui a frappé durement le cheptel guinéen.

Aussi, rappelons que cette maladie avait affecté environ 27
préfectures du pays et entrainer une perte économique et
une baisse considérable des superficies cultivées par les
boeufs de labour.

Partiellement tenu

Engagement

Construire un abattoir moderne & Kagbelen

( Informations )

Partiellement tenu

— —

Qurnaliére d'environ 250 tétes de bovins.

L'abattoir frigorifique moderne de kagbelen n'est pas encore achevé. Ce chantier est arrété depuis quelques années. Selon le chef
de département du Ministere de |'élevage '"Les insuffisances du cahier de charge et les difficultés techniques et financiéres
rencontrées au début de l'exécution du marché de construction," sont a I'origine de I'arrét du chantier. Un nouveau schéma a été
proposé mais nécessite une augmentation du co(t de construction et des équipements de |'abattoir moderne de kagbelen.

Actuellement, le gouvernement est en négociation avec d'autres partenaires comme la Banque Mondiale et des partenaires privés
pour trouver le complément du financement nécessaire a la finalisation de ce projet. Cet abattoir aura une capacité de production

J
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Jll TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

Engagement

de Kissidougou PK 63 - Gueckédou ***

/ Informations

Les travaux de bitumage de la route
Kissidougou(PK63)-Gueckédou ne sont pas achevés.C'est en
décembre 2018 que le Président de la République a lancé le
projet de construction de l'axe Kissidougou (
PK63)-Gueckédou élargi au trongon
Guéckédou-Kondebadou. Le financement est assuré par le
Gouvernement guinéen et la Banque Islamique pour le
Développement (BID) pour un délai de 24 mois. Le
groupement d'entreprises ( ETEP-GUICOPRESS) en charge
d'exécuter ces travaux a déja construit sa base vie et est
entrain de réaliser les travaux de dégagement des emprises,
le  terrassement, la  construction des  ouvrages

Achever les travaux de construction et de bitumage de la route

Engagement

Démarrer le projet d'autoroute Conakry-Mamou ****

Informations

En lieu et place d'une autoroute, c'est un projet de
reconstruction de la route nationale N°1 Coyah-Mamou
élargi au troncon Mamou-Dabola qui a été lancé en avril
2018 par le Président Alpha Condé, en compagnie de la
Ministre des Travaux Publics, Oumou CAMARA. Les travaux
de cet axe de 370 Km ont effectivement démarré sur le terrain
et sont confiés a I'entreprise chinoise China Road and Bridge
Corporation ( CRBC). Cet ouvrage sera réalisé dans le cadre
de I'accord cadre Guinée-Chine pour un montant de plus de
357 millions d'euro et une durée d'exécution de 36 mois.

A ce jour, selon le Ministére des Travaux Publics, "' I'entreprise
CRBC (China Road and Bridge Corporation) a déja construit

d'assainissement et les remblais.

En cours de réalisation

Engagement

sa base vie, acheminer des matériels et engins roulants sur
place et entamé les travaux de remblai et de construction
d'ouvrages de franchissement notamment le nouveau pont
de Linsan".

En cours de réalisation

Achever les routes qui relient la Guinée et les pays limitrophes ****

/ ( Informations ) \
Aucune route reliant la Guinée aux pays voisins n'est achevée. Des travaux sont entamés sur certains axes, tandis que, d'autres sont
impraticables. Parmi les axes routiers sur lesquels des travaux sont en cours, nous pouvons citer :

-Coyah-Farmoriah ( Frontiéres Sierra-Leone), financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) et I'Union Européenne, les
travaux sur cet axe a démarré par la construction des bases vie des Entreprises adjudicatrices ( CGC et Henan Chine),
I'acheminement du matériel de travail et le déploiement des travailleurs.

Actuellement, le groupement d'entreprise CGC et Henan Chine est entrain de réaliser des travaux de terrassement et d'élimination
des points critiques afin de maintenir la circulation. Le co(t de réalisation de cette infrastructure routiére est de plus de 700 milliards
GNF pour une durée d'exécution de deux ans ;

- Lola-Danané (environ 40 Km), ville frontaliere de la Céte d'lvoire, plus de la moitié de ce trongon ( soit 23/40 Km ) a déja été
bitumée mais, les travaux sont actuellement arrétés pour des problémes liés a I'indemnisation de certains riverains affectés par le
projet. Financé par la Banque Africaine de Développement ( BAD) a hauteur de plus de 47 millions de dollars, les travaux sont
exécutés par HENAN Chine et sont censés prendre fin en novembre 2020.

Malgré I'ouverture de ces chantiers, d'autres routes de liaison entre la Guinée et ses pays voisins restent impraticables. C'est le cas
par exemple des trongons :

Mali Yembering-Sénégal, selon le Secrétaire Générale du Syndicat des transporteurs routiers et mécanique générale de Mali, "les
dernieres couches de bitume sur I'axe Mali yimbering-Sénégal remonte en 1977"".

Aussi, rejoindre le Libéria voisin en passant par Diécké ou la Céte d'ivoire en passant par Mandiana-Odienné est un parcours de
combattant. En plus de l'impraticabilité de ces routes a cause des nids de poule qui jonchent partout le long du trajet, la piste est
glissante et les voitures qui empruntent ces axes surtout en saison pluvieuse se retrouvent trés souvent enfoncer dans la boue
pendant plusieurs jours avant de se frayer un chemin.

La réalisation des infrastructures routiéres qui relient la Guinée et ses pays limitrophes contribuera a I'essor économique du pays et
facilitera la mobilité des personnes et de leurs biens a l'intérieur du pays comme a |'extérieur avec ses voisins proches.
Malheureusement a ce jour, la majorité de ces routes sont dans un état de dégradation trés avancés.
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Bitumer la route Kintinian-Siguiri **

Informations

Le 3 Septembre dernier, le ministére des Travaux publics a
annoncé la fin de la "réalisation physique" de ce troncon de
34 Km.

La premiére pierre de ce chantier a été posée le 14 janv 2018
par le Président de la République en compagnie de la
Ministre des Travaux Publics, Oumou Camara et plusieurs
autres ministres. L'entreprise chinoise HENAN chine a
exécuté ces travaux.

Réaliser la route Bomboly-Sangareah **

T

Engagement

Construire un pont pour remplacer les bacs sur le fleuve
Sankarani &8 Mandiana ****

Informations

D

C'est le Ministre d'Etat chargé des affaires présidentielles,
Mohamed DIANE, qui a lancé en février 2020, les travaux de
construction d'un pont de 194 métres linéaires sur le fleuve
sankarani a Mandiana. Ce projet dont le colt de réalisation
est estimé a plus de 91 milliards GNF est financé par le
gouvernement guinéen et la Banque Arabe pour le
Développement Economique de I'Afrique (BADEA) pour un
un délai contractuel de 26 mois. A date, I'entreprise en
charge de ce projet (China Geo-Engineering Corp) a
démarré les travaux de construction de sa base vie et
['installation du site.

En cours de réalisation

Engagement

Construire un pont pour remplacer les bacs sur le fleuve Milo a
Kérouané ****

Informations

D

Les travaux de construction d'un pont de 85 métres Linéaires
sur le fleuve Milo a Kérouané ont été lancés par le Président
Alpha CONDE, le 10 décembre 2018. Les travaux sont
confiés a SIMTRAM. Cette entreprise marocaine a déja
installé sa base vie, acheminé le matériel de travail et finalisé
les travaux de dégagement et de remblayage. Le colt de
réalisation s'éléve a plus de 70 milliards GNF et est financé
par le Budget National de Développement( BND), la Banque
Arabe de Développement de I'Economie Africaine ( BADEA)
et I'OFID pour un délai de réalisation de 18 mois.

Les travaux sur ce site avance timidement, pourtant, plus de
80% du délai contractuel sont déja consommés. Ce projet

Informations

Les travaux de reprofilage de |'axe Bomboli-Sangaréah (Pita)
(90 Km) ont été officiellement lancé le 11 janvier 2020 par le
Ministre de la jeunesse, Mouctar DIALLO, accompagné des
autorités administratives de la localité. Ce projet est financé
par le Budget National de Développement (BND). La
réhabilitation de cette route coltera plus de 18 milliards de
francs guinéens. Les travaux sont confiés a l'entreprise
MT2-Guinée pour une durée contractuelle de huit (08) mois.
Cependant, depuis le lancement officiel, les travaux n'ont
que trés peu évolué sur le site. Actuellement, selon une
source locale, le chantier est arrété en raison de la saison
pluvieuse. Pourtant, le délai d'exécution de ce projet est
censé prendre fin en septembre 2020.

La réhabilitation de la route Bomboli-Sangaréah aura un
impact sur la vie socio-économique des habitants de la
sous-préfecture de Maci et ceux des villages environnants.
Elle facilitera par exemple l'acheminement des produits
agricoles dans la localité et sera une voie de contournement
qui permettra aux usagers qui pratiquent cet axe de quitter
Pita pour venir directement a Conakry, sans passer par
Dalaba et Mamou.

Engagement

En cours de réalisation

Maintenir en bon état au moins 60% du réseau routier national
en priorisant les préfectures n'étant pas desservies par les axes
bitumés ****

était censé prendre fin en ao(t 2020.
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\Nous pouvons citer entre autres : j

Informations

Cette promesse n'est pas encore tenue. Cela, malgré le
démarrage des travaux d'entretien, de réhabilitation et/ou de
(re)construction sur plusieurs axes routiers. Certains travaux
sont presque terminés, tandis que, d'autres sont en cours
d'exécution.

A Télimélé par exemple, la construction et le bitumage des
10 Km de voiries confiées a I'entreprise GUICOPRES S.A est a
"la phase finale". Financé par le Budget National de
Développement ( BND), le cot de réalisation de cette voirie
s'éléve a plus de 120 milliards de francs guinéens ;
Alola(12,5Km)etBeyla(12,6Km), I'entreprise (BEGEC-TP)en
charge de la construction des voiries de ces deux (02) villes a
déja réalisé les travaux de dégagement et de recharger une
premiére couche de fondation. Actuellement, BEGEC-TP est
en train de construire les ouvrages d'assainissements (
Caniveaux et dalots) ;

A Dalaba (12,5Km) et Pita ( 13Km), "'une partie des voiries a
déja été bitumée'. A date, ce sontles travaux de ""préparation
du bitume pour de nouvelles lignes' qui sont actuellement
en cours ;

A Labé, selon le ministére des travaux publics, plus de 6/15
Km de la voirie a déja été bitumés. Les travaux
d'imprégnation et bitumage de nouvelles lignes sont en
cours. Les travaux sont confiés a GUICOPRES S.A et financés
par le Budget National de Développement.

Mais, ces efforts ne peuvent masquer le fait que le réseau
routier national guinéen reste encore en trés mauvais état.




Les trongons Kissidougou-Guéckédou,

Construire un pont a Koumbangny **

Kankan-Kérouané-Beyla, Touba-Soolou-Malanta dans la
préfecture de Gaoual, Labé-Tougué ( en passant par Fello
Kanso jusqu'a Kagna), Labé-Mali Yembering... En plus du
mauvais état de ces axes routiers, ils sont quasi impraticables
en saison hivernale.

S D

Engagement

Développer et maintenir le recours a des travaux a haute
intensité de la main d’ceuvre (HIMO) ****

Informations

Le pont de Koumbangny (Gaoual) n'a pas encore été
construit

Engagement

Réhabiliter la route Kankan-Kérouané- Beyla ****

Informations

Selon les informations de lahidi, le Ministére des TP tient
compte du programme HIMO dans I'exécution des travaux
routiers en priorisant le recrutement des travailleurs locaux.
Selon le Responsable de la Cellule de Communication de ce
département, "Sur les 1 100 employés sur le projet de
construction de la route ( Coyah-Mamou-Dabola), on peut
dénombrer prés de 900 travailleurs, tous des jeunes
guinéens et cela a tous les niveaux de responsabilité".

Aussi, depuis 2013, le gouvernement guinéen avec |'appui
de ses partenaires notamment le Fonds de consolidation de
la Paix et a travers le Programme de Filets Sociaux Productifs
a initié et soutenu plusieurs micro projets des jeunes et des
personnes vulnérables dans les villes de Conakry, Kankan,
Faranah, Boké, Mamou, ..... Selon le Programme HIMO (
Haute Intensité de Mains d'Oeuvres) des Filets sociaux
productifs, "entre 2015 et 2016, sur plus de 18.000
travailleurs sélectionnés, le programme a permis de créer un
emplois temporaire pour plus de 13.000 personnes et versé

Le programme HIMO est une initiative axée sur les jeunes des
zones urbaines et péri urbaines, et mis en ceuvre dans une
perspective de construction de nouvelles infrastructures
et/ou de réhabilitation et d'entretien d'infrastructures
urbaines essentielles existantes et de création d'emplois a
court terme pour les jeunes, les femmes et les personnes a
mobilité réduite.

Informations

La route Kankan-Kérouané-Beyla n'est pas réhabilitée. Mais,
selon le Ministére des Travaux Publics "Les études de ce
trongon sont en cours d'actualisation sur la base d'une
promesse de financement de la Banque mondiale, de la
Banque Africaine de Développement et des fonds Arabes".
Le montant nécessaire a la construction de cette route est de
plus de ""400 millions de dollars" ( Ministre des TP). Au Cours
de la rencontre d'échange tenue le 10 juillet entre le Ministre
des Travaux Publics et les médias, le ministre a annoncé que
"la BAD s'est engagée a investir environ 100 millions de
dollars" pour la réhabilitation de ce troncon et le
gouvernement serait a la recherche du complément de ce
fonds auprés d'autres bailleurs.

Dans l'attente du financement, le Ministre des travaux publics
a promis "une maintenance" des 260 Km de cette route
nationale pour permettre aux populations de circuler.

Actuellement, emprunter |'axe Kankan-Kérouané-Beyla est
un véritable calvaire.

Engagement

plus de 2.000.000 de dollars comme salaire" auxdits
travailleurs qui vivent dans les zone sus citées. w

Recourir a la formule d'Agence Routiere Couplée avec le Fonds
d'Entretien Routier (FER) de 2éme génération & l'instar de la
plupart de la sous-région ****

En cours de réalisation

Engagement

Ouvrir une ligne aérienne avec le Qatar ****

Informations

C'est un partenariat entre Qatar airways et la compagnie
Royal Air Maroc qui a permis d'ouvrir une ligne aérienne
entre la Guinée et le Qatar avec pour trajet
Conakry-Rabat-Doha et Doha-Rabat-Conakry.

Partiellement tenu
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Informations

Le président Alpha Condé a signé en 2018 le Décret N°046
portant création de ['Agence Routiere de Guinée
(AGEROUTE).

Deux ans plus part, cette agence n'est pas encore
fonctionnelle.

Selon ce décret, LTAGEROUTE-Guinée est chargée de la mise
en oeuvre des différents programmes d'entretien routier
financés par le budget de I'Etat, Fonds d’Entretien Routier ou
des bailleurs de fonds, dans le cadre d'orientations et
missions générales définies par la tutelle technique. Elle est
placée sous la tutelle technique du Ministére des Travaux
Publics et sous la tutelle financiére du Ministére des finances.

Partiellement tenu



Bitumer la route Boké-Gaoual **

Informations

Le trongon Boké-Gaoual n'est pas bitumé. Les études de
faisabilité de cet axe sont disponibles mais, le financement
qui "colterait au moins 2 mille milliards GNF'" n'est pas
encore obtenu.

En attendant l'obtention du financement, les entreprises
miniéres évoluant dans la localité notamment, TEREZA
MINING a lancé en mars 2020 des travaux d'entretien et de
réhabilitation sur 40Km( Boké-Wendebourou) de ce trongon
afin de faciliter la circulation des usagers et le transport des
marchandises.

Par contre, malgré la rentabilité économique de cette route et
les travaux d'entretien en cours , |'axe Boké-Gaoual reste
encore un calvaire pour les usagers qui le pratiquent. Aussi,
lors de la rencontre d'information et d'échange, tenue le 10
juillet 2020, entre le Ministre des Travaux Publics, Moustapha
Naité et les médias,le ministre a annoncé que |'Etat ''n'a pas
aujourd'hui les moyens pour mettre 2 mille milliards GNF sur
cette route, quand on doit investir sur I'armature du réseau
(Coyah-Dabola-Kouroussa ;
Coyah-Mamou-Faranah-Kissidougou ; Dubréka-Boké... Plus
loin, il affirme, "Notre priorité aujourd'hui est d'investir sur
I'armature du réseau". Ce qui compromet la réalisation de
cette promesse

Le bitumage de cette route économique qui relie la Guinée a
trois (03) pays de la sous-région permettra de fluidifier le
déplacement des populations a l'intérieur du pays, de
favoriser l'échange économique entre notre pays et ses
voisins et de faciliter I'acheminement des marchandises par
voie terrestre vers le Sénégal, la Gambie, et la Guinée Bissau.

Ouvrir une ligne aérienne avec la Turquie

*kkk

Informations

(i

a compagnie aérienne turque "Turkish airlines" a lancé
depuis février 2017, une ligne de liaison entre |'aéroport
Ataturk (Istanbul) et ['aéroport international de Gbessia
Conakry avec pour trajet Conakry

-Ouagadougou-Istanbul. Elle dessert la capitale guinéenne
deux (02) fois par semaine.

T

Construire un nouvel aéroport a Maferinya ****

Informations

Le nouvel aéroport de Maferinya n'a pas été construit. Le
projet de construction d'un nouvel aéroport sur ce site situé a
environ 75 KM de Conakry a été présenté depuis février 2012
par Mme Ying Liu, Vice Présidente de |'entreprise chinoise
China Airport Construction Corporation (CACC) au Président
de la République.

Cet aéroport moderne sera construit sur une superficie de 12
Km avec une capacité d'accueil de 1 200.000 a 1 500.000
passagers par an contre 600.000 pour |'actuel aéroport de
Gbessia. Le financement sera assuré par China Exim Bank.
Mais,depuis cette présentation, les choses n'ont pas
beaucoup évolué sur le terrain. Il faut signaler que la
réalisation de ce projet de nouvel aéroport nécessite d'autres
travaux subsidiaires notamment la construction d'une voie
ferrée ou d'une autoroute qui relie Conakry a Maferinya.

Aussi, rappelons que le gouvernement guinéen a signé en
Février 2020 un nouvel accord de concession et d'extension
de I'aéroport de Gbessia avec ses partenaires (I'Aéroport de
Paris et le fonds d'investissement Africa 50). Cet accord dont
le montant s'éléve a 120 millions d'euro, prévoit I'extension
du terminal aéroportuaire de l'aéroport international de
Gbessia afin d'atteindre une capacité d'accueille de
passagers avoisinant celle des prévisions du nouvel aéroport
prévu sur le site de Maferinya, soit 1,5 millions de passagers
par an.

Créer une compagnie aérienne "Air Mano" regroupant la
Guinée, la Sierra Léone et le Libéria en partenariat avec Royal
Air Maroc ****

(.

a compagnie "Air Mano" n'est pas encore créé. C'est un
vieux projet sous-régional dont on parle depuis les premiéeres
années de la création de |I'Union du Fleuve Mano (UFM) en
1973. 1l a été suspendu en 1998 en raison de la guerre civile
au Libéria et en Sierra-Leone. Depuis cette date, cette
initiative n'a été relancée qu'en 2013 lors du sommet des
Chefs d'Etats de I'Union du Fleuve Mano. En 2014, les études
de faisabilités du projet ont été réalisées par la compagnie
marocaine '"Royal Air Maroc" et un business plan a été
soumis au Conseil des Ministres des trois Etats pour adoption
afin de démarrer concrétement le projet a la mi-2015. En
octobre 2018, la Guinée a signé un protocole avec
I'organisation sous-régionale I'UFM pour que notre pays
puisse abriter le siége de la future compagnie "Air Mano"'.

Informations

Malgré ces avancées, la création de la compagnie aérienne
"Air Mano" est encore au stade de projet.

La matérialisation de cette initiative devrait permettre de
faciliter la mobilité des personnes et de leurs biens dans la
sous-région mais surtout, entres les pays membres de L'UFM
u

(Union du Fleuve Mano).
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Démarrer les activités de la nouvelle Autorité Guinéenne de
I'Aviation Civile ****

Informations

L'Autorité Guinéenne de I'Aviation Civile (AGAC) créé par la
loi L/2013/063/CNT du 05 novembre 2013 est fonctionnel. A
travers cette loi adoptée par le Conseil National de la
Transition, I'ancienne Direction Nationale de I'Aviation Civile,
qui existait depuis les années "60" est devenue un
Etablissement Public & caractere Administratif. Ce
changement de statut a conféré a I'Autorité Guinéenne de
I'Aviation Civile, de nouvelles responsabilités notamment
une autonomie financiére et de Gestion.

Cette agence a pour mission d'impulser le développement
des activités aéronautiques en Guinée et d'assurer la
supervision sur lesdites activités. Pour en savoir plus:
https://agac-gn.com/

Construire un nouveau siege pour I'Autorité Guinéenne de
I'Aviation Civile ****

(i

e nouveau siege de |'Autorité Guinéenne de I'Aviation Civile
(AGAC) n'a pas été construit. Mais, selon les autorités, le site
pour sa construction a été identifié et le gouvernement est a
la recherche de financement auprés de ses partenaires.

Informations

Engagement

Réhabiliter les aéroports régionaux pour permettre la desserte
des villes de l'intérieur du pays ****

(i

es aéroports régionaux ne sont pas réhabilités. Dans la
Région de labé par exemple, la piste de l|'aéroport est
dégradée et sans cléture. Selon les responsables de cet
aéroport, la derniére rénovation de cette infrastructure
remonte au " temps du Ter régime'. L'aéroport de Kankan
quant a lui est abandonné au profit d'un nouvel aéroport
situé a Diankana a environ une dizaine de kilométre du centre
ville. Ce dernier aussi n'est pas cléturé et sa piste est encore
recouvert de poussiére.

Informations

Engagement

Achever les travaux de la gare maritime de Sandervalia par la
SNG (Société Navale de Guinée) ****

/ Informations

Les travaux de la gare maritime de Sandervalia ne sont pas
encore achevés. La construction des batiments est terminée
mais son exploitation nécessite la réalisation de travaux
supplémentaires notamment le dragage et le prolongement
du site du quai.

Ce chantier inachevé construit par la Société Navale de
Guinée (SNG) a été inaugurée en octobre 2015 par le
Président Alpha CONDE.

G

Engagement

Mettre en circulation un second train de banlieu "train bleu”
*kkk

Informations

(

ucun second train de banlieu n'a été mis en circulation. Mais
trés récemment, le gouvernement guinéen a acquis 10
wagons ''Dubréka Express'. Des séances d'essais de cette
locomotive ont été réalisées pour s'assurer de [|'aptitude
technique de I'engin. Selon le département en charge des
transports, "'En raison du régime privé des rails a utiliser, des
négociations sont en cours avec le groupe Rusal, propriétaire
de la voie, pour I'établissement d'un accord d'exploitation"'.

Actuellement, I'ancien train "Conakry-Express" dont la date
de mise en service remonte a juillet 2010, reste encore le seul
qui assure le transport des passagers entre le centre ville de
Conakry et la haute banlieue (Kagbelen). Le matériel roulant
de ce train a été acheté auprés de I'entreprise chinoise China
International Fund a travers sa filiale Guinean development
Corporation.

D

Engagement

Construire la voie ferrée Conakry-Kankan-Bamako ****

Informations

@

a ligne ferroviaire ""Conakry-Bamako'' n'a pas été construite.
Mais, en 2014 lors de son passage devant les députés,
['ancien Ministre des transports Aliou Diallo a indiqué que les
"Termes De Référence et le tracé définitif du projet ont été
déja approuvés et le gouvernement est a la recherche de
financement auprés de ses partenaires'.

A ce jour, le financement nécessaire a la réalisation de ce
projet n'est pas encore obtenu.
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Aménager la zone est du port autonome de 77 Ha ****

/ ( Informations )
La zone est du port de conakry est en cours d'aménagement depuis 2016. Le gouvernement guinéen a signé en octobre
2016 un accord avec China Harbour Engineering CO (CHEC) pour réaliser les travaux d'aménagement et d'extension de la
zone est du port autonome de conakry de 88,7 Ha. Les travaux sont confiés a I'entreprise CHEC pour une durée d'exécution
de 4 ans. Actuellement, selon les autorités, 'entreprise en charge des travaux est entrain de réaliser les travaux de
construction d'une pénétrante routiére de 4,1 km dédiée au trafic des camions et I'aménagement d'un parking de
stationnement de poids lourds de plus de 1200 camions.

k En cours de réalisation

I EDUCATION NATIONALE

Poursuivre ['Initiative Présidentielle pour la Connexion des
Ecoles (IPCE) & l'internet ****

Engagement

Construire des bibliothéques, de Centres de Documentation et
d'Information (CDI), de médiathéques pour un accés aux
nouvelles technologies dés le college ****

/ Informations

Informations
C'est en janvier 2017 que le président de la République a /

lancé la phase 1 du projet de Connexion des Ecoles
guinéennes a l'internet. Cette premiére phase a permis de
créer environ 100 cybers espaces a conakry et a l'intérieur du
pays dans les écoles issues de I'enseignement secondaire,
professionnels et universitaires. C'est le cas notamment des
Lycée 28 septembre, Bonfi, Kipé a Conakry. Des centres ont
aussi été construits dans les préfectures de Kankan, Mamou,
Faranah, ... Interrogé sur la question, le gérant d'un des
cybers espaces créés a Conakry affirme "Chaque cyber
connecté dispose d'une autonomie énergétique, de 26
ordinateurs,avec une connexion Wi-Fi de 20G offert chaque
mois par le gouvernement'. Selon une autre source
(journaliste) contactée, "Pour accéder a ces espaces
connectés, |'éléve guinéen doit débourser a minima 20.000
GNF soit 1.000 GNF par heure de connexion'.

En attendant le lancement de la deuxiéme phase de ce
projet, il faut signaler que ce sont les éléves des centres
urbains qui ont bénéficié de ces espaces connectés. Ceux
des zones rurales doivent encore patienter.

L'objectif de cette initiative est de construire et équiper 200
Cyber-espaces au sein des écoles publics sur I'ensemble du

pays.

Partiellement tenu
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Le Président Alpha CONDE a inauguré la bibliotheque
nationale de Guinée en avril 2018, en marge de la cl6éture de
I'événement Conakry Capitale mondiale du livre.

Dans le cadre du méme événement une dizaine de points de
lecture ont été construits dans différents quartiers de
Conakry comme a Hafia, Dixinn, Landreah. Par contre, il s'est
achevé sans réaliser la promesse de construire une
médiatheque a Conakry.

Un syndicaliste interrogé par lahidi, estime que la rareté des
bibliotheques dans les écoles constitue " un handicap pour
I'apprentissage des éléves et étudiants''.

Partiellement tenu

Engagement

Identifier, discuter et adopter dix nouvelles filieres dans les
lycées d’enseignement et technique ****

Informations

Aucun Lycée d'enseignement technique n'a encore été
construit en Guinée. Il est donc impossible de "discuter et

adopter dix nouvelles filieres" dans des établissements qui
n'existent pas.



Engagement

Elargir le projet «Un étudiant, une tablette» ****

Informations

Ce projet n'a pas été élargi car le premier lot de 25000
tablettes commandées dans le cadre de cette initiative n'a
pas été totalement écoulé. Selon nos informations, sur une
commande d'environ 25000 tablettes, a date, le partenaire
de mise en oeuvre du projet "JATROPHA'" n'a vendu que
seulement 8100 appareils.

Pour beaucoup d'étudiants, le prix de vente des tablettes,
920.000 GNF, représente le principale obstacle d'acquérir cet
outil pédagogique d'apprentissage.

Le projet SINCERY "Un etudiant, Une tablette"a été lancé en
octobre 2015 par le Président Alpha CONDE.L'objectif du
projet SINCERY est de permettre aux étudiants guinéens
d'avoir accés a des plateformes numériques d'apprentissage,
d'améliorer le contenu des cours et d'appliquer les TICs a
I'enseignement et a la recherche en Guinée.

Mettre en place un office du baccalauréat ****

P oo S

Engagement

Elargir le projet «Un étudiant, une tablette» ****

Informations

Informations

L'Office du Baccalauréat n'a pas été mis en place. Mais, le
Directeur National du Service Examen, M. Namandjan
KOUROUMA, affirme que " La création d'un Office du
Baccalauréat figure dans le projet de restructuration du
Ministére de I'Education Nationale et de |'Alphabétisation
(Directeur National du Service Examen) proposé au Président
de la République par la Direction nationale du service
examen".

La création de |'Office National du Baccalauréat vise a
détacher l'organisation du baccalauréat au MENA pour
mettre en place une structure indépendante sous la tutelle du
ministére de I'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique. Cela pour faire du baccalauréat le premier
diplédme des études supérieures.

Rendre le métier d'enseignant attractif par les mesures
suivantes : le recrutement par concours des entrants dans les
ENI et ISSEG, aide a l'accés au logement, construction d'un
lycée d'application sur le site de I'ISSEG ****

Le Ministére de I'éducation nationale en partenariat avec le
Programme Alimentaire Mondiale ( PAM) a officiellement
lancé en 2015 le programme de "CANTINES SCOLAIRES" a
la CANTINE de Bondokhourey dans la préfecture de
Dubréka. A travers ce programme, le gouvernement et son
partenaire PAM ont installé entre 2015-2020 plus de 700
cantines scolaires dans les zones rurales les plus défavorisées
notamment dans les localités de Télémélé, Tougué, Yomou,
Siguiri,moussaya dans Dubréka ....Selon le Directeur National
des cantines scolaires au Ministere de [|'éducation
NATIONALE ET DE L'Alphabétisation " Au total 1087
établissements scolaires du pays disposent de nos jours de
cantines scolaires opérationnelles avec une rotation
journaliére suffisante pour la rétention des éléves dans les
écoles. Pres de 19 mille éléves bénéficient de ce programme
a travers le pays'".

Cependant, de nombreuses écoles en zone rurale n'ont pas
encore de cantine scolaire.

Partiellement tenu

Engagement

Identifier, discuter et adopter dix nouvelles filiéres dans les lycées d'enseignement et technique

-

Informations

Le recrutement par voie de concours des enseignants
entrants dans les ENI (Ecoles Normales d'Instituteurs) est
effectif depuis quelques années. Le dernier concours s'est
tenu en septembre 2019. Mais, le gouvernement guinéen
continue toujours d'orienter directement a |' ISSEG (Institut
Supérieur des Sciences de |'Education de Guinée) certains
candidats admis au baccalauréat.

Selon un syndicaliste "des travaux de construction des
logements sociaux ont été lancés par le gouvernement sur le
site de Kobaya dans la commune de Ratoma. Des logements
sont prévue pour les enseignants dans ce projet. Les
modalités d'obtention seront définies a la fin du projet."

Le lycée d'application n'est pas construit sur le site de I'lSSEG

Partiellement tenu

*kkKk

( Informations )
—

Aucun lycée technique n'a encore été construit en Guinée.

Les Lycée techniques sont un modeéle inspiré du systéme éducatif francais. Ce sont des écoles secondaires qui préparent pendant
trois (03) ans les apprenants aux baccalauréats technologiques. Les bacheliers issus des lycées techniques sont admis dans les
Institutions d'Enseignement supérieur vers des études de BTS, DUT ou Licences professionnelles adaptées a leur formation du

secondaire.
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Promouvoir les institutions de formation professionnelle de
type nouveau dans la dynamique de l'adéquation formation
emploi ****

Informations

-

Pour diversifier les offres de formation et faire la promotion
des institutions d'enseignement professionnel auprés des
apprenants, le gouvernement a démarré la construction et
rénovation de plusieurs centres de formation professionnels.
En janvier 2016, le Président Alpha CONDE a lancé a Boké la
construction des Ecoles Régionales des Arts et Métiers
(ERAM) gréace a un financement du Fonds Saoudien pour le
Développement. Aujourd'hui, la construction des Ecoles
Régionales des Arts et Métiers de Boké et de Siguiri est
achevée.

A celles-ci, s'ajoutent d'autres écoles de formation
professionnelles qui sont en cours de construction dans les
préfectures de Dabola et Coyah. Elles sont financées par la
Banque Islamique de Développement (BID) pour un colt de
réalisation de plus de 14 millions USD.

La rénovation et/ou construction de ces infrastructures va
permettre d'accroitre le nombre d'Ecoles Techniques et
professionnelles publiques et d'augmenter leur capacité
d'accueil.

L'objectif pour I'Etat est créer un cadre approprié a

I'apprentissages des étudiants pour favoriser I'adéquation
formation emploi.

En cours de réalisation
Engagement

Construire un lycée a Kollet (Tougué) **

Informations

Aucun lycée n'a été construit a Kollet.
Mais depuis 2016 les autorités locales ont décidé d'ouvrir un
lycée en utilisant des salles de classe complétement vétustes
du college.

Ce lycée de fortune accueille actuellement les éléves de deux
autres sous-préfectures: Fello Koundoua et Kouratongo

Opérationnaliser
identifiés ****

déja

alphabétiseurs

6500 enseignants

Informations

(s

ur les 6500 enseignants alphabétiseurs déja identifiée, 3
800 enseignants alphabétiques ont été répartis en 2016 pour
alphabétiser 200 000 jeunes et adultes dans les Centres
d'apprentissages de seconde chance créés par le
gouvernement.

Partiellement tenu

Mettre en place une Direction Générale de la vie scolaire
supervisant la psychologie l'orientation, la médecine scolaire,
le plein air et I'assistanat social ****

Informations

-

La Direction Générale de la vie scolaire n'a pas été mis en
place. Mais, il existe une Direction de la santé scolaire qui
s'occupe en général du bien étre des éléeves. Cette direction
intervient dans le cadre de ['assistance sanitaire en cas
d'urgence sanitaire. Elle apporte de I'enseignements
psychosocial mais n'intervient pas dans le cadre de
I'orientation et |'assistanat social des éleves

D

Engagement

Multiplier les centres d'apprentissage sur toute I'étendue du

territoire pour les enfants ne pouvant faire de longues études
*kkk

Informations

I

-

Se basant sur des statistiques fournies par le Ministére de
I'Education Nationale et de I'Alphabétisation (MENA), "' Entre
2015 et 2019, plus de 2000 centres d'alphabétisation et 226
centres d'apprentissages de métiers (Centre NAFA) ont été
construits ou réhabilités" dans les régions de Conakry, Boké,
Mamou, Kankan et N'zérékoré avec pour priorités les filles et
femmes déscolarisées ou non scolarisées.

Ces centres permettent aux filles et femmes qui n'ont pas eu
la chance de partir a I'école ou qui ont abandonné les classes
de recevoir des enseignements élémentaires et une
formation de courte durée dans des métiers de coutures, de
teintures, de saponification ...Ces centres sont surnommés
"Centres de seconde chance"

Partiellement tenu

Engagement

Dégager des moyens importants pour ['enseignement
technique professionnelle, en vue de mieux répondre aux
besoins des entreprises ***

Informations

I

-

Cet engagement est vague et imprécis. Le Ministére de
I'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
en collaboration avec ses partenaires a mobiliser plusieurs
ressources. Parmi celles-ci, il y a :

- L'augmentation du nombre d'entreprises cotisantes qui est
passée de 80 a 112, soit une augmentation de 165%;

- La part du Ministere de I'Enseignement Technique et
Professionnel dans le Budget National de Développement
(BND) est passée de 48 milliards GNF en 2015 a plus de 215
milliards GNF en 2018. Soit une augmentation annuelle
moyenne de 21 milliards GNF.

Ces ressources ont permis de mettre en oeuvre le
programme cadre de développement de l'apprentissage
dans les secteurs formel et informel.

Imprécis | Partiellement tenu
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Engagement

Affecter 15% des dépenses budgétaires au secteur de
I'éducation ***

Informations

La part du budget national consacrée aux dépenses dans le
domaine de I'éducation a connu une augmentation ces
derniéres années. De 13 % en 2016, elle a continué a
progresser pour atteindre 15,37% en 2020 (Loi des finances
2020) pour un montant total de 19 888 717 321 000 GNF
pour I'ensemble des ministéres en charge de I'éducation. Ce
chiffre est réparti comme suit :

-Ministére de I'Education Nationale et de I'Alphabétisation : 1
985 280 111 000 GNF soit 9,98% ;

-Ministere de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique : 817 094 110 000 GNF soit4,11% ;

-Ministére de I'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle : 254 949 371 000 GNF soit 1,28%.

Poursuivre la construction des infrastructures dans les IES
(Institution d'Enseignement Supérieure) et IRS (Institution de
Recherche Scientifiques) ****

Informations

Depuis 2015, plusieures Institutions d'enseignements
supérieurs ont bénéficié des travaux de rénovation, de
réhabilitation ou de construction d'infrastructures. C'est le
cas notamment au Centre universitaire de Labé a Hafia ot de
nouveaux béatiments sont en cours de construction par
I'entreprise GUITER. Un nouveau rectorat de |'Université de
Kindia a été inauguré le Ter juillet 2017 en présence du
Ministre de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique. Aussi, un bloc administratif est en cours de
construction dans l'enceinte de ['Université Gamal Abdel
Nasser de Conakry. Les travaux de cette derniére sont
exécutés par |'entreprise GUICOPRESS. Aussi, a Kankan, le

Président Alpha condé a lancé en novembre 2019 les travaux
de construction de nouveaux béatiments universitaires a
Fadou (Environ une quinzaine de kilométre du centre ville). |l
s'agit d'une extension de [|'Université Julius Nyéréré de
Kankan en vue d'augmenter la capacité d'accueil de celle-ci.
Mais les travaux de ce chantier sont a l'arrét en ce moment.

Réaménager le programme scolaire en privilégiant
I'enseignement du francais et des mathématiques et en

introduisant 'apprentissage de langlais des la 7éme année
*kkk

En cours de réalisation

Démarrer la construction de trois (03) nouvelles universités et
une école supérieure de l'enseignement technique ****

Informations

Entre 2013-2016, le programme scolaire guinéen a subi un
léger réaménagement. Ce réaménagement a permis
d'étendre I'enseignement de |'Anglais a tout le cursus
secondaire et d'expérimenter deux nouvelles stratégies / o . — -
. ) . PR Aucune nouvelle université publique n'a été construite en
d'apprentissage précoce de la lecture et de la mathématique o - , .
. o Guinée dans la période allant de 2015-2020. C'est le cas aussi

dans les écoles. Il s'agit des approches EGRA ( Early Grade

. : de la construction d'une école supérieure de I'enseignement
Reading Assessment) pour le francais et EGMA ( Early Grade . ) i perieul , '9
) ) . technique. Mais, les anciennes Institutions d'Enseignement
Mathematics Assessment) pour les Mathématiques. L . . .
L , . Supérieur ( IES) et Ecoles de formation technique et
Actuellement, selon un syndicaliste, les cours d'anglais sont i . TR
s . . . professionnelle existantes ont bénéficié des travaux de
enseignés durant tout le cycle secondaire ( de la 7éme a la , . . .
. f . . rénovations et/ou de construction de nouveaux béatiments.
Terminale) dans toutes les écoles publiques et six(06) heures

de cours de francais et de Mathématiques pour chaque C'est le cas entre autres de I'Université de Sonfonia,
classe & 4 P 4 (Conakry) de I'Ecole Nationale ‘Arts et Métiers (ENAM), de

I'Université Gamal Abdel Nasser,(Conakry) de I'Université de

Informations

Kindia, ...

D

Engagement

Construire des écoles préscolaires dans toutes les communes
urbaines et rurales de la Guinée a I'horizon 2020 ****

Informations

Les services publics sont quasi absents dans I'enseignement
préscolaire (maternelle, créche, garderie) en Guinée. Dans le
document Programme Décennal de I'Education en Guinée (
PRODEG), il ressort qu'il n'existe que seulement 2
établissements préscolaires publics" scolarisant moins de
1.000 éléves pour tout le pays.

Ce sous-secteur de |'éducation reste encore largement
dominé par le privé qui représente 86% des préscolarisés du

pays.
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Engagement

Evaluer l'efficacité de la politique publique de financement de
l'enseignement supérieur privé ***

Informations

Il n'existe pas de politique publique de financement destinée
aux universités privées par le gouvernement. Selon un
Responsable d'une université privée, depuis la suspension en
2016 de l'orientation des boursiers de ['Etat dans les
Universités privées et la fin de la premiére |'opération
d'enregistrement biométrique des étudiants, les Institutions
d'Enseignements Supérieur Privées n'ont recu 'Aucune
mission de contréle et/ou d'évaluation” d'une quelconque
politique publique de financement.

Organiser un concours général pour récompenser les lauréats
par des bourses d'étude dans les meilleures universités
étrangéres ****

Informations

Le gouvernement n'a pas organisé de concours général pour
récompenser les lauréats. Le Premier Ministre lbrahima
Kassory Fofana a annoncé le 06 décembre 2019, lors de la
cérémonie de la troisiéme édition des J-awards, l'instauration
par le Gouvernement guinéen a partir de 'année scolaire
2019-2020 d'une "bourse d'excellence Prof Alpha CONDE".
Objectif, selon le PM, permettre aux meilleurs jeunes
guinéens "d'aller partout ou ils veulent dans le monde pour

Pourtant, le Ministére de I'Enseignement Supérieur et de la suivre leurs cours aux frais de la Guinée "

Recherche Scientifique explique la réalisation de cette Cet dernier engagement n'a pas pour le moment été réalisé.
promesse par la mesure gouvernementale de suspension de
I'orientation des bacheliers dans les Universités privées a

partir de la rentrée 2016-2017. Toujours selon les autorités,

cette orientation des bacheliers dans les Institutions
d'Enseignement Supérieur privées pesait fortement sur le
budget de I'éducation. En guise d'exemple, de 2008 a 2017,
I'Etat guinéen a déboursé '33% du budget alloué a
I'enseignement supérieur soit un montant de plus 1.400
milliards de francs guinéens pour payer les bourses des
étudiants orientés dans le privé, contre seulement, 27% de
subvention pour les universités publiques, soit 211 milliards
GNF .

Force est de constater que cette mesure expliquée par les
autorités est antérieure a la déclaration de politique générale
du PM Kassory Fofana dans laquelle cette promesse est issue.

T

ECONOMIE FINANCES

Améliorer les conditions de création et d'épanouissement des entreprises ****

( Informations )
——— \
Ces derniéres années, plusieurs actions ont été posées pour faciliter le processus de création et d'épanouissement des
entreprises en Guinée. En 2017, I'Agence pour la Promotion des Investissements Privés (APIP) a crée une plateforme
numérique appelée Systéme d'Enregistrement des Entreprises ( SYNERGUI) avec notamment pour objectif "le traitement en
ligne des demandes de création et I'accomplissement des paiements y afférents”". Malheureusement, cette plateforme ne
fonctionne pas actuellement (Début aolt 2020).
En juillet 2020, I'APIP a inauguré a conakry et ses environs un systéme mobile appelé "APIP MOBILE" pour faciliter aux
entrepreneurs le processus de création des entreprises. Aussi, I'APIP a signé le Ter juillet 2020 un partenariat avec Orange
Finances Mobiles Guinée pour offrir la possibilité aux potentiels entrepreneurs,le paiement en ligne des frais liés a la création
d'entreprises. Selon le Directeur Général de Organe Finances Mobiles, I'intégration avec le systéme de paiement est en cours
sur le site créé par I'APIP.
Toutefois, cet environnement reste toujours parmi les moins attractifs en Afrique subsaharienne. Selon le classement Doing
Business de la Banque mondiale Edition 2018, la Guinée occupe la 153&me place sur 190 pays avec un score de 49,8 pour la
distance de la frontiére. La moyenne régionale en Afrique Subsaharienne est de 50,43

\ J
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Préparer une nouvelle Iégislation pour encadrer les Poursuivre les efforts de réformes engagées depuis 2011,
Partenariats Public- Privé afin dattirer les investisseurs notamment en termes d'assainissement et de rationalisation

nationaux et étrangers ****

de la gestion publique ****

Informations

La loi n°2017-32 sur les Partenariats Publics-Privés (PPP) a été
adoptée le 4 juillet 2017 et promulguée par décret le 24
octobre 2017. Mais, elle n'est pas encore publiée au journal
officiel de la république. Ce qui crée un vide juridique dans
I'encadrement des partenariats entre |'Etat et les privés.

Engagement

Préserver la stabilité macro-économique pour favoriser
I'investissement et la lutte contre la pauvreté ****

Informations

Depuis quelques années, le gouvernement est parvenu a
maintenir les équilibres macro-économiques de la Guinée.
Cela se matérialise par la croissance du PIB. Selon la Banque
Africaine de Développement (BAD), le taux de croissance du
PIB de la Guinée est passé de 6% en 2018 a 6,2% en 2019 .
Mais, avec la pandémie du Covid-19, la croissance du PIB est
désormais attendue & des niveaux nettement inférieurs, soit
1,4% en 2020 et 5,8% en 2021 dans le scénario de base, et
-1,8% en 2020 et 3,8% en 2021 dans le scénario pessimiste,
prédit la BAD.

Aussi, a travers |'Agence Nationale d'Inclusion économique
et Sociale (ANIES), le Gouvernement guinéen espére lutter
contre la pauvreté en faisant des transferts monétaires aux
ménages vivant dans |'extréme pauvreté.

Partiellement tenu

Engagement

Poursuivre la mise en oeuvre d'une politique monétaire
prudente pour la maitrise de l'inflation ****

Informations

Le gouvernement est parvenu a maitriser l'inflation ces
derniéres années. Depuis 2015, le taux " d'inflation est en
dessous de 10%". De 8,2% en 2018, I'on se retrouve avec un
taux de 9,7% en 2019.

Par contre, malgré ces résultats, avec le contexte économique
défavorable lié¢ a la pandémie de la COVID-19, le taux
d'inflation du pays risque de dépasser 10% en 2020.(
Prévisions de la Banque Africaine de Développement).

Partiellement tenu
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Informations

Ces derniéres années, le gouvernement a entrepris de
nouvelles réformes pour assainir et rationaliser la gestion des
dépenses publiques. Le groupe de la Banque Africaine de
Développement (BAD) concéde dans son Document de
stratégie-pays 2018-2022 sur la Guinée, qu'en matiere de
gestion des finances publiques, les autorités du pays ont
mené depuis 2014 des réformes qui ont abouti notamment a
lintroduction & partir de 2016 de la pluri-annualité
budgétaire, la préparation du Document de Programmation
Budgétaire Pluriannuel (DPBP) et des Cadres de Dépenses a
Moyen Terme (CDMT) au niveau sectoriel.

En mars 2018, souligne le méme document, une évaluation
du systéme de Gestion des Finances publiques (GFP) selon
méthodologie PEFA a été effectuée avec l'appui du FMI et
d'autres Partenaires Techniques et Financiers. Il ressort de
cette évaluation, que le pays a enregistré entre 2013 et 2018
quelques progreés si I'on enjuge par I'amélioration de la
transparence des finances publiques, avec une meilleure
documentation budgétaire annexée aux lois de finances ; de
I'accés du public aux informations budgétaires marqué par la
publication du budget citoyen et, la performance des
relations budgétaires avec les collectivités locales ; de
I'examen des budgets par I'Assemblée nationale dont la
portée s'est enrichie avec la tenue d'un premier débat
d'orientation budgétaire sur la base du document de
programmation budgétaire pluriannuel (DPBP) 2018-2020 et
de la gestion relativement transparente des marchés publics,
suite notamment a la mise en concurrence de plus de 80% de
marchés publics passés.

Par contre, malgré ces résultats, le systeme de gestion des
finances publiques en Guinée présente dimportantes
faiblesses, en particulier celles relatives a la fiabilité du
budget de I'Etat au regard des écarts trés significatifs entre
les budgets exécutés et ceux approuvés ; la comptabilité et le
reporting en raison des longs délais dans I'enregistrement et
le rapprochement comptables des opérations de I'Etat ; la
supervision et l'audit externe en raison de l'inexistence de
rapports d'audits externes portant sur les comptes de gestion
et autres états financiers.

Partiellement tenu




Engagement

Renforcer le programme économique conclu avec les
Institutions Financiéres Internationales ****

Informations

@

a Guinée a conclu plusieurs programmes économiques
avec les Institutions Financiéres Internationales comme le
Fonds Monétaire internationale (FMI), I'Union Européenne, la
Banque Africaine de Développement. Parmi ces accords
économiques nous pouvons citer le programme FEC (
Facilité Elargie de Crédit), le Fonds fiduciaire Européen.
L'accord triennal Facilité Elargie de Crédit avec la Guinée a
été approuvé le 11 décembre 2017 par le FML. Il porte sur un
montant de 170,1 millions de dollars. Il vise & renforcer la
résilience, a accroitre l'investissement public dans les
infrastructures tout en préservant la stabilité, a renforcer les
dispositifs de protection sociale et a promouvoir le
développement du secteur privé. Au titre de la 4e revue de
ce programme, en avril 2020, le Conseil d’/Administration du
Fonds a approuvé un décaissement de plus de 23,5 millions
de dollars en faveur de la Guinée. Ce qui porte le total a
environ 117,6 millions de dollars au titre de cet accord

-En 2017, la Guinée a été déclarée pays éligible au Fonds
fiduciaire de I'Union Européenne pour I'Afrique. Dans ce
cadre, I'Union européenne a décidé de financer d'un
montant de 670 milliards de francs guinéens (65 millions
d'euros), en dons, la mise en ceuvre du Programme d'appui a
I'intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA). Ce
programme vise a créer des opportunités pour la jeunesse
guinéenne a travers la préparation a la vie professionnelle
dans les écoles, la réalisation d'infrastructures économiques
en haute intensité de main d'ceuvre, la formation
professionnelle, la création d'emplois durables et le
développement de l'entrepreneuriat en Guinée.

Mettre en ceuvre les dispositions de la Loi Organique relative a
la Loi des Finances (LORF) et du Reglement Général de
Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique (RGGBC) ****

En cours de réalisation

Améliorer les recettes budgétaires provenant des taxes sur

I'économie numérique, le tabac et l'alcool ****

Informations

En mars 2015, le gouvernement a travers la loi L/2015/002AN
a introduit de nouvelles impositions fiscales sur ['Acceés aux
Réseaux Téléphoniques ( TARTEL) et la Taxe sur la
Consommation Téléphonique (TCT). Ces nouvelles taxes ont
permis d'accroitre les recettes budgétaires provenant de
I'économie numérique, de l'alcool et ses produits dérivés.
Par exemple, se basant sur les chiffres fournis par les Lois des
Finances, les recettes en provenance des taxes sur |'accés aux
réseaux sont passées de 124 000 000 000 GNF en 2019 a 204
700 332 000 GNF dans loi des Finances 2020 soit une
augmentation de 80 700 332 000 GNF. La Taxe sur la
consommation téléphonique quant a elle, est passée de
790.000.000 en 2019 & 905 283 425 GNF en 2020 soit une
augmentation de 115 283 425 000.

L'application de la nouvelle législation (L/2019/0051/AN) sur
le tabac et les boissons alcoolisées est récente. Elle est en
entrée en vigueur qu'en janvier 2020. Dong, il est difficile
d'évaluer les recettes provenants de ces produits avant la fin
de l'année 2020.

N

Informations

C'est en juillet 2012 que la nouvelle Loi Organique Relatives
aux Lois des Finances (LORF) a été adoptée. Depuis son
adoption, les dispositions de ce nouveau cadre
réglementaire ne sont pas toutes appliquées dans la gestion
des finances publiques. Mais, certaines Institutions
internationales notamment le Fonds Monétaire International (
FMI) et la Banque Mondiale ( BM) ont aidé le gouvernement
a mettre en oeuvre des programmes de réformes qui ont
permis d'assainir les finances publiques et de moderniser la
préparation budgétaire en Guinée. Parmis ces réformes, il y a
entre autres l'introduction en 2016 de la pluri annualité
budgétaire, la préparation du document de programmation
budgétaire pluriannuel (DPBP) et des cadres de dépenses a
moyen terme (CDMT). Aussi, 'I'exécution budgétaire a été
progressivement enrichie par de nouveaux instruments, et
des manuels de procédures comptables alignés sur le
nouveau cadre légal ont été progressivement adoptés'.

Par contre, malgré ces résultats, force est de constater que le
nouveau cadre de réglementation de la gestion des finances
publiques reste encore "largement inappliquée'.

Partiellement tenu

Engagement

Adopter un programme national de formalisation progressive
du secteur informel ****

y
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Informations

Le programme national de formalisation du secteur informel
n'a pas été adopté. Mais, le gouvernement a mis en place des
mesures visant a inciter les entrepreneurs du secteur informel
a formaliser leurs entreprises. En décembre 2017, le
Ministére du budget a inauguré le secrétariat permanent du
suivi des Centres de Gestion Agréés (CGA), une structure
créée pour inciter les opérateurs économiques du secteur
informel a se formaliser. Cette action a été suivie par la
création des Centres de Gestion Agréés dans les communes
de Ratoma et Matam. Selon les autorités, ceux qui acceptent
d'adhérer a ces centres pourront bénéficier d'un certain
nombre d'alléegements fiscaux. "50% pendant 3 ans, ensuite
25% l'année suivante et 10% pour la derniére année". Aussi,
ils "bénéficieront des formations de renforcement des
capacités sur la gestion de l'entreprise, la tenue des livres
comptables, mais aussi le rapport entre les opérateurs
économiques et I'administration"'.

Malgré toutes ces actions, beaucoup d'acteurs du secteur
informel peinent encore a formaliser leurs structures auprés
de I'Etat.

Partiellement tenu



Cependant, Cette nouvelle loi a modifié et complété l'article
432 du Code Général des Imp6ts (CGl) qui dispose : ''La taxe
sur les boissons alcoolisées est applicable aux biéres et
autres boissons alcoolisés produites en République de
Guinée. La taxe est fixée a 15 % du prix de vente hors taxe."
Selon larticle 9 de la méme Loi , les importations de
cigarettes sont soumises au Droit d’Accises au taux de 30 %
de la valeur CAF a compter du Ter janvier 2020. Sont
concernés par cette disposition les produits du tabac ci-apres
Cigares et Cigarillos contenant du tabac ; Cigarettes
contenant du tabac ; Cigares, Cigarillos et Cigarettes en
succédanés de tabac et le Tabac pour pipe a eau.

Malgré que ces nouvelles impositions ont permis a I'Etat de
renflouer ses caisses pendant la crise sanitaire liée a Ebola en
2014-2015 , force est de constater que ces lois ont entrainé
une hausse des colts de certains services télécoms en
Guinée.

Partiellement tenu

Améliorer la gestion de la taxe de consommation téléphonique
par la création d’un Fonds D'investissement Stratégique ****

Informations

Le Fonds d'investissement stratégique n'est pas encore crée.
Mais, depuis juillet 2015, le gouvernement guinéen a institué
de nouvelles impositions fiscales dans le domaine de la
téléphonie notamment la Taxe sur la Consommation
Téléphonique (TCT) et la Taxe sur I'Accés aux Réseaux

=D

Mettre en ceuvre les dispositions de la Loi Organique relative a
la Loi des Finances (LORF) et du Reglement Général de Gestion
Budgétaire et de Comptabilité Publique (RGGBC) ****

Informations

C'est en juillet 2012 que la nouvelle Loi Organique Relatives
aux Lois des Finances (LORF) a été adoptée. Depuis son
adoption, les dispositions de ce nouveau cadre
réglementaire ne sont pas toutes appliquées dans la gestion
des finances publiques. Mais, certaines Institutions
internationales notamment le Fonds Monétaire International (
FMI) et la Banque Mondiale ( BM) ont aidé le gouvernement
a mettre en oeuvre des programmes de réformes qui ont
permis d'assainir les finances publiques et de moderniser la
préparation budgétaire en Guinée. Parmis ces réformes, il y a
entre autres l'introduction en 2016 de la pluri annualité
budgétaire, la préparation du document de programmation
budgétaire pluriannuel (DPBP) et des cadres de dépenses a
moyen terme (CDMT). Aussi, "l'exécution budgétaire a été
progressivement enrichie par de nouveaux instruments, et
des manuels de procédures comptables alignés sur le
nouveau cadre |égal ont été progressivement adoptés'".

Par contre, malgré ces résultats, force est de constater que le
nouveau cadre de réglementation de la gestion des finances
publiques reste encore "largement inappliquée''.

Partiellement tenu

Engagement

Adopter un programme national de formalisation progressive
du secteur informel ****

Téléphoniques (TARTEL).

Faire l'audit et le réeglement de la dette intérieure

*kkk

Informations

L'audit de la dette intérieure a été réalisé par un cabinet
externe C2G sur financement de I'Agence Francaise de
Développement (AFD) et un comité de réglement a été mis
en place. Le 11 avril 2017, une liste des entreprises et/ou des
personnes qui estiment que |'Etat leur doit a été publiée sur
le site internet du ministére de |'économie. Selon l'ancienne
Ministre de I'économie et des Finances, "' Sur une dette totale
pré-identifiée par la Direction Nationale de la dette intérieure
de GNF 28 149 milliards, l'audit a l'issue de sa mission a
ramené ce montant @ GNF 2 194 milliards". Par contre, le
gouvernement guinéen reste encore devoir a beaucoup
d'entreprises et industries locales.

Informations

Le programme national de formalisation du secteur informel
n'a pas été adopté. Mais, le gouvernement a mis en place des
mesures visant a inciter les entrepreneurs du secteur informel
a formaliser leurs entreprises. En décembre 2017, le
Ministére du budget a inauguré le secrétariat permanent du
suivi des Centres de Gestion Agréés (CGA), une structure
créée pour inciter les opérateurs économiques du secteur
informel a se formaliser. Cette action a été suivie par la
création des Centres de Gestion Agréés dans les communes
de Ratoma et Matam. Selon les autorités, ceux qui acceptent
d'adhérer a ces centres pourront bénéficier d'un certain
nombre d'allegements fiscaux. "50% pendant 3 ans, ensuite
25% l'année suivante et 10% pour la derniére année". Aussi,
ils "bénéficieront des formations de renforcement des
capacités sur la gestion de l'entreprise, la tenue des livres
comptables, mais aussi le rapport entre les opérateurs
économiques et I'administration"'.

Malgré toutes ces actions, beaucoup d'acteurs du secteur
informel peinent encore a formaliser leurs structures auprés
de I'Etat.

Partiellement tenu
Partiellement tenu
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Engagement

Assurer le respect des obligations issues du programme FEC (
Facilité Elargie de Crédit ) du FMI en cours ***

Engagement

Poursuivre la modernisation du systétme des paiements et le
développement de la monétique ****

Informations

Depuis I'admission de la Guinée au Programme de Facilité
Elargie de Crédit ( FEC) du Fonds Monétaire Internationale (
FMI), les différentes revues du Programme FEC par le FMI
ont toutes été concluantes et ont permis au pays d'obtenir
des Fonds pour préserver la stabilité macro-économique du
pays. Le 6 avril 2020, le Conseil d'Administration du FMI a
achevé la quatrieme revue et approuvé un décaissement de
23,5 millions de dollars en faveur de la Guinée. Celle-ci fait
suite aux trois précédentes, respectivement en juillet et
décembre 2018 et en juillet 2019 pour un montant de 68
millions de dollars. A I'achévement de cette revue, le FMI a
dévoilé dans un communiqué les mesures que les autorités
guinéennes ont prises dans le cadre du Programme FEC. ||
s'agit, entre autres, d'adopter un mécanisme d'ajustement
automatique des prix du pétrole et de faire avancer la
réforme pluriannuelle des tarifs de I'électricité; une stratégie
prudente en matiére d'emprunts extérieurs et de continuer a
limiter les interventions de la banque centrale sur le marché
des changes.

Plusieurs spécialistes nuances la portée de ces “réussites”
parce qu'il il est rare de voir un pays de la sous-région quin'a
pas un programme concluant avec le Fonds Monétaire
International. L'explication serait que les Etats africains font
tout pour respecter les critéres méme s'il faut faire des
simulations de situations financiéres

Engagement

Construire des agences de la Banque Centrale a l'intérieur du
pays pour renforcer le processus de bancarisation de
I'économie *****

/ Informations

Aucune nouvelle agence de la Banque Centrale de la
République de Guinée ( BCRG) n'a été construite a l'intérieur
du pays. Méme celles qui étaient déja en chantier avant 2015
notamment I'agence de Mamou pourraient ne pas finir avant
la fin de cette année, nous a expliqué un fonctionnaire en
poste a Mamou. Les anciennes agences sont généralement
situées dans les chefs lieux des régions administratives.

D
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Informations

Ces derniéres années, le gouvernement a engagé des
réformes en matiére de modernisation des systéemes de
paiement et de développement de la monétique. Parmis ces
réformesilya:

- La mise en place par la BCRG d'un cadre réglementaire de
I'activité d’émission, de distribution et gestion de la monnaie
électronique, le 31 Mars 2015 ;

- Le traitement automatisé des Chéques et la Compensation
Automatisée des Cheques (ACP/ACH), Le Reglement Brut
des Gros Montants (RTGS) et le traitement automatisé des
titres (SSS) par la Banque Centrale de la République de
Guinée ;

- La publication en juillet 2017 de la loi relative aux
Institutions Financiéres Inclusives. A celle-ci, s'ajoutent plus
d’une dizaine de textes d'application (décisions, instructions)
et la loi qui régissent la sécurité financiére en Guinée ;
-L'interconnexion de toutes les banques commerciales du
pays y compris leurs agences. De sorte que toutes les
transactions au niveau du systeme de paiement national se
fasse en temps réel.

Actuellement, il y a quatre établissements de monnaie
électronique : Orange Finances Mobiles Guinée, MTN
Mobile Money, Yup et Pay Card.

Aussi, le Projet de Switch national, piloté par la Guinéenne
des monétiques, pourrait a terme favoriser non seulement
l'interopérabilité  des  établissements de  monnaie
électronique.

— G

Engagement

Envisager la digitalisation de notre fiscalité afin d'étre chaque
jour plus performant ***

Informations

Des actions sont entrains d'étre mises en oeuvre pour
permettre au  systéme fiscal guinéen  d'avancer
progressivement vers la digitalisation. compléte a travers
plusieurs initiatives notamment |'institutionnalisation en 2019
d'un numéro d'identification fiscale (NIFP), le paiement de
certains impots et taxes a travers les moyens de paiement
électronique  disponibles, la  dématérialisation des
procédures de décaissement budgétaire de [I'Etat. Ces
initiatives ont permis de digitaliser le processus de paiement
des Impdts et taxes dus par les grandes et moyennes
entreprises évoluant dans notre pays et créer un cadre
sécuritaire pour les recettes Etatiques et les opérateurs
économiques.Toutefois, ces nouvelles réformes notamment
le NIFP suscite des controverses dans le milieu des affaires.
"on a du mal a s'inscrire au NIF. Notre entreprise n'est pas
répertoriée au niveau du service des grandes entreprises,
mais des petites entreprises pour lesquelles le NIF n'est pas
obligatoire. Tout au plus, quand tu as un marché avec |'Etat,




celui qui te paie retient 10% au profit de I'Etat qu'il doit
verser au Trésor public. Moi je préfére ca, parce que le NIF
oblige la production mensuelle de I'Etat financier de
I'entreprise a déposer aux impdts. Moi je nai pas le temps
matériel de faire le bilan de mon entreprise chaque mois.
Chaque année, oui. Le NIF, quand il a été créé, était censé
prendre en charge cette problématique, en introduisant tous
les instruments qui vont avec ; c'est-a-dire : la facturation,
l'organisation de la gestion, les facilitations (parce que
I'entreprise n'est pas obligée de payer I'impot dans tout ce
qu'elle gagne)...Donc, ¢a ne suffit pas de créer le NIF, il faut
créer tout un environnement pour ce service puisse jouer
pleinement son réle" explique un Chef d'entreprise.

En cours de réalisation

Engagement

Ramener les recettes fiscales d'un niveau de 16% & celui de
20% d'ici 2020 ***

-

nformations

Cette promesse n'est pas encore réalisée. Les recettes
fiscales qui ont été inférieures de 0,6 point de pourcentage
aux prévisions de la Loi des Finances rectificative, ont a peine
augmenté a 12,5% du PIB en 2019 » note la Banque
mondiale sur son site web

Ce chiffre est nettement en dessous du niveau ou elles
étaient en juin 2018 quand le Premier ministre déclinait la
politique générale de son gouvernement.

- T

Engagement

Dématérialiser complétement les procédures de recouvrement
des impéts et taxe ***

(1

nformations

Les procédures de recouvrement des Impots et taxes ne sont
pas complétement dématérialisés. Mais, une grande partie
des impositions fiscales et douaniéres sont aujourd'hui payé
par la voie électronique notamment orange money et/ou
dans les agences des banques de la place. Aussi, il y a la
possibilité de paiement électronique des factures d'eau et
d'électricité. Ces initiatives de digitalisation progressive du
systéme fiscale ont permis d'augmenter les recettes de I'Etat.
Par exemple, en 2017, la dématérialisation de la vente des
vignettes a permis au gouvernement de tripler ses recettes
dans ce domaine. selon une tribune publiée par le
porte-parole dalors du gouvernement. « En 2017, I'Etat
guinéen aurait récolté 34 milliards de Francs guinéens
(toujours selon le porte-parole du gouvernement), dont 28
milliards de Francs a travers le canal Orange Money. Mais, en
2019, ce chiffre a largement baissé ''12 milliards GNF pour 65
000 vignettes vendues' suite a la reprise d'une partie de la
vente directe de vignettes par les services des impdts et la
diversification des partenariats avec d'autres institutions
financiéres.

Engagement

Poursuivre la modernisation du systéme des paiements et le
développement de la monétique ****

Informations

Ces derniéres années, le gouvernement a engagé des
réformes en matiére de modernisation des systéemes de
paiement et de développement de la monétique. Parmis ces
réformesilya:

- La mise en place par la BCRG d'un cadre réglementaire de
I'activité d’émission, de distribution et gestion de la monnaie
électronique, le 31 Mars 2015 ;

- Le traitement automatisé des Chéques et la Compensation
Automatisée des Cheques (ACP/ACH), Le Reglement Brut
des Gros Montants (RTGS) et le traitement automatisé des
titres (SSS) par la Banque Centrale de la République de
Guinée ;

- La publication en juillet 2017 de la loi relative aux
Institutions Financiéres Inclusives. A celle-ci, s'ajoutent plus
d’une dizaine de textes d'application (décisions, instructions)
et la loi qui régissent la sécurité financiére en Guinée ;
-L'interconnexion de toutes les banques commerciales du
pays y compris leurs agences. De sorte que toutes les
transactions au niveau du systeme de paiement national se
fasse en temps réel.

Actuellement, il y a quatre établissements de monnaie
électronique : Orange Finances Mobiles Guinée, MTN
Mobile Money, Yup et Pay Card.

Aussi, le Projet de Switch national, piloté par la Guinéenne
des monétiques, pourrait a terme favoriser non seulement
l'interopérabilité  des  établissements de  monnaie
électronique.

— G

Engagement

Impliquer les banques commerciales pour le recouvrement de
certains produits fiscaux ***

(1

nformations

La Direction Nationale des Impéts a signé des partenariats
avec certaines banques locales notamment ECOBANK,
United Bank of Africa (UBA) pour recouvrir certains produits
fiscaux. Ecobank recouvre les droits de timbres sur les
véhicules d'occasion a limportation. Tandis Que le
partenariat avec UBA,Orabank,... est pour la vente des
vignettes.

Le premier partenariat (ECOBANK) permet aux transitaires de
payer leurs droits au guichet dédié qui émet un bordereau de
paiement sur la base duquel la DNI leur délivre un numéro
d'immatriculation fiscale (NIF) qui leur permet d'engager la
procédure douaniére pour sortir les véhicules du port. Le
dernier, avec UBA et autres banques a permis d'accroitre les
recettes de |'Etat dans la vente des vignettes.

En cours de réalisation

D
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Engagement

Engagement

Veiller a ce que [limposition des grandes entreprises

Réorganiseer profondément l'actuelle Direction Nationale des
Impéts pour mieux répondre aux attentes d’une Administration
fiscale moderne ***

internationales opérant en Guinée dépende davantage de la
réalité de leurs activités économiques dans notre pays ***

Informations

Selon les informations de Lahidi, le gouvernement déploie
chaque année des vérificateurs auprés de certaines grandes
entreprises pour s'assurer que celles-ci paient exactement les
impositions dues a leurs activités économiques.

Mais, certains observateurs du domaine estiment que |'Etat
guinéen n'est pas trés exigeant envers certaines
multinationales notamment les entreprises miniéres, qui ne
paieraient pas I'impdt en fonction de leurs activités
économiques.

En cours de réalisation

Engagement

Déployer un cadre structuré d‘actions pour réduire la taille
encore trop grande du secteur informel ***

( Informations

Il n'y a pas de programme spécifique dédié a la conversion
de I'économie informelle en Guinée. Mais, le gouvernement
a mis en place deux (02) mécanismes pour inciter les
entrepreneurs évoluant dans l'informel a formaliser leurs

par I'Agence pour la Promotion des Investissements Privés (
APIP) afin de permettre aux Chefs d'entreprises de gagner en
temps dans le processus de création des entreprises et
encourager ceux de l'informel a s'enregistrer. Le deuxiéme,

Informations

Le processus de réorganisation de la Direction Nationale des
Impodts ( DNI) est en cours. En 2019,un diagnostic
stratégique visant la refondation et la modernisation de
I'administration fiscale guinéenne a été réalisé avec I'appui
de I'Union Européenne et le Fonds Monétaire International.
Selon un expert des finances publiques, ce diagnostic, qui a
impliqué divers partenaires nationaux et internationaux a
permis |'élaboration d'un nouveau cadre organique pour la
DNI afin que celle-ci soit réorganisée a limage des
administrations fiscales modernes. A la suite de cet audit
diagnostic, le ministre du budget, Ismaél Dioubaté a pris un
arrété le 19 février portant attributions et organisations de la
Direction Nationale des Impdts. Avant cet arrété,
I'administration fiscale guinéenne était caractérisée par une
centralisation excessive. Tous les services administratifs des
impots étaient localisés a un seul endroit.

Le nouveau texte organique sépare distinctement
I'administration fiscale guinéenne en deux: un centre de
pilotage constitué uniquement de la Direction Nationale des
Impots et les centres opérationnels composés des services
déconcentrés & compétence nationale, régionale
préfectorale et communale. Ces derniers comprennent
entre autres les Inspections Régionales des Impéts |, les
centres des Impdts des grandes entreprises, les services des
impots des préfectures et des communes.

En cours de réalisation

entreprises. Le Premier, est un systéme mobile appelé "APIP Engagement
MOBILE" déployé en juillet 2020 a Conakry et ses environs

Poursuivre la mise en ceuvre des politiques publiques visant a
garantir un environnement des affaires plus incitatif a
I'investissement privé ***

c'est la mise en place des centres de Gestion Agréés dans
certaines communes notamment a Matam, en 2018 et a
Ratoma, en mars 2019.

Malgré l'inexistence d'un programme spécifique pour la
reconversion des entreprises informelles, ces deux
mécanismes ont quand méme permis d'améliorer
I'encadrement du secteur informel guinéen et de réduire sa
trop grande taille.

Partiellement tenu

Informations

Le processus de réorganisation de la Direction Nationale des
ICes derniéres années, I'environnement des affaires a évolué
en Guinée a travers la mise en oeuvre de certaines réformes
notamment la simplification du processus de création des
entreprises, la création d'un guichet unique, la révision du
code des investissements tout comme le code minier, la
création d'un cadre juridique et réglementaire conforme aux
normes de 'OHADA ( Organisation pour |'Harmonisation du
Droit des Affaires en Afrique) dont la Guinée est membre.

Malgré ces améliorations, cet environnement reste encore
parmi les moins attractifs en Afrique de I'ouest. Selon le
classement Doing Business de la Banque mondiale Edition
2018, la Guinée occupe la 153éme place sur 190 pays avec
un score de 49,8 pour la distance de la frontiére. La moyenne
régionale en Afrique Subsaharienne est de 50,43

Partiellement tenu
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Engagement

Engagement

Réduire drastiquement et centraliser auprés du ministére en
charge du budget les exonérations fiscales ***

Mener une politique plus agressive de développement du
partenariat public-privé ***

/ Informations

( Informations Les exonérations fiscales en Guinée ne sont pas encore
conformes aux normes internationales. Elles ne sont pas
aussi centraliser auprés du ministére en charge du budget.
Dans un rapport sur la Guinée, publié en mai 2019, la
Banque Mondiale révele que les exonérations de TVA
prévues dans le code des investissements coltent cher (0,30
% du PIB par an) et sont contraires aux directives de la
CEDEAQO. Le rapport souligne que les déficits de recettes ont
favorisé une accumulation des arriérés de remboursement
de TVA (0,75 % du PIB), entrainant un impact injuste sur les
exportateurs et les investisseurs internationaux.Mais, les
auteurs estiment qu'en s‘attaquant ensemble a ces deux
problémes, on pourrait améliorer la prévisibilité du code des
impots avec un colt fiscal net minimal.

S T

La loi qui encadre le partenariat public-privé a été adoptée
en juillet 2017 par I'Assemblée Nationale et promulguée en
octobre de la méme année, mais, elle n'est pas encore
publier au Journal Officiel de la République. Ce qui fait
qu'elle n'est opposable qu'a I'Etat et non aux investisseurs
privés. Malgré cela, le gouvernement a mis en place un cadre
juridique et réglementaire permettant aux investisseurs
privés de nouer des partenariats avec |'Etat dans certains
domaines. Par exemple, dans le secteur de I'énergie, selon un
spécialiste du domaine "Il y a des textes qui permettent de
nos jours a un partenaire de venir construire un centrale
thermique, produire de [électricité et la vendre a I'Etat.”
Aussi, dans le domaine de I'économie numérique, certaines
Banques et entreprises de Téléphonie Mobile collaborent
avec [|'Etat dans le cadre de la dématérialisation des
paiements de certains impots et taxes. C'est le cas du
paiement des vignettes dans certaines banques de la place,
des factures d'eau a la Société des Eaux de Guinée (SEG) et
les factures d'électricité a Electricité de Guinée (EDG).

En cours de réalisation

Engagement

Constituer un groupe d'experts nationaux et étrangers pour
faire des propositions en vue de la maitrise de notre politique
en matiére d'exonérations ***

Informations

Aucun groupe d'experts nationaux et étrangers n'a été constitué depuis juin 2018 pour expressément faire des propositions a
I'Etat en vue d'une meilleure maitrise de la politique guinéenne en matiére d'exonérations. Toutefois, le 2 février 2019, une
Mission d'Appui a la Mobilisation des Ressources Internes (MAMRI) a été créée et placée sous l'autorité du Premier ministre en vue
d'accroitre significativement la mobilisation des ressources internes et d'accompagner la modernisation des administrations
fiscales et les autres régies financiéres de I'Etat.

I MEDIAS ET TICS

Intégrer le Projet Réseau Panafricain de Services en Ligne dans Finaliser l'installation du Backbone a fibre optique sur toute

ses trois(3) composantes : e-Education, e-Santé et e-Diplomatie I'étendue du territoire nationale ****
*kk*k

Partiellement tenu

( \nforrr  Inforry

nformations Informations

La Guinée avait déja signé le protocole d'accord le 26 juin
2006 pour rejoindre les 19 premiers pays membres du
réseau panafricain de service en ligne.

Sur le volet E-Education, une expérience pilote a été faite a
I'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry avec 27
programmes de formations en ligne depuis l'Inde au
bénéfice de 58 étudiants en 2015.

Sur le volet E-médecine, une expérience pilote a aussi été
effectué au CHU de Donka entre 2010-2015.

Sur le volet E-Diplomatie, une expérience pilote limitée a la
visioconférence pour les diplomates a été réalisée.

— T

Le 11 septembre 2020, le Président de la République, Alpha
CONDE a procédé au lancement commercial des services du
backbone national a fibre optique. Le colt de réalisation de
ce projet de 238 millions de dollars US est co-développé par
I'Etat guinéen et I'entreprise Huawei. Les travaux d'installation
de la dorsale nationale (Backbone d'une distance totale de
4000 km) ont débuté le samedi 25 juillet 2014 a Dubréka et
devraient prendre fin deux ans apres le lancement

— T
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Engagement

Relancer la SOTELGUI et lui permettre de jouer son réle
d'acteur stratégique du secteur. ****

( Informations

La Sotelgui n'est pas encore relancée. cette société nationale
de téléphonie mobile a été dissoute par un décret du
Président de la République au profit de Guinée Télécom.

Par contre, rappelons que I'Etat guinéen avait obtenu un prét
de 50 millions de dollars de la Chine depuis 2013 pour
relancer la SOTELGUI. Un accord avait été signé avec
I'entreprise HUAWEI pour réaliser les travaux d'extension et
de modernisation. 37 millions 200 mille USD ont été investi
en équipements et en frais de service par l'entreprise
chinoise. Selon la direction de I'ancienne Sotelgui, il restait un
montant de 12 millions USD a décaisser en 2017.

S’investir dans l'amélioration de la couverture du territoire par
les médias publics et privés en développant des infrastructures
de communication audiovisuelle ***

/ Informations

Aucune nouvelle station de radios rurales et/ou
communautaire n'a été construite depuis la Déclaration de
politique Générale de PM lbrahima Kassory FOFANA. Il nous
est impossible de démontrer un investissement dans
I'amélioration de l'accés a l'information sur le territoire
national.

Nous notons toutefois que plusieurs villes de l'intérieur du
pays éprouvent encore des difficultés de réception du signal
principal média public du pays (RTG ). A défaut d'un
abonnement CANAL+, les citoyens des préfectures de
Kankan, Labé et Siguiri n'ont accés qu'a des heures précises
pour manque d'électricité. Aussi d'autres préfectures comme
Gaoual, Dalaba, Dabola, Yomou, Telemele, ... sont totalement
privées des signaux. En juillet de 2019 les statistiques
affichent que Prés de la moitié (15 des 33 préfectures) n'ont
pas accés aux émissions de la RTG .

Aussi, 5 ans apres la date limite de passage a la Télévision
Numérique Terrestre, la Guinée n'a toujours pas pu
complétement migrer vers cette technologie

P Nonens S

Constituer deux Technopoles a Conakry ****

Informations

Cette promesse n'a pas encore été réalisée et ne figure pas
dans le document de politique et de stratégie nationale de
développement des TICs 2016 - 2020.

Poursuivre le renforcement des capacités des professionnels
des médias ***

Informations

Les organisations professionnelles de la presse
Privée de Guinée, affirment n'avoir bénéficié d'aucun
renforcement de capacités de la part de I'Etat.

Les quelques formations des hommes de médias organisées
sont I'oeuvre des partenaires comme la Fondation OSIWA.

Engagement

Préter une attention soutenue sur le fléau de la cyber
criminalité ***

Informations

Nous n'avons pas trouvé d'actions concrétes contre la
cybercriminalité depuis la déclaration de politique générale
du PM Kassory Fofana.
Cependant, le gouvernement Guinéen a fait voté par la loi
relative a la cybersécurité et a la protection des données a
caractére personnelle

Engagement

Elaborer et mettre en oeuvre un plan avec pour objectif
d‘atteindre une numérisation de notre économie de l'ordre de
3% du PIB d'ici cing ans ***

Informations

Aucun plan avec pour objectif datteindre une numérisation
de notre économie de I'ordre de 3% du PIB n'a été élaboré et
mise en oeuvre dépuis la Déclaration de Politique Générale

du PM Kassory Fofana.
Nous n'avons pas pu trouver de données sur le taux de
numérisation de notre économie.
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Interdire le parrainage de manifestations politiques ou sociales Intensifier la formation afin de renforcer les capacités
par les chef de service d’Administration centrale en dehors des professionnelles et lintégrité des agents de ['Etat par
périodes définies pour les campagnes électorales *** l'adoption du Pacte d'Intégrité de Transparency International,

I'implantation d’'un Systéeme de Contréle par les Citoyens et
l'Introduction d’'un Mécanisme d’Evaluation des collectivités
territoriales ***

Informations

C'est le 22 mai 2018, devant les députés que le Premier
Ministre Ibrahima Kassory FOFANA a annoncé l'interdiction
du parrainage des manifestations a caractére politique ou
social par les ministres et chefs de services de
I'administration publique. Cette décision a été respectée
quelques temps. Mais elle a vite été oubliée quand des hauts
ont commencé a parrainer des manifestations de soutien au social par les ministres et chefs de services de

3e mandat du président de la Reépublique.. I'administration publique. Cette décision a été respectée

quelques temps. Mais elle a vite été oubliée quand des hauts
ont commencé a parrainer des manifestations de soutien au

3e mandat du président de la République..

Organiser les élections locales ***

Informations

C'est le 22 mai 2018, devant les députés que le Premier
Ministre Ibrahima Kassory FOFANA a annoncé l'interdiction
du parrainage des manifestations a caractére politique ou

Engagement
Informations

Mettre en place un 2éme niveau de décentralisation (création
Le 4 février 2018 les élections locales ont été organisées en des régions comme collectivités locales) ****
Guinée. Environ six (06) millions d'électeurs étaient inscrits

sur la liste électorale pour élire les élus locaux issus de 342
communes rurales et urbaines.

Informations

Les régions ne sont pas encore érigées en collectivités
locales.

La création du deuxiéme niveau de la décentralisation va
permettre de rendre effectif le transfert des compétences aux

Engagement collectivités et mutualiser les efforts pour plus d'inclusivité
Mettre en place un dispositif institutionnel en relation avec les

collectivités afin qu'elles disposent de capacités suffisantes
pour assumer leur réle ***

Promouvoir le mouvement associatif ***

Informations

Ni le Haut Conseil des Collectivités, ni aucun autre dispositif
institutionnel en relation les communes n'est créé.Seul
I'ANAFIC ( Agence Nationale de Financement des
Collectivités Locales est l'initiative de financement de la
décentralisation et du développement local en Guinée) a été
créé par le gouvernement pour apporter des ressources pour
toutes les communes (hors Conakry).

Informations

Pour les acteurs de la société civile rencontrée par Lahidi, il
n'y a aucune politique gouvernementale de promotion des
associations .

Entre 2015 et 2020, nous avons noté le refus du ministére de
|'administration du territoire et de la décentralisation de
délivrer ou de renouveler depuis 2015 des agréments a la

Engagement plupart des mouvements associatifs. Ces derniers sont dans
une perpetuelle demande de recepissé qu'il faut renouveller
Développer un programme national de plateformes tous les ans.

multifonctionnelles dans toutes les collectivités locales **** \ /

Informations

Les Communes que nous avons approchées affirment ne pas
étre au courant du développement d'un tel programme.
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de I'Education, de la Santé et de I'Urbanisme-Habitat ***

Informations

-

Les Communes que nous avons approchées affirment ne pas
étre au courant de |'existence d'une telle plateforme de
concertation.

pour assumer leur réle ***

Informations

Ni le Haut Conseil des Collectivités, ni aucun autre dispositif
institutionnel en relation les communes n'est créé.Seul
I'ANAFIC ( Agence Nationale de Financement des
Collectivités Locales est l'initiative de financement de la
décentralisation et du développement local en Guinée) a été
créé par le gouvernement pour apporter des ressources pour
toutes les communes (hors Conakry).

— D

des principales Institutions de ['Etat ****

- Informations

Nous n'avons pu trouver des traces de la mise en place des
stratégies de renforcement des capacités des principales
institutions Etatiques

.

Mettre en place des plateformes de concertation sur le plan de
la décentralisation et de la déconcentration avec les secteurs

Mettre en place un dispositif institutionnel en relation avec les
collectivités afin qu'elles disposent de capacités suffisantes

Mettre en ceuvre des stratégies de renforcement des capacités

Promouvoir de maniére rationnelle les cadres et agents de
'état ****

- Informations
Cette promesse est imprécise et vague. Nous n'avons pas pu
I'évaluer.

.

Veiller au niveau local & ce que le transfert des ressources et
des compétences soit effectif suivant les instruments prévus
par le code des collectivités décentralisées notamment les
plans de développement local, les programmes annuels
d’investissement et les budgets des collectivités ***

Informations

La délégation des pouvoirs financiers aux communes a
connu un début de matérialisation. Mais, des efforts restent
cependant a faire pour rendre effectif le transfert des
compétences aux communes comme prévue par la
législation afin de leur permettre d'avoir plus d'autonomie.

Partiellement tenu

Redéfinir et clarifier les missions de I'Etat ****

/ Informations

Les missions de I'Etat n'ont pas été redéfinie.

Mais,en 2015 un forum national sur la redéfinition et la
clarification des missions de I'Etat avait réuni a conakry les
acteurs du processus de développement. Cette session de
concertation devait étre suivi par une étude sur la redéfinition
et la clarification des missions de |'Etat, I'élaboration d'un
document de politique national exprimant la vision de |'Etat
sur la place, le réle et la mission de I'Etat et la vulgarisation de
ces documents. Malheureusement, ces documents ne sont
pas encore élaborés.

Promouvoir un environnement de travail motivant et moderne
dans l'administration ****

/ Informations

Des efforts sont faits par le gouvernement et ses partenaires
pour promouvoir un environnement de travail moderne pour
les agents de I'Etat. Parmi ces réformes, il ya :

- La construction d'un nouveau siége pour le Ministére des
affaires étrangéres a Koloma gréce a I'appui de l'lran. La
remise officielle des clés de cette infrastructure s'est tenu en
novembre 2019 ;

- Le démarrage des travaux de rénovation du bétiment
principal du Ministére des Travaux Publics ;

-Le déménagement en avril 2019 de I'Autorité de régulation
des Postes et Télécommunication dans les locaux de son
nouveau siege ;

Mais, ces actions insuffisantes pour créer un environnement
moderne de travail pour I'administration publique.

Partiellement tenu

Page 85



Construire les infrastructures et Opérationnaliser I'Ecole
Nationale d’Administration ****

/ Informations

L'Ecole Nationale de I'Administration Publique( ENA-Guinée
) a été créée en mai 2015 par décret du Président Alpha
CONDE. Le premier programme de formation de cette école
n'a été lancé qu'en 2018. L'ENA ne dispose pas encore
d'infrastructures propre a elle. Ce sont les locaux du Centre
de Perfectionnement Administratif ( CPA) qu'elle utilisent
pour dispenser les cours en faveurs des fonctionnaires
guinéens inscrits a I'ENA. Mais, I'institution dispose d'un
terrain vierge d'environ Six (06) hectares a Dubreka pour
construire son siége. Le financement nécessaire a la
construction de cette infrastructure n'est pas encore obtenu.
Les programmes pédagogiques de L'ENA-Guinée sont mis
en oeuvre grace a un partenariat du gouvernement guinéen
avec I'Ecole Nationale de I'Administration du Québec.

Partiellement tenu
Engagement

Mettre en place le Haut Conseil des Collectivités Locales
(HCCL) Kk kK

/ ( Informations )}

Le Haut Conseil des Collectivités Locales ( HCCL) n'est pas
mis en place. La proposition de loi organique portant
création du Haut Conseil des Collectivités Locales avait été
programmée pour étre amendée lors de la session de
|'assemblée nationale d'avril 2017. Malheureusement, le
texte a été retiré du programme a la veille de la rencontre et
renvoyé en seconde lecture.

La création de cette institution permettra de veiller a
I'effectivité du transfert de compétences et au bon
fonctionnement des collectivités locales.

D

Engagement

Opérationnaliser la déconcentration budgétaire ****

Informations

La déconcentration budgétaire est opérationnelle. Mais,
selon certaines communes que nous avons approchées, la
centralisation persiste encore a quelques endroits.

Partiellement tenu

Rajeunir et féminiser I'administration par le recrutement dans la
transparence de nouveaux fonctionnaires ****

/ Informations

Un programme de rajeunissement et de féminisation de
I'administration publique guinéenne est en cours depuis le
premier mandat du Président Alpha CONDE (2013). Ce
programme a permis de recruter par voie de concours plus
de 1000 jeunes cadres guinéens. Ces agents de |'Etat ont été
formés au Centre de Perfectionnement en administration. A la
suite des examens, environ "730 jeunes dont 96 femmes"
parmi ces recrus ont été certifiés par I'Université de bordeaux
en management de I'administration. Lors d'une conférence
de Presse organisée en 2019, le Comité de pilotage de ce
programme de réforme a annoncé que seulement 334 soit
45% des certifiés ont été promu a des postes de
responsabilités au sein des différents departement.

A cela s'ajoute le recrutement en 2016 de plus de 6 00
nouveaux fonctionnaires au compte du Ministere de
I'education nationale.

Malgré ces résultats, des efforts restent encore a faire dans la
transparence du recrutements des nouveaux fonctionnaires.

Engagement

Partiellement tenu

Mettre en place un mécanisme pérenne de financement des
Collectivités Décentralisées ****

/ Informations

Le FNDL et I'ANAFIC sont les principaux mécanisme de
financement des collectivités décentralisées. L' ANAFIC (
Agence de Financement des Collectivités Locales) a été crée
en 2017 par le Président de la République a travers le décret
D/2017/298/PRG/SGG. Ce décret du Chef de I'Etat avait été
précédé par l'institutionnalisation d'un Fonds National de
Développement Local (FNDL) a travers la Loi N°
2016/001/AN portant Loi de Finances initiale pour l'année
2016.

Mais, il faut signaler que les communes de Conakry ne sont
pas financées pour l'instant par I'ANAFIC.

L'ANAFIC est une agence chargée de mobiliser pour le FNDL,
les ressources intérieures et extérieures, de financer des
projets d'investissements des collectivités locales ou de
coopiration inter-collectivités qui sont éligibles au FNDL et
assurer leur accompagnement technique.

Malgré ces avancées, les collectivités locales éprouvent
beaucoup de difficultés pour se financer.

Partiellement tenu
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Adopter une charte de la déconcentration ****

/ Informations

La charte de la déconcentration n'est pas adoptée.

Un atelier de validation du projet de décret portant création
de la charte avait été soumis a [|'appréciation des
administrateurs territoriaux en mars 2018 & Mamou. Mais, ce
document est encore au stade de projet. Sa validation

Renforcer les capacités des collectivités locales ****

/ Informations

Le ministére de I'administration du territoire avec I'appui de
certains partenaires comme le PNUD, le PBF, I'UNICEF ont
organisé des sessions de renforcement des capacités en
faveur des acteurs locaux. Nous pouvons citer entre autres :

-La formation en juin 2018 a kakan de 46 acteurs et élus

locaux sur la rédaction administrative ;

-L'organisation en aolt 2020 d'une session sur la gestion du
Fonds de Développement Local ( FODEL) des acteurs locaux
chargés de gérer de gérer ce fonds a Dinguiraye ;

- L'organisation d'une série de formation en ao(t 2020 a
coyah en faveur des acteurs du développement local des
cing communes de conakry sur la prévention et la gestions
des conlflits en période électorale.

Partiellement tenu
Engagement

Poursuivre la rénovation, la construction et I'équipement des
infrastructures administratives ****

permettra de définir la répartition des pouvoirs, des
ressources humaines et matérielles entre I'administration
publique centrale et les services déconcentrés de I'Etat. "

S G

Engagement

Renforcer les capacités opérationnelles des structures
chargées de la régulation du suivi et du contréle de l'activité
miniére ****

/ Informations

Cette promesse avait été déja réalisée au cours du premier
mandat du Président Alpha Condé. a travers la mise en place
d'une Commission Nationale des mines et d'un Comité
Technique de révision des Titres. Ces structures sont /
chargées de suivre et de contréler les activités miniéres en
application aux dispositions de l'article 8 du code minier
révisé de 2011. Pour faciliter leur opérationnalisation, ces 2
structures ont chacune bénéficié d'un décret d'application
conformément au nouveau code minier. La premiére en 2012
et la seconde en 2014. Ces décisions prises par le Chef de
['Etat confie a ces commissions le réle de régulation, et
d'appui a la bonne gouvernance miniére en Guinée

— T

Informations

Les blocs administratifs notamment les sieges des mairie, de
la préfecture et du gouvernorat de plusieurs préfectures ont
été rénovés et équipés en marge de la célébration de la féte
d'indépendance dans ces localités. C'est le cas par exemple
du siege de la préfecture de kouroussa, et celle de kankan.

Partiellement tenu

Engagement

Poursuivre les efforts de rationalisation des départements
ministériels et le redéploiement des agents publics ****

Engagement

Accélérer la  professionnalisation des administrateurs
territoriaux  pour  passer dune  administration  de
commandement & une administration de développement ***

Informations

Cette pro
messe est imprécise.

/ Informations

Les métiers d'administrateurs territoriaux n'ont pas encore un
caractére professionnels en Guinée. Pas encore d'école
uniquement dédiée a leur formation. Mais, des sessions de
formations ont été organisés en faveurs des responsables
des structures déconcentrées de [|'Etat sur la gestion
administrative, la déontologie des autorités administratives
lors de la retraite organisées en décembre 2017 a Kindia.

D
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Renforcer la neutralité et la réserve qui doivent caractériser
'action administrative ***

/ Informations

L'administration guinéenne est caractérisée par une
politisation a outrance. La plupart des agents de |'Etat ne sont
pas neutres dans l'exercice de leur fonction surtout en
période de campagne électorale. Les dispositions de |'article
57 de la Loi L 027 qui fixe le principe de neutralité des agents
du service public en ses termes « les agents de |'Etat doivent
en toute circonstance, assurer leurs fonctions en toute
impartialité et se garder de toute attitude discriminatoire a
I'égard des usagers du service public ainsi que de tout
comportement de nature a faire douter de la neutralité du
service public » se retrouvent ainsi violées."

Engagement

Qualifier le cadre de création et le fonctionnement des partis
politiques afin qu'ils soient des facteurs de renforcement de
I'unité, de la paix et de la démocratie dans le pays ****

D

Informations

Cet engagement n'a pas encore été réalisé. Car aucune
réforme n'a été menée dans le cadre de la de création et le
partis politiques en Guinée ces

fonctionnement des
derniéres années.

Rapport global des promesses

Engagements
non tenus

147

Engagements
tenus

Engagements

: !9 en cours de
réalisation

41

Engagements
partiellement
tenus

86

Engagements
imprécis

02

Engagements
en retard

08

—

3%

1%
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NOTRE EQUIPE

Sous la coordination de: Mamadou Alpha Diallo
Responsable collecte de données: Mamoudou Baro Condé
Responsable de communication: Sayon Idovic Loua
Responsable Financiere: Fatoumata Guirassy

Développeur Web: Ousmane Cissé

COLLABORATEURS EXTERNES:

Economie: Bachir Sylla

Education: Mamadou Lamine Bah

Transports et Travaux publics, Médias-TICs & Jeunesse : Abdoulaye Sadio Diallo
Justice : Dansa Camara

Affaires Sociales : Alhassane Bah

Urbanisme et Habitat : Mamadou Bhoye Kadé BARRY

Santé Publique : Diariatou Diallo

Agriculture, Elevage et péche : Alpha Ousmane Souaré

Sports, Arts et culture : Alpha Camara

Eau et électricité : Mamadou Adama Diallo

Commerce , Industrie, PME et Environnement : Oumar Telly Diallo
Citoyenneté et droits humains : Aboubacar Sidy Diallo

Défense et Sécurité : Mantenin Sacko

Mines : Mamady Diango
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